

111 及 112 年度高屏堰採售分離週邊計畫(左岸出料)半月彙整表

112 年 2 月 16~28 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16	晴	1.出料 18,146.75 噸(183,800.50) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4.運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
17	晴	1.本日無出料 2.運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
18	晴	1.出料 16,456.22 噸(195,990.30) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水	
	晴		
19	晴	本日無出料。	
	晴		
20	晴	1.出料 19,808.10 噸(210,662.96) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
21	晴	1.出料 19,332.42 噸(224,983.27) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
22	晴	1.出料 19,721.00 噸(239,591.42) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
23	晴	1.出料 18,147.96 噸(253,034.36) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
24	晴	1.出料 18,365.58 噸(266,638.49) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面) 5.第 1 次職業安全衛生教育訓練備查	
	晴		
25	晴	1.出料 16,107.75 噸(278,570.16) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
26	晴	本日無出料。	
	晴		
27	晴	1.出料 18,584.34 噸(292,336.33) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
	晴		
28	晴	1.出料 15,043.97 噸 303,480.01) 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、廠商技師現場督導	
	晴		
預定	進度	37.67%	上級指示事項 (含主辦機關 指示及通知廠 商辦理事項)
實際	進度	37.67%	