

111 及 112 年度高屏堰採售分離週邊計畫(左岸出料)半月彙整表

111 年 3 月 1~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
2	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
3	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
4	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水	
	晴		
5	晴	1. 本日無出料 2.RC 路面修補	
	晴		
6	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水	
	晴		
7	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水	
	晴		
8	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
9	晴	1. 本日無出料 2.RC 路面修補 3.地磅校驗。	
	晴		
10	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
11	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
12	晴	1. 本日無出料	
	晴		
13	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
14	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
15	晴	1. 疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
預定	進度	50.66%	上級指示事項（含主辦機關指示及通知廠商辦理事項）
實際	進度	50.66%	