

111 及 112 年度高屏堰採售分離週邊計畫(左岸出料)半月彙整表

112 年 5 月 16~31 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
16	晴	本日無出料	
	晴		
17	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
18	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
19	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
20	晴	本日無出料	
	晴		
21	晴	本日無出料	
	晴		
22	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
23	晴	本日無出料	
	晴		
24	晴	本日無出料	
	晴		
25	晴	本日無出料	
	晴		
26	晴	本日無出料	
	晴		
27	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
28	晴	本日無出料	
	晴		
29	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
30	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
31	晴	1.疏濬區挖採裝車出料 2.剛性路面清掃灑水 3.運輸便道灑水 4、運輸道路維護	
	晴		
預定	進度	85.05%	上級指示事項 (含主辦機關 指示及通知廠 商辦理事項)
實際	進度	85.05%	