

111 及 112 年度高屏堰採售分離週邊計畫(左岸出料)半月彙整表

111 年 2 月 1~15 日 第 1 頁 共 1 頁

日期	天氣	工 程 記 要	備 註
1	晴	1. 出料 15,054.49 噸(3,2474.67 方)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水	
2	晴	1. 出料 13,829.57 噸(42,718.79 方)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
3	晴	1. 出料 10,715.42 噸 50,65614 方)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
4	晴	1. 本日無出料。	
	晴		
5	晴	1. 本日無出料。	
	晴		
6	晴	1. 出料 16,792.99 噸 63,095139)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
7	晴	1. 出料 19,530.18 噸(77,56219 方)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
8	晴	1. 出料 18,365.58 噸(91,166133)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
9	晴	1. 出料 18,754.48 噸(105,058.53)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
10	晴	1. 出料 17,071.74 噸(117,703.90)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護	
11	晴	1. 出料 18,580.50 噸(131,467.23)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
12	晴	1. 本日無出料	
	晴		
13	晴	1. 出料 17,325.98 噸(144,301.29)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水	
14	晴	1. 出料 16,891.90 噸(156,813.81)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
15	晴	1. 出料 18,285.29 噸(170,358.47)	
	晴	2. 剛性路面清掃灑水 3. 運輸便道灑水 4. 運輸道路維護 (出料達 4 萬噸整理路面)	
預定	進度	26.05%	上級指示事項 (含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)
實際	進度	26.05%	