

112年甲仙攔河堰淤泥混凝土異型塊製作(含蝕溝消能工)工程

112年04月份下半月

日期	天氣	工 程 記 要		
16	晴	2號蝕溝及擋水牆缺失改善		
	晴			
17	晴			
	晴			
18	晴			
	晴			
19	晴			
	晴			
20	陰			
	雨			
21	雨			
	陰			
22	陰			
	雨			
23	晴			
	雨			
24	晴			
	陰			
25	晴	謝主任走動式督導		
	陰			
26	晴			
	晴			
27	晴			
	晴			
28	晴			
	晴			
29	晴			
	晴			
30	晴			
	晴			
31				
預定進度		92.00%	上級指示事項(含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		93.50%		

協辦工程司：藍啟翰 4/20

主辦工程司：

副工程司洪瑞隆 4/30