

112年甲仙攔河堰淤泥混凝土異型塊製作(含蝕溝消能工)工程

112年05月份上半月

日期	天氣	工 程 記 要		
1	晴			
	晴			
2	晴			
	晴			
3	晴			
	晴			
4	晴			
	晴			
5	晴			
	晴			
6	晴			
	晴			
7	雨			
	雨			
8	雨			
	雨			
9	晴			
	晴			
10	陰			
	陰			
11	晴			
	晴			
12	晴			
	雨			
13	晴			
	陰			
14	陰			
	雨			
15	晴			
	雨			
預定進度		94.00%	上級指示事項(含主辦機關指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		94.09%		

協辦工程司： 藍啟勳 5/15

主辦工程司： 張光龍 5/15