



110 年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

工作月彙整表

111年12月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	既有護岸打除。				
2	晴	晴	既有護岸打除。				
3	晴	晴	既有護岸打除。				
4	晴	晴	既有護岸打除。				
5	晴	晴	既有護岸打除。				
6	晴	晴	既有護岸打除。				
7	晴	晴	既有護岸打除。				
8	晴	晴	既有護岸打除。				
9	晴	晴	既有護岸打除。 走動式督導：依據111年12月9日督導意見辦理。				
10	晴	晴	既有護岸打除。				
11	晴	晴	既有護岸打除。				
12	晴	晴	既有護岸打除。				
13	晴	晴	既有護岸打除。				
14	晴	晴	既有護岸打除。				
15	晴	晴	既有護岸打除。				
預 定		1.100%		填表		工務所主任	
實 際		4.380%					
進 度							