

112年3月16~31日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
17	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
18	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
19	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
20	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
21	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
22	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
23	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
24	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
25	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
26	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
27	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
28	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
29	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
30	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
31	晴	晴	第1工區擋土牆施工。				
預 定		33.680%		填表	工務所主任		
實 際		34.200%					
進 度							
進 度							