

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年 05 月 01~15日

日期	天氣	工程紀要
5月1日	晴	本日無施工
	晴	
5月2日	晴	工區四噴植生作業
	晴	
5月3日	晴	工區四噴植生作業
	晴	
5月4日	晴	工區四噴植生作業
	晴	
5月5日	晴	工區四噴植生作業
	晴	
5月6日	晴	1.工區四噴植生作業 2.工區三-同心橋右岸掛菱形網
	晴	
5月7日	晴	1.工區四噴植生作業 2.工區三同心橋右岸掛菱形網
	晴	
5月8日	晴	1.工區一草溝開挖 2.工區三格框樑施作
	晴	
5月9日	晴	1.工區一草溝開挖 2.工區三格框樑施作
	晴	
5月10日	晴	工區一草溝開挖
	晴	
5月11日	晴	工區一草溝開挖
	晴	
5月12日	晴	工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作
	晴	
5月13日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 2.工區四灌溉設備裝設
	晴	
5月14日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 2.工區四灌溉設備裝設
	晴	
5月15日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 2.工區三格框樑施作
	晴	