

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

112年 12月 01~15日

日期	天氣	工程紀要
12月1日	晴	開工前環境整理
	晴	
12月2日	晴	1. 無施工 2. 施工材料準備
	晴	
12月3日	晴	1. 無施工 2. 施工材料準備
	晴	
12月4日	晴	1. 無施工 2. 施工材料準備
	晴	
12月5日	晴	1. 無施工 2. 施工材料準備
	晴	
12月6日	晴	1. 無施工 2. 施工材料準備
	晴	
12月7日	陰	1. 無施工 2. 施工材料準備
	陰	
12月8日	陰	1. 無施工 2. 施工材料準備
	陰	
12月9日	陰	1. 無施工 2. 施工材料準備
	陰	
12月10日	晴	1. 無施工 2. 施工材料準備
	晴	
12月11日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣打毛
	晴	
12月12日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣打毛
	晴	
12月13日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣打毛
	晴	
12月14日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣打毛
	晴	
12月15日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工
	晴	