

112-113 年度南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 2 月份上半月

日期	天氣		工程紀要	
	1	晴	晴	1. 工程告示牌及安全告示牌施作。
2	晴	晴	本日無施工。	
3	晴	晴	本日無施工。	
4	晴	晴	本日無施工。	
5	晴	晴	本日無施工。	
6	晴	晴	本日無施工。	
7	晴	晴	本日無施工。	
8	晴	晴	本日無施工。	
9	晴	晴	本日無施工。	
10	晴	晴	本日無施工。	
11	晴	晴	本日無施工。	
12	晴	晴	本日無施工。	
13	晴	晴	本日無施工。	
14	晴	晴	本日無施工。	
15	晴	晴	本日無施工。	
預計進度		12.29%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)	
實際進度		37.29%		

協辦工程司：邱柏翰

主辦工程司：連煜評