

113年6月16~26日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	晴	本日未施工。				
17	晴	晴	本日未施工。				
18	晴	晴	本日未施工。				
19	晴	晴	本日未施工。				
20	晴	晴	本日未施工。				
21	晴	晴	本日未施工。				
22	晴	晴	本日未施工。				
23	晴	晴	本日未施工。				
24	晴	晴	本日未施工。				
25	晴	晴	本日未施工。				
26	晴	雨	本日申報竣工。				
27							
28							
29							
30							
預 定	進 度		100.000%	填 表	工務所主任	副工程師廖元賢	
實 際	進 度		100.000%				工程師莊士宏