

# 曾文南化聯通管工程計畫 廉政平台簡報



經濟部水利署南區水資源局



# 大綱

- 1 廉政平台緣起目的
- 2 工程計畫簡要介紹
- 3 廉政平台透明措施
- 4 結語



# 1

## 曾文南化聯通管工程計畫 廉政平台緣起&目的







經濟部水利署  
南區廉政座談會

民國100年我們首創廉政平台  
確保重大水資源工程透明廉能安全  
(曾文南化烏山頭穩定供水改善計畫)




The image is a composite. The background is a view of Earth from space, showing the blue and white horizon of the planet. A bright sun is rising over the horizon, creating a lens flare and illuminating the scene. In the foreground, there is a dark silhouette of a person, possibly a soldier or a figure in a uniform, looking out towards the Earth. The overall tone is dramatic and contemplative.

近年 廉政已是國際趨勢

現在

南水局站在成功的基石及國際潮流上  
與更多人跨域合作，擴大廉政平台  
讓曾文南化聯通管工程計畫透明廉能  
安心前瞻未來





# 2


---

## 前瞻基礎建設計畫--曾文南化聯通管 工程計畫簡要介紹



# 曾文南化聯通管

## 可以健全南部水源調度體系+預先管理風險





$1+1>2$

# 確保南部地區用水穩定

增加供水管道  
降低缺水風險



促進南部地區  
水源聯合運用



# 列於前瞻基礎建設計畫



**目標** 完成**緊急備援輸水管線**  
(能力**80萬噸/日** , 主要管徑2.6m)

**核定** **行政院107/6/11**  
院台經字第1070020685號函

**期程** **108~113年** , 6年完成


**經費** **120億元**為上限  
(含台水公司辦理之分管段約7.42億元)

**南水局主辦部分**

**A1,A2,A3 共3標統包工程**



# 工程內容～新闢隧道&2號導水隧道段






# 推進過曾文溪&消能設施段



▶ ① 供水豎井 → ② 消能井+錐形閘  
→ ③ 隔板逐階消能豎井



推進跨越曾文溪

左壩座山體



# 沿既有道路埋設輸水管



明挖段(54%)



推進段(46%)





# 資訊對等, 民眾參與



106~108.04說明會5場+公聽會2場+面訪瞭解說明至少30場以上  
深入瞭解民眾關切的問題&對話溝通



# 整體計畫執行進度



計畫  
進度

預定進度0.1%

實際進度0.1%

| 項目       |    | 106-107       | 108            | 109        | 110 | 111 | 112      | 113       |
|----------|----|---------------|----------------|------------|-----|-----|----------|-----------|
| 規劃基設     |    | 107年11月基設核定   |                |            |     |     |          |           |
| 用地取得     |    | 106年10月申請都計變更 | 108年3月完成第二場公聽會 | 110年12月完成  |     |     |          |           |
| 統包工程     | A1 |               | 108年12月上網招標    |            |     |     |          | 113年9月完工  |
|          | A2 |               |                | 109年2月上網招標 |     |     | 113年3月完工 |           |
|          | A3 |               |                | 109年2月上網招標 |     |     | 113年8月完工 |           |
| 環境監測生態檢核 |    | 自主監測          | 108年5月開始       |            |     |     |          | 113年12月完成 |

113年  
12月  
完成整  
體試運  
轉



# 3

---

## 曾文南化聯通管工程計畫 廉政平台透明措施



# 行政透明足跡



## 資訊公開 - 依計畫實際進度揭露正確資訊

(<https://www.wrasb.gov.tw/windows/windows09.aspx?no=14&pno=>)



| 計畫名稱        | 公開項目              |
|-------------|-------------------|
| 曾文南化聯通管工程計畫 | (一)主體工程及周邊工程施工資訊。 |
|             | (二)土地取得相關資訊。      |
|             | (三)民眾參與機制與成果。     |
|             | (四)環境監測計畫與執行成果。   |
|             | (五)廉政平台機制及執行成果。   |





# 行政透明足跡



暢通管道--檢&廉&調&國際透明組織



# 行政透明足跡



## 聯繫民眾&媒體



## --理性溝通關切議題



經濟部水利署南區水資源局

Southern Region Water Resources Office, WRA, MOEA



# 行政透明足跡



## 觀念紮根 — 教育內化&廠商座談



**曾文南化水庫聯通管工程 廠商公開說明會** **公政告府**

**曾文南化聯通管興建計畫**  
曾文南化聯通管興建計畫，旨在改善曾文水庫與南化水庫間之供水能力，提升供水穩定性。該計畫包括興建聯通管、設置抽水站及相關設施。計畫經費約為1.2億元，預計於2025年完工。

**公開說明會**  
本局為徵詢廠商意見，特舉辦公開說明會，歡迎廠商踴躍參加。說明會將介紹計畫內容、工程範圍及招標資訊。

**採購公開透明**  
本局將秉持公開透明原則辦理採購，歡迎廠商踴躍參加。採購資訊將公開於本局網站。

**報名方式：**  
請逕向「曾文南化聯通管工程招標小組」報名。電話：(08-2200414) 曾文南化聯通管工程招標小組。地址：台南市曾文水庫管理處。

**說明會時間：**2024年10月14日(星期三)下午2:00-4:00  
**說明會地點：**曾文水庫管理處二樓會議室(台南市曾文水庫管理處內)

**經濟部水利署南區水資源局**  
Southern Region Water Resources Office, WRA, MOEA  
<http://www.wra03.gov.tw>



# 行政透明足跡



## 廉潔採購- 落實廉政倫理&採購公平公開

(採購公開於本局全球資訊網及工程會政府電子採購網)

<https://www.wrasb.gov.tw/windows/windows09.aspx?no=14&pno=>

[https://web.pcc.gov.tw/tps/pss/tender.do?method=goSearch&searchMode=common&searchType=basic\)](https://web.pcc.gov.tw/tps/pss/tender.do?method=goSearch&searchMode=common&searchType=basic)





# 工程全生命週期的透明作為





## 預算編列階段

### 計畫核定前辦理3場公開說明會

107年4月自主辦理3場地方說明會，公開初步設計內容，除聽取民眾意見，評估檢討後回饋設計外，亦面對面溝通。

- 107.4.10 玉井區
- 107.4.11 南化區
- 107.4.13 楠西區

### 核定計畫書公開於本局前瞻專區

107年6月11日行政院函核定本工程計畫，計畫書公開於南水局全球資訊網前瞻行政透明專區。

(<https://www.wrasb.gov.tw/windows/windows09.aspx?no=14&pno=>)

#### 具體內容

- 1.行政院核定工程計畫書。【PDF】
- 2.工程設計成果報告。【PDF】【PDF】
- 3.工程執行進度資料。







## 擬定招標文件

### 基本設計書圖公開於前瞻專區

107年11月行政院公共工程委員會同意本計畫基本設計書圖，公開於前瞻專區供瀏覽及下載。

### 依土地徵收條例完成2場公聽會

107.11.26及108.3.26完成2場公聽會，均依法公告、通知、寄送公聽會資訊及會議紀錄。

### 主動提供採購資訊予檢廉調

連局長率員訪洽檢、廉、調&國際透明組織，說明本計畫工程採購策略&執行狀況等。

### 統包工程廠商說明會及公開閱覽

107.12.18辦理3標統包工程廠商公開說明會，108.5.1就A2標辦理招標前公開閱覽，併辦本標廠商說明會；均結合地檢署宣導廉政透明措施。

# 招標決標作業



## 依法報上級機關同意採最有利標

3標統包工程均為巨額採購，經本局採購審查小組決議後依政府採購法提報上級機關，水利署於107年11月函覆同意本計畫3統包工程採最有利標決標。

經濟部水利署 函

地址：臺南市南區望加錫路955號

所報「曾文南化聯通管工程計畫」項下3標工程採購案，同意採最有利標方式決標，至採統包方式採購一節，請本權責辦理，復請查照

受文者：經濟部水利署南區水資源局

發文日期：中華民國107年11月1日

發文字號：經水源字第10753261110號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報「曾文南化聯通管工程計畫」項下3標工程採購案，同意採最有利標方式決標，至採統包方式採購一節，請本權責辦理，復請查照

## 跨域結合廉政力量，防範不法

依實際進度將本計畫項下各統包工程案件資料，先行提供本局政風單位、台南地方檢察署或廉政機關參考，俾跨域合作事先防範弊端發生。







# 工程履約管理

- ▶ 依工程進度公開於本局全球資訊網  
含施工、監造報表、工期展延理由、日數及各重點  
工項之品質檢試驗報告等。

## 2-3.在建工程

| 基本資料           | 工程內容                  | 工程進度 | 工程照片             | 民眾陳情            | 施工品質 |
|----------------|-----------------------|------|------------------|-----------------|------|
| 白河水庫防洪防淤隧道新建工程 |                       |      |                  |                 |      |
| 工程地點           | 臺南市白河區                |      |                  |                 |      |
| 預算經費           | NT\$ 440,000,000      | 決標金額 | NT\$ 406,860,000 |                 |      |
| 決標紀錄           | [決標紀錄1] (附加檔案!)       |      | 主辦單位             | 經濟部水利署南區水資源局    |      |
| 施工廠商           | 利德工程股份有限公司、松和工業股份有限公司 |      | 監造單位             | 經濟部水利署南區水資源局工務課 |      |

- ▶ 公開在建工程施工照片、即時影像

- ▶ 落實廉政平台機制及公私協力督工  
結合NGO團體及公民參與，公私協力監督工程施作。

# 成立廉政平台簽署MOU, 南得好水



曾文南化聯通管工程計畫  
廉政平台宣示大會

## 曾惜水源、南得好水

熱情的陽光、美麗的風景及乾淨的水源，造就南台灣寶貴的人文景緻；豐富的自然物產如玉井芒果、官田菱角及麻豆文旦聞名全國；另外南部科學工業園區的蓬勃發展，更是體現出南台灣欣欣向榮的活力；其中曾文水庫及南化水庫為南部地區重要的水利設施，更是南台灣美麗風貌能否永續發展的重要基石。

惟南台灣降雨不均，經常發生缺水限水情形，於民國104年更遭逢嚴重的枯旱事件。基於水資源風險管理未雨綢繆的思維，政府刻正推動「曾文南化聯通管工程」，使南部地區水資源能更加靈活調度運用，你我有一同參與前瞻基礎建設計畫，何其神聖而榮耀，如何做好這項工作是我們無可迴避的責任，願我們共許建設台灣幸福願景的承諾。

- 拒絕關說、圍標、綁標及任何妨礙採購公平的行為！
- 秉持專業、效能、廉明的原則，提供良好的環境，促進參與採購廠商提供優質的履約成果獲取合理的利潤！

若有發現任何不公不義的行為，請致電：

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 南區水資源局檢舉專線        | 06-5751514 |
| 臺南地檢署檢舉專線         | 06-2959802 |
| 法務部廉政署南部地區調查組檢舉專線 | 07-3235586 |
| 法務部調查局臺南市調查處檢舉專線  | 06-2988888 |

簽署人

臺灣臺南地方檢察署  
檢察長

林錦村

法務部調查局臺南市調查處  
處長

鄭伯卿

法務部廉政署南部地區調查組  
組長

黃元冠

台灣透明組織

楊永年

經濟部水利署南區水資源局  
局長

連上堯

民國108年6月17日



經濟部水利署南區水資源局

Southern Region Water Resources Office, WRA, MOEA



# 4

---

## 結語



A photograph of two cyclists riding away from the camera on a paved path. The path is lined with tall trees, and a bright sun is visible in the upper right, creating a strong lens flare and illuminating the scene. The cyclists are wearing colorful jerseys and helmets. The overall mood is peaceful and hopeful.

朝著陽光走  
有時或許刺眼  
卻是安心且正確的方向





要邁向更進步、更有經濟活力的國家，  
需要具備前瞻思維的水資源工程，  
曾文南化聯通管能讓南台灣無畏水資源高風險，  
我們期許廉政平台的強力後盾，  
讓南水局無懼於各種挑戰。