


隧道銜接段工程標

工程進度

項目	明挖工程	推進工程	水管橋工程	閥類工程	機電及監控設備工程	其他雜項
占總工程比例(%)	39.52%	4.20%	26.18%	5.77%	0.42%	23.05%
預計進度(%)	6.96 %	0.71%	1.43%	0.70%	0.00%	5.21%
實際進度(%)	7.60%	0.00%	1.59%	0.70%	0.00%	5.27%



□ 截至114年12月31日：預定進度：15.01% 實際進度：15.16% 進度差異：+0.15%

口 累計共499日曆天

開工日期113年8月20日

預計117年05月20日完工

— 預定進度
— 實際進度

工程執行現況



第一工區 隱蔽物查驗



第一工區 隱蔽物查驗



第一工區 伏流水復原



第一工區 伏流水復原

工程執行現況



第二工區 管線安裝



第二工區 管線安裝查驗



第二工區 管線安裝查驗



第二工區 管線點位複驗

工程執行現況



第三工區 鋼軌樁打設



第三工區 氣動槌引孔



第三工區 氣動槌引孔



第三工區 氣動槌引孔


工程執行現況



緩衝槽工區 工區整地



緩衝槽工區 工區整地



緩衝槽工區 工區整地



緩衝槽工區 點位放樣