

## 「防災及備援水井建置計畫」第7次控管會議紀錄

壹、開會時間：109年9月8日(星期二)上午10時30分

貳、開會地點：本署台中辦公室第六會議室

參、主持人：張副總工程司廣智

記錄：武為瑤

肆、出席單位及人員：詳簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、報告事項：「防災及備援水井建置計畫」執行情形。

決議：

- 一、請各執行單位務必於今年底前完成各項工作，且預算執行率達成98%，以如期發揮本計畫抗旱及穩定供水效益。
- 二、請北水局及中水局提前測試各地區備援井網整體出水成效，以因應氣候變遷影響可能增加未來乾旱發生頻率及延時之狀況。

柒、討論事項：防災緊急備援井網移交及後續營運維護管理事宜。

決議：

- 一、請北水局及台水公司二、三區處參考臺中地區防災緊急備援井網代管契約，研訂桃園及新竹地區代管契約內容，俾利後續移交工作。
- 二、請各執行單位及代管單位依本計畫核定內容，辦理操作、監測及維護保養等營運維護管理工作。
- 三、會議決議事項辦理情形表計有3案列管案件，編號3解除列管，其餘2案持續列管。

捌、散會：下午12時整。