

項次	招標機關	案名	預算金額 (千元)	採購金額級距	決標方式	無法決 標原因	流廢標 次數	原因分析及因應對策	樣態		
1	第二河川局	111年度鳳山溪、頭前溪水系暨桃園、新竹縣市海岸緊急搶險(修)工程(開口合約)	9,380	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	1	1. 原因分析：公開招標第1次開標需有3家廠商投標始得開標。 2. 因應對策：本案於110年12月28日辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，並於111年1月4日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，於111年1月14日召開審查會，1家廠商達及格分數，111年1月22日辦理價格標開標作業， 已決標 。	樣態1		
2	第二河川局	111年度中港溪水系、苗栗海岸(後龍溪出海口以北)緊急搶險(修)工程(開口合約)	9,380	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	1	1. 原因分析：公開招標第1次開標需有3家廠商投標始得開標。 2. 因應對策：本案於110年12月28日辦理第1次開標，無廠商投標，流標，並於111年1月4日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，於111年1月17日召開審查會，1家廠商達及格分數，111年1月22日辦理價格標開標作業， 已決標 。	樣態1		
3	第二河川局	111年度後龍溪水系、苗栗海岸(後龍溪出海口以南)緊急搶險(修)工程(開口合約)	9,380	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	1	1. 原因分析：公開招標第1次開標需有3家廠商投標始得開標。 2. 因應對策：本案於110年12月28日辦理第1次開標，無廠商投標，流標，並於111年1月4日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，於111年1月18日召開審查會，1家廠商達及格分數，111年1月22日辦理價格標開標作業， 已決標 。	樣態1		
4	第二河川局	111年度第二河川局轄區中央管區排緊急搶險(修)工程(開口合約)	7,021	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	1	1. 原因分析：公開招標第1次開標需有3家廠商投標始得開標。 2. 因應對策：本案於110年12月28日辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，並於111年1月4日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，於111年1月17日召開審查會，1家廠商達及格分數，111年1月22日辦理價格標開標作業， 已決標 。	樣態1		
5	第二河川局	111年度第二河川局中央管海岸構造物維修改善工程(開口合約)	2,306	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	1	1. 原因分析：公開招標第1次開標需有3家廠商投標始得開標。 2. 因應對策：本案於於111年3月2日第1次開標，1家廠商投標，流標，111年3月9日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，111年3月25日辦理評分及格最低標審查作業，並於111年3月29日決標， 已決標 。	樣態1		
6	第二河川局	111年度第二河川局轄區區域排水構造物維修改善工程(開口合約)	2,306	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	1	1. 原因分析：公開招標第1次開標需有3家廠商投標始得開標。 2. 因應對策：本案於於111年3月2日第1次開標，1家廠商投標，流標，111年3月9日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，111年3月21日辦理評分及格最低標審查作業，並於111年3月29日決標， 已決標 。	樣態1		
7	第十河川局	鶯歌溪育英橋上下游右岸護岸改善工程(1K+021-387)	44,665	公告金額以上未達查核金額	最低標	流標	(3) 1	1. 原因分析：大宗資材價格上漲，影響廠商投標意願。 2. 因應對策：本案於110年12月14日、12月22日及12月28日分別辦理3次開標，均無廠商投標，流標，已辦理重新檢討作業，調整鋼筋、混凝土及模板單價，預算由44,665千元調整為48,089千元，於111年4月22日重新辦理第1次開標，2家廠商投標，流標，預計於111年4月29日辦理第2次開標， 已決標 。	樣態2		
8	第十河川局	水利署新店辦公區大臺北防洪試驗模場周邊園區建置工程	29,365	公告金額以上未達查核金額	最有利標	流標	(3) 1	1. 原因分析：大宗資材價格上漲，影響廠商投標意願。 2. 因應對策：：本案於110年12月22日、12月27日及111年1月14日分別辦理3次開標，均無廠商投標，流標，已辦理重新檢討作業，調整部分工項單價，將預算由29,365千元調整為32,823千元，於111年2月25日重新辦理第1次開標，無廠商投標，流標，另於111年3月15日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，111年3月25日前辦理評選作業，並於111年3月25日決標， 已決標 。	樣態2		

9	中區水資源局	大安大甲溪聯通管工程-鯉魚潭水庫第二原水管統包工程	3,910,000	巨額	最有利標	流標	(4) (2) 1	1. 原因分析：因近期公共工程缺工，鋼材價格波動大，全國有諸多公共工程及科技廠房施工中，因而造成廠商市場，廠商慎選利潤高工程案，降低廠商投標意願。 2. 因應對策：本案由「大安大甲溪聯通管-鯉魚潭第二原水管第1標統包工程」(流廢標4次)及「大安大甲溪聯通管-鯉魚潭第二原水管第2標統包工程」(流廢標2次)檢討後併案發包，預算修正為3,910,000千元，於111年5月3日重新辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，於111年5月18日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，於111年6月9日辦理評選會議，惟因大安大甲溪聯通管工程修正計畫陳核中，於111年6月22日 先行辦理保留決標 。	樣態2	樣態5	樣態6
10	中區水資源局	大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程	1,820,000	巨額	最有利標	流標	(2) 1	1. 原因分析：因近期公共工程缺工，鋼材價格波動大，全國有諸多公共工程及科技廠房施工中，因而造成廠商市場，廠商慎選利潤高工程案，降低廠商投標意願。 2. 因應對策：本案於110年11月2日及11月10日分別辦理第1次及第2次開標，均無廠商投標，流標；已於110年11月24日召開招商說明會，並檢討招標文件及預算書，預算由1,630,000千元調整為1,820,000千元，並110年12月29日重新辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，於111年1月11日辦理第2次開標，1家廠商資格符合，於111年1月25日辦理評選會議事宜， 已決標 。	樣態2	樣態5	樣態6
11	中區水資源局	大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第2標統包工程	4,130,000	巨額	最有利標	流標	(2) (2) 1	1. 原因分析：因近期公共工程缺工，鋼材價格波動大，全國有諸多公共工程及科技廠房施工中，因而造成廠商市場，廠商慎選利潤高工程案，降低廠商投標意願。另因區域地質較屬大粒徑之卵礫石層，且存在地下水造成施工困難度較高，且本標案管線配置複雜，需多次穿越鐵路及隧道，未來施工協調困難度較高。 2. 因應對策：本案由「大安大甲溪聯通管-鯉魚潭第二原水管第1標統包工程」(流廢標4次)及「大安大甲溪聯通管-鯉魚潭第二原水管第2標統包工程」(流廢標2次)檢討後併案發包，預算修正為3,910,000千元，於111年5月3日重新辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，於111年5月18日辦理第2次開標，1家廠商投標資格符合，於111年6月9日辦理評選會議， 已決標 。	樣態2	樣態5	樣態6
12	中區水資源局	大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第3標統包工程	1,810,000	巨額	最有利標	流標	(1) 1	1. 原因分析：因近期公共工程缺工，鋼材價格波動大，全國有諸多公共工程及科技廠房施工中，因而造成廠商市場，廠商慎選利潤高工程案，降低廠商投標意願。 2. 因應對策：本案於110年12月1日辦理第1次開標，無廠商投標，流標；已辦理重新檢討作業，預算由16.1億元調整為18.1億元，工期由1,004天修正為1,300天，於111年1月28日重新辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，於111年2月16日辦理第2次開標，並於111年3月16日決標， 已決標 。	樣態2	樣態5	樣態6
13	北區水資源局	111年度寶山第二水庫周邊設施改善工程	9,980	公告金額以上未達查核金額	最低標	流標	(3) 1	1. 原因分析：須工區分散及大宗物料(鋼材)大幅上揚致廠商投標意願不高。 2. 因應對策：本案於110年12月1日、12月7日、12月16日分別辦理3次開標，均無廠商投標，流標；已辦理重新檢討作業，刪除公廁施作工項，並調整部分工項單價，預算由9,980千元調整為9,860千元，於111年2月9日重新辦理第1次開標，無廠商投標，流標，於111年2月17日辦理第2次開標，1家廠商投標並決標， 已決標 。	樣態2	樣態3	

14	南區水資源局	高屏堰興田伏流水發電機備援電力平台建置工程	6,000	公告金額以上未達查核金額	最低標	流標	(2) 1	1. 原因分析：大宗資材價格上漲、案件規模小，對廠商無吸引力。 2. 因應對策：本案於110年11月30日及110年12月8日分別辦理第1次及第2次開標，無廠商投標，流標。已辦理重新檢討作業，因近幾個月營建物價指數上漲，故調整鋼筋及混凝土單價，預算由5,338千元調整為6,000千元，並於111年1月17日重新辦理第1次開標，無廠商投標，流標；經檢討因近幾個月營建物價指數上漲，檢視預算中各單價合理性後將預算由6,000千元調整為6,800千元，並於111年2月22日重新辦理第1次開標， 已決標 。	樣態2	樣態9
15	第二河川局	111年度第二河川局中央管河川水系構造物維修改善工程（開口合約）	2,755	公告金額以上未達查核金額	評分及格最低標	流標	2	1. 原因分析：因本案屬開口合約，執行數量不確定，增加廠商人機調度不確定性；另工作範圍廣大，人機調度成本高，故影響投標意願。 2. 因應對策：本案於111年3月2日、3月9日辦理第1次及第2次開標，均無廠商投標，流標，已於111年3月15日辦理第3次開標，1家廠商投標資格符合，111年3月25日辦理評分及格最低標審查作業，並於111年3月29日辦理價格標開標作業， 已決標 。	樣態3	
16	臺北水源特定區管理局	虎豹潭水資源設施環境改善工程	18,266	公告金額以上未達查核金額	最低標	流標	(4) 3	1. 原因分析：工地較為偏遠，影響廠商投標意願。 2. 因應對策：本案於111年4月1及4月13日分別辦理第1次及第2次開標，均無廠商投標，流標，經檢討後將決標方式由評分及格最低標修正為最低標方式辦理，並於111年5月2日辦理第3次開標，無廠商投標，流標，另經再次檢討將營業項目由「乙等綜合營造業或環境保護工程專業營造業」修正為「丙等綜合營造業或環境保護工程專業營造業」，已於111年5月16日辦理第4次開標，無廠商投標，流標，已重新檢討預算並參考近期營建物價調整單價，於111年5月25日成立修正後預算書，預算由18,266千元調整為19,929千元，於111年6月7日重新辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，6月14日及6月22日辦理第2次及第3次開標，均無廠商投標，流標，於111年7月5日辦理第4次開標， 已決標 。	樣態3	
17	第六河川局	111年度高雄市河川區域、區域排水及海堤構造物維修改善工程（開口合約）	2,912	公告金額以上未達查核金額	最低標	流標及廢標	(2) 1	1. 原因分析：施工環境不佳，廠商投標意願不足。 2. 因應對策：本案於111年2月10日辦理第1次開標，無廠商投標，流標，並於111年2月16日辦理第2次開標，1家廠商投標，惟廠商第3次減價不願再減而未進底價，廢標，已辦理重新檢討預算作業，主要調整部分工項數量及混凝土及瀝青單價，將預算由3,000千元調整為2,912元，並於111年3月29日重新辦理第1次開標，1家廠商投標，流標，後於111年4月8日辦理第2次開標，1家廠商投標， 已決標 。	樣態4	
18	北區水資源局	石門水庫依山閣增設無障礙電梯工程	9,597	公告金額以上未達查核金額	最低標	流標	(4) 1	1. 原因分析：本案為增做無障礙電梯乙部，廠商投標意願不高。 2. 因應對策：本案於110年12月3日、12月15日、12月21日及12月22日分別辦理4次開標，均無廠商投標，流標；已辦理重新檢討預算作業，調整部分工項單價，預算由9,597千元調整為11,841千元，於111年4月14日重新辦理第1次開標，計2家廠商投標，未達3家流標，已於111年4月25日辦理第2次開標， 已決標 。	樣態7	

19	北區水資源局	石門水庫阿母坪抽泥浚 淤工程111-1	64,802	查核金額以上 未達巨額	最低標	流標	(3) (2) 1	1.原因分析：因須組裝抽泥平台，後續續辦可能性有變化，故投標意願不高。 2.因應對策：本案於110年9月14日、9月27日及10月14日分別辦理3次開標，均無廠商投標，流標。已辦理重新檢討作業，於110年11月22日召開預算審議，將原抽泥平台租金(以月計價)調整至抽泥時數內，並將原後續擴充1年調整為2年，預算由61,162千元調整為64,802千元，於110年12月22日及12月28日重新辦理第1次及第2次開標，均無廠商投標，流標。已再次重新檢討，調整抽泥數量由12萬立方公尺調整為6萬立方公尺，抽泥時數由1500小時調整為900小時，預算由64,802千元調整為66,669千元，並於111年2月22日重新辦理第1次開標，無廠商投標，流標，另於111年3月8日辦理第2次開標，3家廠商投標， 已決標 。	樣態8		
20	第九河川局	111年度花蓮轄管海堤 構造物維修改善工程 (開口合約)	2,314	公告金額以上 未達查核金額	最低標	流標	5	1.原因分析：案件規模小，對廠商無吸引力。 2.因應對策：本案於110年12月13日、12月21日、12月28日、1月19日及1月26日分別辦理5次開標，均無廠商投標，流標。已將押標金由10萬元調整為5萬元，並於111年2月8日辦理第6次開標， 已決標 。	樣態9		
21	第七河川局	111年度葫蘆尾海堤防 潮閘門構造物維修改善 工程	72,027	查核金額以上 未達巨額	最低標	流標	(2) (1) 1	1.原因分析：物價上漲，影響廠商投標意願。 2.因應對策：本案已於111年4月26日及111年5月3日辦理2次開標，均無廠商投標，流標，已將決標方式由最有利標修正為最低標方式辦理，並於111年5月25日重新辦理第1次開標，無廠商投標，流標，已辦理重新檢討預算，預算由72,027千元調整為87,179千元，並於111年7月5日重新辦理第1次開標，無廠商投標，流標，已於111年7月28日辦理第2次開標， 已決標 。	樣態2		