



揚塵防治 週報表

113/12/30~114/01/05







各區 空拍現況

第一區

出海口 上下游



第二區

44號越堤路 下游



第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 上游



第五區

西螺大橋 上下游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 509.5公頃
- 達成率 : 169.8%



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 445 公頃
- 達成率 : 111.3 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 2.30里
- 達成率 : 57.5%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 6 公里
- 達成率 : 150%



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 600公頃
- 達成率 : 240%

西螺大橋

