

經濟部水利署
施工階段現場勘查/會議紀錄表

工程主辦機關	彰化縣府	勘查/會議日期	民國 114 年 5 月 16 日
		勘查/會議地點	芳苑濕地紅樹林海空步道
工程名稱	芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善(第二期)		
辦理事由	施工階段生態檢核教育訓練		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	逢甲大學	施工廠商	九牧營造有限公司
監造單位	黎明工程顧問股份有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	尚水科技有限公司
相關意見摘要		處理情形回覆	
已透過教育宣導，使施工廠商確實瞭解自主檢查表各生態保育措施的落實執行方式。		遵照辦理。	
為減輕施工對於生態環境的影響，建議避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工，應於 8：00 至 17：00 時段施工。惟本工程施工範圍位於潮間帶，施工廠商提出施工時段會受到潮汐影響，每月可能會有 2 至 3 天須配合大潮的時間，需將施工開始時間提早至上午 7 點開工。經現勘討論原則同意施工廠商每月 2 至 3 天配合大潮時間，略微調整提早施工開始時間至上午 7 點開工，後續若有其他施工時段需調整(提早、延後或增加需於晨昏施工)的需求，需再諮詢生態檢核團隊調整的合適性。		遵照辦理。	
經洽詢生態調查團隊蟹類專家(鄭青海老師)，海空步道範圍內出現的蟹類，繁殖期為 3-10 月間，以 6-8 月為高峰期。建議對蟹類影響可能較大的施工項目，應盡量避開蟹類繁殖高峰期。		遵照辦理。	