

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

| | 107年9月(含以前) | 107年10月 | 107年11月 | 107年12月 | 108年1月 | 108年2月 | 108年3月 | 108年4月 |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|--|---|
| <p>第四河川局「107年度濁水溪揚塵改善計畫—防洪植栽等建置計畫」</p> | <p>一、「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導共計9次 二、「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執協調會共計7次 三、地方說明會共計2次 四、濁水溪揚塵改善工作小組共計5次 五、濁水溪揚塵改善中央與地方共同治理平台共計2次 六、107年08月24日院長聽取濁水溪揚塵防制及改善行動方案執行進度</p> | <p>一、「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導共計1次 二、「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執協調會共計2次 三、地方說明會共計1次 四、濁水溪揚塵改善工作小組共計1次 五、濁水溪揚塵改善中央與地方共同治理平台共計1次</p> | <p>一、「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導共計1次 二、「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執協調會共計1次 三、濁水溪揚塵改善工作小組共計2次 四、107年11月23日濁水溪「出海口裸露灘地沙源抑制處理」現勘與討論會</p> | <p>一、「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導共計1次 二、「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執協調會共計1次 三、濁水溪揚塵改善工作小組共計1次 四、107年12月07日濁水溪「出海口裸露灘地沙源抑制處理」現勘與討論會 五、更新本件資訊於「工程行政透明專區」。</p> | <p>一、108年1月10日「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導 二、108年1月3日濁水溪揚塵改善中央與地方共同治理平台</p> | <p>一、「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導共計1次</p> | <p>一、「濁水溪揚塵防制及改善」執行進度督導共計1次 二、「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執協調會共計1次 三、麥仔寮濁水溪整治工作坊共計1次</p> | <p>一、行政院工作小組會議共計1次 二、「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執協調會共計1次 三、麥仔寮濁水溪整治工作坊共計1次 四、蘇院長視察濁水溪揚塵共計1次</p> |