

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」107 年度第 1 次控管會議

貳、會議時間：107 年 10 月 16 日下午 4 時

參、會議地點：臺灣自來水公司平鎮淨水場 3 樓會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：李苗宏

陸、參加單位及人員：(詳簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、議題討論：(略)

拾、結論：

- 一、本計畫後續控管會議原則以一季召開一次為原則，如進度落後或遇有需協調事項，則滾動檢討召開。相關進度及執行情形則需請台水公司每月陳報本署並副知國營會，以利控管。
- 二、本計畫之控管方式，亦請台水公司召開內部控管會議，並請台水公司就相關協調工作，建立相關工作小組及聯繫窗口積極推動，以利時效。
- 三、有關台水公司所提重要進度里程碑，原則上認可，也請本署及國營會日後依該里程碑予以積極落實控管進度，以期能於 109 年完成各項工程，並於 110 年上半年進行試車及驗收等工作。
- 四、鑑於本計畫管線工程涉及相關單位諸多界面需要申請等手續繁瑣，請台水公司預為綢繆積極洽商，以期進度能落實推動。
- 五、有關經費擬先行動支部分，請台水公司以事業預算角度，依預算法 88 條向國營會提出動支申請核定。後續經費動支倘仍有困難，本署及國營會將積極協助。

拾壹、散會(下午 17 時正)。