

# 彰化縣政府

## 東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊

### 水環境改善整體計畫 北斗段施工協調會議

壹、 會議時間：114年4月16日（星期三）下午2時

貳、 會議地點：北斗河濱公園

參、 會議主持人：林豐翔科長

紀錄：李竟

肆、 出席人員與簽到如下：

出席單位	職稱	簽到表
彰化縣北斗鎮公所		劉江
彰化縣北斗鎮西德里里長		黃
華廷國際設計顧問股份有限公司		林
新科營造股份有限公司		張
本府城市暨觀光發展處		李

## 伍、 會議結論

- (一) 有關西德里黃里長建議保留 2 隻大象延續在地文化特色，經現場討論因後續規劃於廣場設置渡船頭入口意象，保留大象恐影響景觀及視野通透性，請新科營造依原計畫移除；另黃里長建議針對臨溪邊既有樹木進行修枝，請新科營造針對臨溪邊樹木修剪低垂枝及相關不良枝幹並依契約實作數量結算喬木修剪。
- (二) 大象廣場旁廁所用之水為地下水，常有阻塞情事，北斗鎮公所建議後續申請自來水使用，惟因公所後續另將執行道路拓寬工程，建議後續再協調申請自來水事宜，請新科營造預埋管線供後續接管使用；廁所前化糞池有破洞情事，本案後續將更換新設 FRP 污水處理槽。
- (三) 公園內景觀燈等燈具及燈桿等設施，請新科營造協助清點園區內設施並製作點交清單交予公所。
- (四) 大象廣場旁廁所有一新設馬達及公園內監視器設備，請公所協調廠商遷移收回；廁所旁造型榕樹依圖說將進行移除，經與公所討論確認同意，請新科營造依原計畫移除。
- (五) 公所建議公園內樹種單一化，以利後續維管，請新科營造協助邀集樹醫生現勘評估園區內樹木狀況，並將討論結果回報生態檢核團隊確認。
- (六) 本案工程用電部分借用區內 2 處電表供電，施工期間之電費由本案施工廠商繳納。
- (七) 本案工程期間定期進行生態檢核，工程內容亦經生態檢核團隊確認，後續公所道路拓寬工程如有移除既有樹木等涉及生態議題，請公所務必聯繫生態檢核團隊討論。
- (八) 本案預計於天權橋(川並橋)至七星橋間設置 433m 環狀步道，經現場踏勘部分路段銜接不順暢且溝深影響不易施作，請華廷公司研議調整步道位置，納入後續變更設計辦理。

陸、 本案臨時動議：無

柒、 散會(下午 4 時 30 分)