

監造日報表

報表編號: CD- 256

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年12月31日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0 次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	256 天	預定進度(%)	52.49%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	164 天	實際進度(%)	69.72%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%)	17.23%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 施工便道, 寬度 6.0m, 長度 120m, 管理用臨時設施, 含圍欄	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	2.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.89	B	沉水式揚水水泵	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 裝載已裝塑膠管(8管厚管), 含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.70
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	1,473,978.42	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.70	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	8.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.60
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 保護器材, 錐形, 安全型, 1.8m	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	0.10	0.60	10	產品, 施工警告燈, 旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品, 細沙西護欄, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細沙西護欄, 活動式預鑄花籃土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	8.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.70	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.70	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.70
1	機械拆除, 處理物以外之處理物, 剩餘土, 含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	274.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	1.00	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.20
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.70
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 勞工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 勞工意外傷害保險)	全	1.00	0.00	0.70
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工抽驗等情形):

三、品質材料規格及品質(含約定之檢驗項目, 材料設備管制及檢驗(試)驗等抽驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工期間, 應由承攬廠商辦理, 應完成下列事項:

其他工地安全衛生事項, 應由承攬廠商辦理, 應完成下列事項:

陳閱後存查.

閱

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

1. 本日工程休息 2. 週邊道路灑水車清洗道路 3. 活動廁所1座

副工程師 許志安

112.6.7.05

金漢鑫營造股份有限公司 楊顯銘

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 255

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填報日期： 2023年12月30日

星期六

工程名稱：		蘭陽溪37~41斷面疏浚工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：		金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：		420 天		契約變更次數：		0次	
累計工期：		255 天		預定進度(%)：		52.28%	
剩餘工期：		165 天		實際進度(%)：		69.63%	
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		17.35%	
				開工日期：		112年4月20日	
				預定完工日期：		113年6月12日	
				契約金額：		原契約：	
						32,168,000	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：水尾溪河堤防工程，工程地點：宜蘭縣大里鄉大里村大里溪橋頭附近(含保護)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	2.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.89	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氧乙烯塑膠水管(保安管)、各管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.70
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,473,978.42	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	8.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.60
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、施工安全圍籬、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂攔欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	產品、細澤西提網、潛水式活動隔(護)板	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、細澤西提網、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	8.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.70	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.70	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	L	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	M	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
1	填土、填土材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	271.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.20
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.70
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	六	工程保險費、全案二人意外責任險、每人意外責任險等	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	工程保險費、全案二人意外責任險、每人意外責任險等	全	1.00	0.00	0.70
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工 合約定之檢驗項目點及施工檢查等規則

三、各港材料供應品質：全約定之檢驗停留點、材料裝滿管制及驗（試）驗等抽驗情形：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）城市圈范围内土地利用总体规划编制情况 ■完成 ■完成

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、上訴機關指示及通知廠商辦理事項等)

1 工區便道 2 明溝道路溝水東溝左邊路 3 施工便道

監造單位簽章：

青峯葉司理

監造日報表

報表編號： CD- 254

星期五

工程名稱：蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司							
契約工期：420天		契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日							
累計工期：254天		預定進度(%)：52.08%		預定完工日期：113年6月12日							
剩餘工期：166天		實際進度(%)：69.57%		契約金額：		原契約：32,168,000					
工期展延：0天		超前或落後(%)：17.49%									
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、施工便道、搬運維護費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣傳及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	20.00	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	管水池維護費	月	12.00	1.00	2.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.89	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	2.00	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、架設已開型鋼地管(鋼管管)、合管配件	式	1.00	0.50	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	0.18	0.70
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	11,411.93	1,473,978.42	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.02	0.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	1.00	8.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	0.10	0.60
6	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全型、工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	0.50	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、細溝西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、活動式隔溝泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	1.00	8.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.02	0.70	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.02	0.70	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.02	0.70
1	機械拆除、結構物拆除、建築物拆除之結構物拆除、材料搬運、全運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	268.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	0.10	0.20
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.02	0.70
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	式	工程保險(含第二人意外險、醫療、意外險、責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理費(含品質管理費、材料、管理費、材料費及材料費)	全	1.00	0.02	0.70
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：											
-											
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備查核及抽（試）驗等抽驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 職安、職衛、職環、職保、職健、職福、職發、職安、職衛、職環、職											

監造單位簽章：

青峯菜園工程

監造日報表

報表編號: CD- 253

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年12月28日

星期四

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)				承攬廠商名稱:	金漢森營造股份有限公司					
契約工期:	420 天		契約變更次數:	0次		開工日期:	112年4月20日				
累計工期:	253 天		預定進度(%):	51.88%		預定完工日期:	113年6月12日				
剩餘工期:	167 天		實際進度(%):	67.36%		契約金額:	原契約: 32,168,000				
工期展延:	0 天		超前或落後(%):	15.49%							
一、工程進行情況(合約約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程監造費(含稅、含材料、含管理、含設備、含運輸、含保險、含其他)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.89	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	9,826.29	1,462,566.49	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.67	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品、職業安全衛生、防護器材、通話、安全帽、工地圖	頂	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	產品、組淨西提提、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、組淨西提提、活動式隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.00	0.67	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.67	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	移植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.67
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、配筋混凝土、含連帶	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	263.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.67
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第二人意外責任保險、第三者責任保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.67
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(合約約定之檢驗停置點及施工抽查等情形):											
-											
三、依材料規格及品質(合約約定之檢驗停置點、材料投標管理制度(試)驗等檢驗情形):											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
1. 施工廠商施工前應多項辦理情形: 圖說: 五、其他:											
2. 其他: 安全衛生管理事項: 督導人員應於開工前檢查:											
-											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):											
1. 地質補強檢查; 2. 灑水車作業(5台); 3. 挖方: 9826.29T;											

副工程師葉青峯

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CD- 252

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年12月27日

星期三

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢鑫營造股份有限公司						
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日						
累計工期: 252 天			預定進度(%): 51.68%		預定完工日期: 113年6月12日						
剩餘工期: 168 天			實際進度(%): 67.05%		契約金額:			原契約: 32,168,000			
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 15.37%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	管水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	0.19	0.89	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、警用乙種塑膠水管(直徑管1、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 10呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	9,269.07	1,452,740.20	1	勞工安全衛生, 一般百程, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.01	0.67	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生, 防護器材, 護照, 安全帽, 止地帶	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品, 細草西護欄, 灌木式活動欄(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細草西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.67	C	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.67	E	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	個	5.00	-	-
C	移植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	式	1.00	0.01	0.67
1	機械材料, 結構材料(建築材料以外之結構材料), 鋼筋, 水泥, 含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	258.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	夫	100.00	-	100.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.67
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理, 品質管理人員薪資(品質管理人員薪資)	全	1.00	0.01	0.67
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督期間設計圖說施工: 合約完工檢驗停留點及施工檢查等情形:											
三、查核材料規格及品質: 合約約定之檢驗停留點, 材料規格與新技術(試)驗等檢驗情形:											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定事項(含重要事項起點、主要機關指示及通知廠商辦理事項等):											
1. 地理座標: 2. 測量基準: 3. 土方: 9269.07T, 4. 施工經費: 67092元, 5. 施工機具設備:											

監造單位簽章:

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 251

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	251 天	預定進度(%)：	51.48%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	169 天	實際進度(%)：	66.50%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	15.03%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程監理費(含設計、監工、驗收、竣工圖等)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚乙稀雙壁埋管(B管厚管)、金屬配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管道、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m高度≤2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	9,975.15	1,443,471.13	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.67	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通锥、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、無塵西裝、潛水式活動隔(護土閘)	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西裝、活動式預鑽泥及土護閘	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.67	C	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.67	E	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員保險費	式	1.00	0.00	0.67
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	253.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通鐵板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.67
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	結構用鋼筋(含運送人工費及材料、含車馬費及材料)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.67
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、查驗材料規格及品質(含約定之檢驗保留點,材料設備受審廠商(試)驗等檢驗結果)

四、督導工地職業安全衛生事項

- (二) 是就土地与生命的关系而言，健康与生命科学的领域。

五、非例行定製事項（含主要事項紀錄，3.辦理關於非及通知相關辦理事項等）：

1. 地耕堆肥调查。2. 灌水条件实验(5台)。3. 论文: 3973, 157。

副工程司 葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 250

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：2023年12月25日

— 第一單元 —

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金源鑫營造股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	250 天	預定進度(%)：	51.27%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	170 天	實際進度(%)：	66.16%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	14.88%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氣凸型塑膠水管(B管埋管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	9,627.89	1,433,495.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.66	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	S	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、組淨西護欄、淨水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、淨水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.66	C	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.66	E	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	8.00	-	3.00
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	1	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.66
1	機械拆除、結構物拆除(建築物的拆除、結構物拆除、含運費)	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	248.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	99.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.66
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程材料費(含第二人意外傷害保險、第三人意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	全	1.00	0.00	0.66
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等檢驗情形）

四、督促工地職業安全衛生事項

- （一）领土面积领土的多少与治理结构 ■ 实证——为实证

五、其他行政監督事項（含重要事項紀檢、上州提請指示及通知縣鄉鎮理事項等）：

1. 地磅埋设位置, 2. 测水垂线位置(5处), 3. 挖方: 9627.897, 4. 施工便道埋设。

監造單位簽章：

翠峯集

監造日報表

報表編號： CD- 249

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年12月24日

星期日

本日天氣：		上午：雨		下午：雨		集報日期：2013年12月11日	
工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金漢森營造廠股份有限公司			
契約工期：420 天		契約變更次數：0次		開 工 日 期：112年4月20日			
累計工期：249 天		預定進度(%)：51.07%		預定完工日期：113年6月12日			
剩餘工期：171 天		實際進度(%)：65.82%		契約金額：		原契約：32,168,000	
工期展延：0 天		超前或落後(%)：14.75%					

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 抽水管道, 塑膠管B管, D=500mm	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	1,423.868.09	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.66	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	交通錐, 折芭	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	項	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	產品, 施工警告燈塔, 旋轉警告燈塔	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	13	產品, 組淨西提開, 灑水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	14	產品, 組淨西提開, 活動式隔網式提開	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
5	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.66	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.66	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
1	機械拆除, 建築物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	70.00	2	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.66
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	243.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.66
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險, 每人意外責任險第1)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.66
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核封料規格及品質：查約定之檢驗停留點，封料設備管制及抽（試）驗等抽驗情形：

(四) 登錄土地職業安全衛生事項

(一) 电子阅览室：时值夏季假期期间，■完成 3 项完成。

五、其他約定事項（含重要事項提醒，主辦機關亦應通知廠商辦理事項等）

1. 本圖主體係由二週邊道路與水車清洗道路。

整站單位簽章：

胡中興習字主發
時一廿月不月十

監造日報表

報表編號： CD- 248

本日天氣： 上午： 雨 下午： 雨 填報日期： 2023年12月23日 星期六

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日	
累計工期：	248 天	預定進度(%)：	50.87%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	172 天	實際進度(%)：	65.76%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	14.89%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量
1	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	面	2	-	2.00	10	餘方近運利用	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	蓄水池維護費	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	沉水式揚水泵浦	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	鋼便橋	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	路基整理	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	土方工作、回填土方	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	職業安全衛生教育訓練費	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,423,868.09	1	職業安全衛生、緊急應變演習	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生人員人事費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.66	3	個人救生器材租用費	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	紅色三角旗	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	交通錐、折舊	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	夜間照明(警示)燈具租用費	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	黃色警示帶(每捲200m)	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、組洋西護欄、溜水式活動隔(護)欄	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	品質管理、品管人員薪資	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	產品、組洋西護欄、溜水式活動隔(護)欄	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、組洋西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界佈施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理、品管人員薪資	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.66	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.66	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.66
1	噴漆剷除、噴漆剷除(建築物以外之噴漆剷除)、剷除泥灰土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	240.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	98.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.66
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	環境保護、食藥水意外應付費用、食藥水意外應付費用	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.66
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、各種材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制規定(註)驗等圖樣清單)：

20

四、督促工地職業安全衛生事項

- 地区地质队土岩崩落多事例增补情形 图元成 一六五成

6. 其他約定監造事項（含重要事項紀錄、3.附機關指示及通知廠商辦理等）：

1. 工區維護, 2. 工區進通瀘永康道路清洗

監造單位簽章：

劉子孫主

監造日報表

報表編號: CD- 247

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年12月22日

星期五

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢泰營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 247 天		預定進度(%): 50.67%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 173 天		實際進度(%): 65.70%		原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 15.04%		契約金額:							
一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	10	泥凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	除方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水車浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 鋼便橋	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 鋼便橋	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.1m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	11,068.81	1,423,868.09	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.66	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,238.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.30	12	產品, 細溝西邊欄, 沉水式活動隔(後)門	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品, 細溝西邊欄, 沉水式活動隔(後)門	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.66	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.66	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.66
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	237.00
1	機械拆除, 結構物拆除(建築以外之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運棄	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	98.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	2.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.66
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	7	工程保險費, 含第三人意外險及保險費	式	1.00	-	1.00
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	8	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.66
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	330.00						
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等情形):											
三、發現材料規格及品質(含約定之檢驗項目及材料設備管制及(統)驗等情形):											
四、發現工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知應辦理事項等):											
1. 地理環境因素, 2. 疏濬車(台), 3. 挖方, 4. 11068.84T, 5. 環保局人員工作區, 6. 施工機通機, 7. 監造單位簽章:											

監造日報表

報表編號: CD- 246

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年12月21日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程(供土石採集分離(支出))				承攬廠商名稱: 金漢森營造股份有限公司							
契約工期: 120 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 246 天		預定進度(%): 50.47%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 174 天		實際進度(%): 65.33%		契約金額: 32,168,000		原契約: 32,168,000					
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 14.87%									
一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	主河及支河疏濬工程(含採集分離)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水幫浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氣包排氣管(8管徑管)、各管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	9,659.00	1,412,799.25	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.65	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫箔、安全網、其他用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	0.30	0.30	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、細溝西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、細溝西護欄、活動式隔欄(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	地堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.65	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、拋石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.65	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.65
1	機械拆除、結構物拆除(建築以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	232.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	97.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	1.00	2.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.65
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險(含第三人意外責任險、雇主意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.01	0.65
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督巡迴設計圖施作(合約定之檢驗項目及施工品質等情形):											
三、監督材料檢驗及品質(合約定之檢驗項目、材料設備管制等情形):											
四、監督其他職業安全衛生事項:											
五、監督其他事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商事項等):											
1. 臨時檢驗、2. 滿意事項(3台)、3. 挖方、4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341											

監造日報表

報表編號： CD- 245

本日天氣：

下午： 雨

填報日期：2023年12月20日

星期三

工程名稱：蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金漢鑫營造股份有限公司							
契約工期：420 天		契約變更次數：0次		開工日期：112年1月20日							
累計工期：245 天		預定進度(%)：50.26%		預定完工日期：113年6月12日							
剩餘工期：175 天		實際進度(%)：64.71%		契約金額：32,168,000							
工期展延：0 天		超前或落後(%)：14.44%									
一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00	10	除方近運利用	M3	200.00	-	80.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	全	1	-	0.60	C	產品、聚脲已研膠地質管(B管厚管)、合金配件	式	1.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、雙聯管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	0.52	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	10,303.55	1,403,140.25	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	km	20	-	4.65	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.65	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	0.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全鞋、工地用	頂	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直昇機攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	13	產品、租車票護照、票式式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	14	產品、租車票護照、票式式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	B	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
7	電桿	式	1	-	2.00	C	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.65	D	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	E	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.65	F	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	2	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	3	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	4	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	5	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	6	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋式起土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	227.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	96.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.65
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	主體(除防衝)含第二人應付名額、每月應付名額(防衝)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	應付名額、含主體應付、防衝、應付名額(防衝)含主體應付	全	1.00	0.00	0.65
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖從施工（合約定之檢驗保留點及施工抽查等情形）：											
三、應檢材料規格及品質（合約定之檢驗保留點、材料設備管制及臨（試）驗等檢驗情形）：											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：											
1. 地磅維護檢查、2. 灑水車作業(每日1~2) 托市：00305.55T、1. 專任技師工區督導、											

監造單位簽章：

青峯集

監造日報表

報表編號： CD- 244

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年12月19日

星期二

工程名稱： 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離（支出）					承攬廠商名稱： 金漢營造建設股份有限公司						
契約工期： 420 天		契約變更次數： 0次		開工日期： 112年4月20日							
累計工期： 244 天		預定進度(%)： 50.06%		預定完工日期： 113年6月12日							
剩餘工期： 176 天		實際進度(%)： 64.36%		契約金額： 原契約： 32,168,000							
工期展延： 0 天		超前或落後(%)： 14.29%									
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	土質分析與土地改良、土質改良、砂管、凡砂管長100m、基礎與電機管架、金鋼鑽、	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水幫浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氣已預埋管(水管管)、金鋼鑽、	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	11,127.92	1,392,834.70	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.64	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(拖移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全鞋、土地開	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈、旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	1	產品、細淨西護欄、活動式插銷式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	清潔費、垃圾費、水費、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.64	C	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.64	E	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備及材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠開挖環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.64
1	機械挖除、結構物拆除(建築材料以外之結構物拆除)、鋼筋式土、金鋼鑽	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	222.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	95.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.64
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險(含第二人意外責任險、第三意外責任險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、金鋼鑽、材料、土庫及廁所清潔費、(含廁所內外水電)	全	1.00	0.00	0.64
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：											
-											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形)：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 施工廠商應遵守相關安全衛生事項：(含安全、文明施工)											
2. 其他工地安全衛生事項：(含安全、文明施工)											
五、其他約定事項(含重要事項紀錄、工程變更指示及通知廠商事項等)：											
1. 施作維護措施：(含灑水車作業(5台)、工程車：11127、927、1.洗車台設施施工、5.施工便道維護。											

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 243

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年12月18日

星期一

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢產營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日							
累計工期: 243 天		預定進度(%): 49.86%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 177 天		實際進度(%): 63.91%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 14.05%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 聚氧乙烯膠泥密封膠管(即管膠管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 10呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.00	12,901.86	1,378,406.78	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.64	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽水排水(抽移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 安全帽, 工地理	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品, 細淨西護欄, 瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵池及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細淨西護欄, 活動式隔柵池及埋設費	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.64	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.64	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.64
1	機械拆除, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋工料, 含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	217.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	94.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.64
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 勞工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.64
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施作(含約定之檢驗停留點及施工抽查情形):											
三、品質材料現況及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制檢驗(試)驗單抽驗情形):											
四、營造工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項記錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):											
1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業(5台)。3. 土方工程(3000, 800T)。4. 疏濬地磅檢驗報告。5. 施工便道維護。6. 巡邏道路灑水車清洗道路。											

監造單位簽章:

監造單位簽章

監造日報表

報表編號： CD- 242

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：2023年12月17日

星期日

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：金漢營造建設股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：242 天	預定進度(%)：	49.66%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：178 天	實際進度(%)：	63.50%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：	13.84%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程會及地方地稅局、工程處等機關、(含)式、100x170mm、基礎及埋管、(含)費、	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、熱敷乙炔割炬保管架(保管架)、全套配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,365,501.92	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.61	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂攪拌機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品、組洋西護欄、潛水式活動防護(護)膜	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組洋西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.64	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.64	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.64
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	212.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	93.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.64
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程材料費(含第三人意外責任險、勞工意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.64
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工 含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形

三、在材料規格及品質 合約定之檢驗保留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形

四、督促工地職業安全衛生事項

- 他正藏着他的小偷金项链和戒指。 ■ 张其成

5. 其他約定製造事項（全章重要事項記錄，主計機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 在日主附近。2. 應邊道路讓水車清洗道路。

照請單位簽章：

[illegible]

監造日報表

報表編號: CD- 241

本日天氣:

上午: 雨

下午: 陰

填報日期: 2023年12月16日

星期六

工程名稱: 蘭陽溪37~41断面疏濬工程農供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢森營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年1月20日							
累計工期: 241 天		預定進度(%): 49.46%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 179 天		實際進度(%): 63.44%		契約金額: 原契約: 32,168,000							
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 13.99%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 雙孔乙炔膠管(管理管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 10呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	1,365,501.92	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.63	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽排排水(抽移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 可變標誌, 標誌, 安全燈, 交通燈	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生, 保護器材, 護照, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告標誌, 旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	產品, 細洋西護欄, 灌水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細洋西護欄, 活動式拖吊泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越障路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.00	0.63	C	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.63	E	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.63
1	機械拆除, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	209.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	93.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.63
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三者責任保險費, 專業責任保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	全	1.00	0.00	0.63
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督執照設計圖說施工(含約定之重要結構物及施工品質等情形):											
三、監造材料檢驗及品質(含約定之檢驗項目, 材料設備管制及檢驗(送)驗等檢驗情形):											
四、監造工程品質安全衛生事項:											
五、其他約定事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):											
六、品質維護, 品質維護, 品質維護, 品質維護, 品質維護, 品質維護:											

監造單位簽章:

監造單位簽章

監造日報表

報表編號： CD- 240

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：2023年12月15日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金澤森營造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	240 天	預定進度(%)：	49.25%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	180 天	實際進度(%)：	63.38%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	14.13%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	徐方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	E	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	F	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 ≤ 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	G	勞工安全衛生、一般器具、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	13,210.85	1,365,501.92	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.63	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品、施工安全衛生、防護器具、光鞋、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.14	9	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
10	直臂柵欄租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)網	座	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	產品、細淨西護欄、活動式維修混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	7.00	13	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	15	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	組	6.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	16	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	17	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.63	18	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	19	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.63	20	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	次	1.00	-	-
11	迎青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	21	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	組	1.00	-	-
12	迎青黏層	M2	2,000	-	-	22	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	組	5.00	-	-
13	迎青混凝土鋪面	T	800	-	-	23	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	個	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	24	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	個	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	25	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	式	1.00	0.00	0.63
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	26	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	式	1.00	0.00	0.63
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	27	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	式	1.00	-	1.00
1	填補材料、填補材料、填補材料、鋼筋及泥土、金漆	M3	200	-	70.00	28	防護器具、防護器具、安全告示牌、安全告示牌、安全告示牌	全	1.00	0.00	0.63

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗、留點及施工品質情形）

三、查獲原料規格及品質(含約定之檢驗保留點、材料最低價利及檢驗、驗算抽驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項

(一) 企业主要经营范围的变更事项处理规则 ■ 定义 1 和定义 2

十二、某地土地局于去年夏季修筑一条通往山区的公路，

五、其他的定監造事項(含主要事項紀錄、工程進度照片及通知廠商辦理事項等)：

1. 地种特殊险要, 2. 渠水来作单(5合), 3. 挖方: 13210.867, 4. 挖工推道修路, 5. 河神应感神工清池神像(2座, 王运推)

雙掛單位簽章：

青島建築工程公司

監造日報表

報表編號: CID- 239

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年12月14日

星期四

工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢產營造股份有限公司						
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次			開工日期: 112年4月20日						
累計工期: 239 天		預定進度(%): 49.05%			預定完工日期: 113年6月12日						
剩餘工期: 181 天		實際進度(%): 62.97%			契約金額:		原契約: 32,168,000				
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 13.91%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需之臨時設施、臨時便道、圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m、全臨時照明	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	除方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚乙稀塑膠管(PP管、PP管、PP管)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.1m、全臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	16,077.59	1,352,261.06	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.63	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站設置、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫箔、安全帽、工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	1.00	7.00	13	產品、組淨西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估地測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、活動式護欄(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品質人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.01	0.63	C	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.63	E	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質人員薪資	式	1.00	0.01	0.63
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、契約品級主、全連費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	201.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	92.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.63
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品質人員薪資	全	1.00	0.01	0.63
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗留點及施工抽查等檢驗):											
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗留點、材料設備管制及檢驗(試)驗單檢驗情形):											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關函件及通知廠商辦理事項等):											
六、地籍庫庫檢査、2. 瀝水車作業(5台)、3. 挖方: 16077.59、4. 疏濬區空拍。											

監造單位簽章:

監造單位簽章

監造日報表

報表編號： CD- 238

本日天氣：

工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金漢產營造廠股份有限公司							
契約工期：420 天		契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日							
累計工期：238 天		預定進度(%)：48.85%		預定完工日期：113年6月12日							
剩餘工期：182 天		實際進度(%)：62.46%		契約金額：		原契約：32,168,000					
工期展延：0 天		超前或落後(%)：13.61%									
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氧乙烯塑膠管(8mm厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	16,961.71	1,336,183.47	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.62	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫箔、安全帽、T地帶	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、細淨西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式隔網泥柱土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.62	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.62	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	工程區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.62
1	機械掘除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.9T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	196.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	91.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	5.00	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.62
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第二人壽險保險、第三人壽險保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.01	0.62
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工檢查等情形)：											
-											
三、立場材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及編(試)驗等編驗情形)：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 督導工地職業安全衛生事項辦理情形：■電氣 ■其他											
2. 督導工地職業安全衛生事項辦理情形：■其他											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：											
1. 地槽填土填土、2. 灑水車作業(5台)、3. 施作、3600L、7缸、4. 施作填土填土、5. 填土填土填土(280kgf/cm3)、6. 填土填土填土											

監造單位簽章：

副工部司水月李

監造日報表

報表編號： CD- 237

本日天氣：

上午：雨

下午：陰

填報日期： 2023年12月12日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：		金溪鑫營造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	237 天	預定進度(%)：	48.65%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	183 天	實際進度(%)：	61.95%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	13.30%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、懸吊式鋼管棚管(每標準管，含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、雙膠管B管，D=50mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,130.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	16,328.66	1,319,221.73	1	勞工安全衛生，一般講習，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.62	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，搖抽排水(搖移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	S	產品、無塵室潔淨室、消毒器、滅菌箱、烘乾機、他馬	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生，防護器具、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、海洋高壓開、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐帶西護欄、左轉式兩路混泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	15	清潔費、垃圾清運費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	16	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.62	17	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	18	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.62	19	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	20	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	21	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	22	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	23	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	24	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	25	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	26	清潔費、環境衛生費、土石方清除及運送費、砂石清除及運送費	式	1.00	0.00	0.62
1	填土、填土材料、填土材料回填、填土材料回填、填土材料回填、填土材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	191.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	麗水車	天	100.00	1.00	90.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土，預拌，110kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.62
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保安費(含重大災害應變費、緊急應變及修繕費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	經費預算(含重大災害應變費、緊急應變及修繕費)	全	1.00	0.00	0.62
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工檢查等情形）

三、立接材料規格及品質（含約定之檢驗學習型、材料設備量測及檢（試）驗等檢驗情形）

四、督導工地職業安全衛生事項

（二）其他土地安全卫生检查事项：埋件和孔洞的鉴别与统计

五、其他約定監達事項：含重要事項紀錄、上列機關指示及通知函商辦理事項等。

1. 地质地质调查。2. 水文地质(综合)。3. 比例: 1:6228.667。4. 竣工地质调查。

監造單位簽章：

工程力学(第4版)

監造日報表

報表編號： CD- 236

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年12月11日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金澤產營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	236 天	預定進度(%)：	48.45%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	184 天	實際進度(%)：	61.46%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	13.02%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時電力供應及配電：主線電力供應，約300kVA(720kW，含臨時配電設施及材料，含勞務)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品，聚氧乙烯膠聯硬質管(硬質管)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.00
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	16,076.19	1,302,893.07	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.61	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	B	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	A	產品，職業安全衛生，保護器材，攝影，安全帽，工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品，柳葉西邊網，蓄水式活動隔(護)網	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，柳葉西邊網，活動式隔格施狀土護網	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.61	C	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.61	E	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	組	8.00	-	3.00
11	壓青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	組	8.00	-	3.00
12	壓青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	次	1.00	-	-
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	式	1.00	0.00	0.61
1	填補材料，結構物材料(建築物以外之結構物材料)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	5.00	186.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	89.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.61
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外險及醫療險，及第三者責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理，設備材料費，主土工程費(含材料費，人工費，材料費，材料費)	全	1.00	0.00	0.61
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖樣施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗保留點,材料提供管轄是項(以)驗收檢驗標準)

四、督促工地職業安全衛生事項：

三、以王瑞麟施工前准备事项处理情形。完成。完成。

五、其他約定監督事項（含重要事項記錄：1. 酬勞關係產生通知義務的理事事項等）：

1. 地坑建造坑套, 2. 渠水来件渠套(套), 3. 控方, 16076, 107, 4. 施工便道修建

贈送單位簽章：

圖工程司業許全

監造日報表

報表編號： CD- 235

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年12月10日

星期日

工程名稱： 蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱： 金漢營造建設股份有限公司						
契約工期： 120 天			契約變更次數： 0次		開工日期： 112年4月20日						
累計工期： 235 天			預定進度(%)： 48.24%		預定完工日期： 113年6月12日						
剩餘工期： 185 天			實際進度(%)： 60.98%		契約金額：			原契約： 32,168,000			
工期展延： 0 天			超前或落後(%)： 12.74%								
一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、安裝乙種塑膠管(管徑φ100mm)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,286,816.58	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.61	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、照外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、細沙西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細沙西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.61	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.61	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.61
1	疏濬材料、填填材料(建築用以外之填填材料)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	181.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	88.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.61
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險、勞工意外責任險、火險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品管人員薪資、材料、管理材料及其他雜費	全	1.00	0.00	0.61
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖施工（合約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：											
-											
三、工程材料規格及品質（合約定之檢驗停留點、材料設備管制點(試)驗等檢驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 一般職業安全衛生事項(如：安全、防火、電氣)：											
2. 其他職業安全衛生事項(如：勞工健康、勞工福利、勞工教育等)：											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：											
1. 本計畫係由：2. 辦理道路疏濬工程清理疏濬。											

監造單位簽章：

監造單位簽章

監造日報表

報表編號： CD- 234

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：2023年12月9日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	234 天	預定進度(%)：	48.04%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	186 天	實際進度(%)：	60.92%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	12.88%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣傳及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品，聚乙烯塑膠管(附管厚量)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度<2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,286,816.58	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.61	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品，職業安全衛生，防護器材，頭部，安全帽，工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品，細洋西護院，灌木式活動防(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細草西護院，活動式預鑽式泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.61	C	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.61	E	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，試驗器材，電力，人工材料運費保險費，品質管理費用	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.61
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋切割主，含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	178.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	88.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.61
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險，第三人意外責任保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理費(含品質管理費，材料，管理費以外之材料費保險費)	全	1.00	0.00	0.61
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、直埋材料規格及品質(含約定之檢驗保留點,材料設備管料規格(註)輸送機輸送用)

四、督促工地職業安全衛生事項

[illegible]

(二) 其他土地金于竣工时一并缴清, 逾期不交者, 按日加收滞纳金。

五、其他約定點達事項：(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1. 工藝施工便道維護, 2. 地磅清洗維護, 3. 過磅道路用水車清洗道路。

監造單位簽章：

青翠園工耕

監造日報表

報表編號： CID- 233

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年12月8日

星期五

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢產營造廠股份有限公司					
契約工期：420 天			契約變更次數：0次			開工日期：112年4月20日					
累計工期：233 天			預定進度(%)：47.84%			預定完工日期：113年6月12日					
剩餘工期：187 天			實際進度(%)：60.87%			契約金額：			原契約：32,168,000		
工期展延：0 天			超前或落後(%)：13.03%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程現場圍籬及圍欄、乙種安全圍籬、合臨時照明	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、聚氧乙稀塑膠管(8管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m≤高度≤2.4m、合臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	2,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	16,511.58	1,286,816.58	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.61	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(搖移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	0.10	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、施工安全衛生、一般器材、安全告示牌	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、組譯器測試、潛水式遙控攝影機	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組譯器測試、自動式遙控攝影機	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	15	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	16	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.61	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.61	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.61
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	175.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	88.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.61
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理、品質管理人員薪資	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品質管理人員薪資	全	1.00	0.00	0.61
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗留置點及施工抽查等情形）：											
-											
三、在場材料規格及品質（含約定之檢驗留置點、材料設備管制及檢驗、試驗等抽驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 一、施工現場安全衛生事項抽驗情形：■實施：■未實施											
1. 二、其他安全衛生事項：■實施：■未實施											
五、其他約定監造事項（含重要事項抽驗、主要機關指示及通知廠商辦理事項等）：											
1. 地磅維護檢查、2. 疏濬車修費(3台)、3. 挖方：165H、58T、4. 雇傭人員工資檢查、5. 出入口運輸道路疏濬。											

監造單位簽章：

副工程師葉育榮

監造日報表

報表編號: CD- 232

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年12月7日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	232 天	預定進度(%)：	47.64%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	188 天	實際進度(%)：	60.42%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	12.78%			

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品, 聚胺乙稀塑膠排水管(B管管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.96
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	16,313.98	1,270,275.00	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.60	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 保護器材, 錐形, 安全錐, 3呎用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈, 旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品, 細淨西護欄, 淨水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細淨西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.60	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.60	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理, 品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.60
1	城域防冲, 填填物(填填物以外之填填物除外), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	173.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	87.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.60
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理(含品質管理, 品質管理(含品質管理)	全	1.00	0.00	0.60
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督執照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等事項):

三、查驗材料檢驗結果(含約定之檢驗項目及材料檢驗等事項):

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 施工範圍內, 危險區域, 應設置安全告示牌。

(二) 施工範圍內, 危險區域, 應設置安全告示牌。

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):

1. 臨時便道檢查。2. 灑水車作業(2台)。3. 挖方: 16343.98。4. 臨時便道檢查。

監造單位簽章:

副工程師 蔡育榮

監造日報表

報表編號： CD- 231

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年12月6日

星期三

工程名稱： 蘭陽溪3T-41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱： 全漢營造建設股份有限公司						
契約工期： 420 天			契約變更次數： 0次		開工日期： 112年4月20日						
累計工期： 231 天			預定進度(%)： 47.44%		預定完工日期： 113年6月12日						
剩餘工期： 189 天			實際進度(%)： 59.99%		契約金額：			原契約： 32,168,000			
工期展延： 0 天			超前或落後(%)： 12.55%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需電力及照明、工程所需、約需 1,420kVA(150kVA 專用電機房及1台增設)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	土方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	管水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、裝設已開挖管(管)管(管)管、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	15,507.53	1,253,931.02	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.60	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.60	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折箭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全帽、工牌	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、組譯西護欄、灌水式活動柵(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組譯西護欄、活動式旋轉式測土儀	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.60	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.60	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.60
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、全連帶	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	171.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	86.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	31,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.60
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護、(含第二階段清理費、清理、清理、清理、清理、清理、清理)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.60
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監造照應設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工檢查等事項）：											
三、監造材料規格及品質（含約定之檢驗項目、材料設備管制及抽（試）驗等檢驗項目）：											
四、監造土地職業安全衛生事項：											
五、其他約定事項（含重要事項註記、工所或路段示及通知廠商辦理事項等）：											
1. 地籍維護費、2. 灑水車作業(3台)、3. 土方：13507.00T、4. 施工便道維護											

監造單位簽章：

第工區司葉育華

星期二

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

1. 地磅維護檢查 2. 灑水車作業 3 台 3. 挖方: 16072.88T 1. 施工便道維護

青島市上庄山

監造日報表

報表編號： CD- 229

本日天氣：

上午： 雨

下午： 雨

填報日期： 2023年12月4日

星期一

工程名稱：蘭陽溪37~41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司						
契約工期：120 天			契約變更次數：0次		開 工 日 期：112年4月20日						
累計工期：229 天			預定進度(%)：47.03%		預定完工日期：113年6月12日						
剩餘工期：191 天			實際進度(%)：59.16%		契約金額：			原契約：32,168,000			
工期展延：0 天			超前或落後(%)：12.12%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點說明：疏濬工程 37~41 断面 3,520m x 1,720m 普通疏濬工程（含挖運）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.60	C	成品、裝載已裝膠管（B管厚度）、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	15,768.66	1,222,350.61	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.59	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水（擋移排水）	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫膠、安全鞋、工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	-	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	6.00	13	產品、細洋西護欄、瀝水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	0.00	0.59	C	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.59	E	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	個	5.00	-	-
D	移植、（喬木類、二次移植）、運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、試驗器材、儀器、工具、儀器運送車輛、試驗器材運輸費	式	1.00	0.00	0.59
1	破城牆、結構物拆除（建築外之結構物拆除）、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	167.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	84.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.59
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理（品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費）	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理（品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費）	全	1.00	0.00	0.59
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停置點及施工抽查等情形）：											
-											
三、應核材料規格及品質（含約定之檢驗停置點、材料設備管理電腦（統）驗等檢驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 施工廠商施工前應多事項辦理情形： 完成 完成											
2. 其他工地安全衛生事項： 現場人員對安全設施											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、上網機關指定及通知廠商辦理事項等）：											
1. 地磅填填填填、2. 灑水車作業(3台)、3. 挖方：15368.66T											

監造單位簽章：

監造單位簽章

監造日報表

報表編號： CD- 228

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年12月3日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37~11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金澤營造建築股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	228 天	預定進度(%)：	46.83%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	192 天	實際進度(%)：	58.74%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	11.91%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、型號:品保管理規範(第1版)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋,40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、雨水管溝、塑膠管管,φ=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋,20呎、租用	式	3	-	2.00	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	1,206,581.95	1	勞工安全衛生, 一般面材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	km	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	0.59	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生, 防護器材, 護具, 安全鞋, 安全帽	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生, 防護器材, 護具, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌, 旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、紐澤西護欄, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄, 活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.59	C	品質管理, 品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.59	E	品質管理, 品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.59
1	機械材料, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋式牆土, 全連帶	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	165.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	83.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.59
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險, 勞工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理費(含品質管理費, 材料, 管理費)以外之其他費用	全	1.00	-	0.59
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工 含約定之驗收停留點及施工抽查等。

三、臺灣材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗、試）驗室檢驗品質）

四、督促工地職業安全衛生事項：

(一) 施工前所应注意事项及处理情形 ■ 完成 — 完成

地质部地质研究所编 地质部地质研究所编

五、其他约定监督事项（含重要事项记录、上列机构指示及通知或咨询事项等）

1. 本律工區休息

圖書集成

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 227

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年12月2日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱：全漢營造建設股份有限公司						
契約工期：420天		契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日							
累計工期：227天		預定進度(%)：46.63%		預定完工日期：113年6月12日							
剩餘工期：193天		實際進度(%)：58.74%		契約金額：原契約：32,168,000							
工期展延：0天		超前或落後(%)：12.11%									
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	施工現場圍欄設置、告示牌、紅線、水、電、材料、機械、車輛、人員、安全、衛生、環境、保護、等費用。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	管水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水車浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	產品、緊急應變應變管(8mm管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,206,581.95	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	km	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.59	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、抽水機(抽水機排水)	km	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.44	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品、疏濬西護欄、疏濬水活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、疏濬西護欄、活動式疏濬泥泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.59	C	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.59	E	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	式	1.00	-	0.59
1	機械拆除、填填物拆除(建築物以外之填填物拆除)、填填物、全運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	165.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	83.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護、泥濘池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	130	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.59
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第二人意外責任險、第三人意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品管人員薪資、品管人員薪資、品管人員薪資	全	1.00	-	0.59
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督檢驗設計圖說施工(含約定之檢驗項目及檢驗結果等情形)：											
三、各項材料檢驗結果(含約定之檢驗項目、材料設備管制使用(沈)驗等檢驗情形)：											
四、監督土地職業安全衛生事項：											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、車輛檢驗及通知廠商辦理事項等)：											
六、本區填報：											

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CID- 226

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2023年12月1日

星期五

工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱: 金漢營造建設股份有限公司						
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日						
累計工期: 226 天			預定進度(%): 46.43%		預定完工日期: 113年6月12日						
剩餘工期: 194 天			實際進度(%): 58.74%		契約金額:			原契約: 32,168,000			
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 12.31%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	300.00	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	80.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	1.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.70	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.60	C	4品、型號: 亞細亞牌(亞細亞牌) 500W	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	H	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,200.00	17,053.29	1,206,581.95	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	4.65	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.01	0.59	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽水排水(搖移排水)	KM	5	-	0.60	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	7.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	33,258.60	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.50
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.48	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 錫箔, 安全網, 工地面	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	0.06	0.44	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	繫井工程	式	3	-	1.50	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	6.00	13	產品, 細淨西提網, 潛水式活動隔(後)探	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細淨西提網, 活動式隔網(後)探	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	7.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.59	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.59	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	移植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	上區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.59
1	機械拆除, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	165.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	1.00	83.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	31,021.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	326.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.10
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.59
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三人意外責任保險, 屬主意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	78.50	330.00	8	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	0.01	0.59
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):											
三、工程材料檢驗及品質(含約定之檢驗停留點, 材料設備管制及抽(試)驗等檢驗情形):											
四、管理土地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):											
1. 地磅維護檢查; 2. 灑水車作業(3台); 3. 挖方: 17053.29; 4. 明挖路面沉陷土處理(280kgf/cm ² 158m ³); 5. 附近路面處理土面水泥拉毛處理作業。											

監造單位簽章:

副工程師葉青雲