

蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)



施工相片

第四次估驗

主辦機關：經濟部水利署第一河川局

監造單位：經濟部水利署第一河川局

承攬廠商：金漢鑫營造廠股份有限公司

中華民國： 112 年 08 月

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	一、4. 臨時設施，工程用電
施工地點	工區全區	施工日期	112/08/23



台灣電力公司
Taiwan Power Company

112年08月繳費通知單(繳費憑證)
Aug. 2023 Electricity Bill (Payment Receipt)

260023

宜蘭縣宜蘭市雪峰二路173號
金漢鑫營造廠股份有限公司

37-41用

先生/女士/寶號

G03FH1A G0112081545318

單據號碼：G0112081545318

電號 Customer Number 03-51-2018-95-3	繳費期限 Due Date 112/09/03	應繳總金額 Total Amount *** 31806 元	繳費資訊 Payment Info. ◎行動支付掃描繳費 ◎使用網路銀行、ATM、 電話語音繳費，請輸入： 代收截止日 112/09/13 電號 03512018953 應繳總金額 31,806 查核碼 323
用戶資訊 Basic Info. 電價種類：電力需量 臨時用電 時間種類：非時間電價 用電地址：宜蘭縣三星鄉安平路三段小學#6 1(E8163DE16)對面 用戶營利事業統一編號：56685594 行業別：建築工程業(410) 契約容量(瓩) 經常(尖峰)契約 19 最高需量(瓩) 經常(尖峰)需量 21 計費度數(度)/Energy Consumption(kWh) 經常(尖峰)度數 4897 ●貴戶最高需量已大於契約容量 當月用電最高需量大於貴用戶訂定之契約容 量時，將依電價表規定計收基本電費(非約定)。 本公司營利事業統一編號：40408406 計費期間：112/07/13至112/08/10 本次抄表日/收費日：112/08/11；112/08/21 下次抄表日/收費日：112/09/13；112/09/21			計費內容 Charge Info. 基本電費(約定) 7180.4 元 流動電費 23113.8 元 基本電費(非約定) 1511.6 元 稅前應繳總金額 30291.0 元 營業稅 1515.0 元 應繳總金額 31,806 元 註： 1.請持本單繳費，本聯經代收單位收款蓋章後交繳費人 收執作為繳費憑證。 2.本繳費憑證各項金額數字係由機器印出，如發現非機 器列印或有塗改字跡或無經收入蓋章者，概屬無效。
前期發票資訊 Invoice 發票期別 112年07-08月 發票號碼 QG-38751834 金額(元) 28025			本期載具號碼 Carrier 載具類別(6位) ED0003 年期別(5位) 載具流水碼(10位) 112088BN0731792 檢核碼(15位) 021502512018953

◎本聯為用戶載具及發票資訊，請妥善保存，以利兌獎，代收單位請勿撕下◎

經收入蓋章

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/08-112/08/10
 2023/08/08 2023年8月8日 15:40:10			照片說明
			挖方作業中
 2023年8月9日 14:30:10 200號 三星路七段 三星鄉 宜蘭縣 台灣 2023/08/09			照片說明
			挖方作業中
 2023/08/10			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/11-2/08/15
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/16-112/08/18
 2023年8月16日 14:36:19 125 貴林路 三星鄉 宜蘭縣 台灣			照片說明
			挖方作業中
 2023年8月17日 06:21:15 中華村 員山鄉 宜蘭縣 台灣			照片說明
			挖方作業中
 2023-8-18 2023/08/18			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/21-112/08/23
 2023年8月21日 14:46:14 中華村 員山鄉 宜蘭縣 台灣 2023/08/21			照片說明
			挖方作業中
 2023年8月22日 14:21:29 中華村 員山鄉 宜蘭縣 台灣 2023/08/22			照片說明
			挖方作業中
 2023-8-23 2023/08/23			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/24-112/08/28
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/29-112/08/31
 2023年8月29日 14:25:00 紅柴林堤防 三星鄉 宜蘭縣 台灣 2023/08/29			照片說明
			挖方作業中
 2023年8月30日 06:18:43 208 三星路七段 三星鄉 宜蘭縣 台灣 2023/08/30			照片說明
			挖方作業中
 2023年8月31日 13:56:09 208 三星路七段 三星鄉 宜蘭縣 台灣 2023/08/31			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施、施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/11-112/08/14
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施、施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/24-112/08/29
 2023年8月24日 14:18:05 宜蘭縣 台灣			照片說明
			施工便道整理中
 2023/08/29 2023年8月29日 12:17:15			照片說明
			施工便道整理中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、4. 祛水，擋抽排水(擋移 排水)
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/13
			照片說明
			擋移排水施工中
			照片說明
			擋移排水施工中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、5. 土方工作，近運填方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/04
			照片說明
			疏濬區近運填方施工中
			照片說明
			疏濬區近運填方施工中
			照片說明
			疏濬區近運填方施工中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、5. 土方工作，近運填方
	疏濬區	施工日期	112/08/12-112/08/14
		照片說明	疏濬區近運填方施工中
		照片說明	疏濬區近運填方施工中
		照片說明	濬區近運填方施工中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、5. 土方工作，近運填方
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/14-112/08/15
			照片說明
			疏濬區近運填方施工中
			照片說明
			疏濬區近運填方施工中
			照片說明
			疏濬區近運填方施工中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、6. 管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/11
			照片說明
			工區周邊環境整理中
			照片說明
			工區周邊環境整理中
			照片說明
			工區周邊環境整理中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、6. 管制站週邊、聯外出 入口改善及運輸道路維護費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/12-112/08/15
		照片說明	
		工區周邊環境整理中	
		照片說明	
		工區周邊環境整理中	
		照片說明	
		工區周邊環境整理中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/08-112/08/10
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/11-112/08/15
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查


工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/16-112/08/18
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/21-112/08/22
 2023年8月21日 10:34:28 200號 三星路七段 三星鄉 宜蘭縣 台灣		照片說明	地磅清洗維護
		照片說明	地磅清洗維護
 2023年8月21日 10:34:57 200號 三星路七段 三星鄉 宜蘭縣 台灣		照片說明	地磅清洗維護
		照片說明	地磅維護檢查
 2023/08/22			

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/23-112/08/25
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/27-112/08/28
		照片說明	地磅維護檢查
		照片說明	地磅清洗維護
		照片說明	地磅維護檢查
		照片說明	地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/29-112/08/31
		照片說明	地磅清洗維護
		照片說明	地磅維護檢查
		照片說明	地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、8. 管制站設備及監控相 關設備租用及維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/13-112/08/19
			照片說明 監控設備維護檢查
			照片說明 錄影備份硬碟 1 台
			照片說明 錄影備份硬碟 11 台


工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、8. 管制站設備及監控相 關設備租用及維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	112/08/21-112/08/31
			照片說明 監控設備維護檢查
			照片說明 監控設備維護檢查
			照片說明 錄影備份硬碟 2 台

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、9. 疏濬區檢測費
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/27
		照片說明	疏濬區第三次自主檢測
		照片說明	疏濬區第三次自主檢測
		照片說明	疏濬區第三次自主檢測

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、5. 排水管涵
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/05-112/08/11
			照片說明
			排水涵管埋設中(15 支)
			照片說明
			排水涵管埋設中(15 支)
			照片說明
			排水涵管埋設中(15 支)

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、5. 排水管涵
施工地點	疏濬區	施工日期	112/08/11-112/08/13
		照片說明	排水涵管埋設中(15 支)
		照片說明	排水涵管埋設中(15 支)
		照片說明	排水涵管埋設中(15 支)

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	五、13. 紐澤西護欄，灌水式 活動隔(護)欄
施工地點	洗車台周邊(剛性路面)	施工日期	112/08/31
			照片說明 紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄」2 座

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	六、2.E A3044 工地混凝土 圓柱試體之製作及養護法
施工地點	洗車台周邊(剛性路面)	施工日期	112/07/28
			照片說明 混凝土坍度自主檢查
			照片說明 混凝土氣離子自主檢查
			照片說明 混凝土試體(取樣)

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	施工項目	六、2.F A3045 混凝土圓柱 試體抗壓強度之檢驗法
施工地點	晟弘實驗室	施工日期	112/08/25
 工程名稱: 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 監造單位: 經濟部水利署第一河川局 承 包 商: 金漢鑫營造股份有限公司 結構部位: 剛性路面 設計強度: >80 Kg/cm^2 材 齡: $>8\text{天}$ 試驗日期: 112. 8. 25 會驗人員: 許誌顯 2023/08/25			照片說明
			混凝土試體試驗中
 工程名稱: 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 監造單位: 經濟部水利署第一河川局 承 包 商: 金漢鑫營造股份有限公司 結構部位: 剛性路面 設計強度: >80 Kg/cm^2 材 齡: $>8\text{天}$ 試驗日期: 112. 8. 25 會驗人員: 許誌顯 2023/08/25			照片說明
			混凝土試體試驗中
 工程名稱: 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 監造單位: 經濟部水利署第一河川局 承 包 商: 金漢鑫營造股份有限公司 結構部位: 剛性路面 設計強度: >80 Kg/cm^2 材 齡: $>8\text{天}$ 試驗日期: 112. 8. 25 會驗人員: 許誌顯 2023/08/25			照片說明
			混凝土試體試驗完成

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/08-112/08/10
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/11-112/08/15
		照片說明	灑水車作業中
		灑水車作業中	
		照片說明	灑水車作業中
		灑水車作業中	
		照片說明	灑水車作業中
		灑水車作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/16-112/08/18
 2023/08/16			照片說明 灑水車作業中
 2023/08/17			照片說明 灑水車作業中
 2023/08/18			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/21-112/08/23
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/24-112/08/27
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中 (台七線道路清洗)

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/27-112/08/28
 2023/08/27		照片說明	
		灑水車作業中 (台七線道路清洗)	
 2023/08/27		照片說明	
		灑水車作業中 (台七線道路清洗)	
 2023/08/28		照片說明	
		灑水車作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	112/08/29-112/08/31
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

