

監造日報表

報表編號： CD- 347

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月31日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	347 天	預定進度(%)：	79.65%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	73 天	實際進度(%)：	79.71%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	0.06%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程現場安全圍籬、乙種安全圍籬、高度 $\leq 2.4m$,含臨時照明	面	2	-	2.00	10	泥狀土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、熱工絕緣玻璃管管(B管厚管),含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管, $D=500mm$	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.90
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬, $H=1.8m$	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,080.00
9	施工圍籬,2.1m $\leq$ 高度 $< 2.4m$,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作,回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作,挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生,一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施,施工便道	KM	20	-	9.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	-	0.80	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	11.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐,折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生,防護器材、繩梯、安全帽、手帕類	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生,保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(合成應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品、細漢西護欄、潛水式活動柵(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細漢西護欄、活動式拋石花籃土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, $D=2000mm$, $L=2.4m$,耐高壓,租用	支	50	-	45.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	14.00	-	11.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.80	C	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	件	4.00	-	2.00
9	產品,拋石固床工,塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.80	E	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除,厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	組	5.00	-	5.00
B	植物保護,養護工作,米高直徑 $\leq 10cm$	株	10	-	10.00	J	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	個	5.00	-	5.00
C	種植工作,喬木類,樹高 $> 100cm$	株	100	-	100.00	K	品質管理,認知與理解,主工務局委託辦理,100%驗收合格	個	5.00	-	-
D	移植,(喬木類,二次移植),運距 $< 20km$	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.80
1	噴滅粉,植植物物(除植植物物以外之植植物物),鋼筋混土,含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填,原材料回填	M3	200	-	70.00	1	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護,泥灘池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm ² ,第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	-	0.80
6	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm ² ,第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	木材採辦費,含第二人應付之稅務,屬主應付之稅務	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm ² ,第1型水泥	M3	330	-	330.00	11	垃圾管理費,含垃圾管理費,垃圾,屬主應付之稅務,屬主應付之稅務	全	1.00	-	0.80
3	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、並將材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制規範(法)驗收檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項：

(三) 农村土地安全卫生管理标准。使用农用农药应严格按照国家

五、其他的定監造事項（含重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 通水去污作业(1台)、2. 工事相关整理、3. 注配使用软管和管(T3用)

監造單位簽章：

陳曉後存查

阅

副工學司 葉青峯

欽定四庫全書

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 346

本日天氣：

上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2024年3月30日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	346 天	預定進度(%)：	79.57%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	74 天	實際進度(%)：	79.71%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	0.14%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程進行情況說明：工程名稱、計畫、契約、估價、監造、驗收、變更、爭議處理、工程保險、工程安全衛生、工程環保、工程品質、工程進度、工程經費、工程風險、工程爭議、工程保險、工程安全衛生、工程環保、工程品質、工程進度、工程經費、工程風險、工程爭議	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、聚氧乙烯塑膠管(管徑100mm，含管配件)	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管徑、D=500mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.90
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.25	9.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	11.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、保護器材、通訊、安全服、工地帽	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、維護器材、通訊、安全服、工地帽	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品、疏濬西護欄、灌木式活動隔護欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、疏濬西護欄、活動式活動隔護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	11.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.00	0.80	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.80	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.80
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.80
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險、萬事意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品管人員薪資、材料、管理費(含材料代辦費等)	全	1.00	0.00	0.80
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管製及抽(送)驗等抽驗情形）：

無

四、督導工地職業安全衛生事項：

一、工地、廠商施工前檢查事項辦理情形：圖文及口頭紀錄。

二、其他工地安全衛生事項：現場人員利用管制站設備。

-

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、工程機開指示通知及驗收辦理事項等）：

1. 灑水車作業(2台)；2. 土區植樹(10株)；3. 運輸設備(1台)；4. 擋移排水施工維護；5. 施工便道維護。
--

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 345

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月29日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日		
累計工期：	345 天	預定進度(%)：	79.17%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	75 天	實際進度(%)：	79.69%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	0.52%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，聚氧乙烷塑膠硬管(供管管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	0.10	0.90
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	9.35	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.01	0.80	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	1.00	11.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	0.10	0.90
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，吊鉤，安全網，土所用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂側攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈殼，旋轉警告燈殼	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品，細淨西護欄，漂水式活動隔(僅1段)	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西護欄，漂水式活動隔(僅1段)	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	1.00	11.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.01	0.80	C	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.80	E	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.80
1	機械拆除，結構物拆除(建築物結構之結構物除外)，鋼筋混凝土，含運棄	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.80
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	六	工程保險費(含第三人意外傷害險，勞工意外傷害險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理費(含土地管理費，測量，管理費(含土地管理費等))	全	1.00	0.01	0.80
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情事）：

-

三、全場材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管配及檢（試）驗等情事）：

-

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工前應由承攬商填具安全衛生計畫表，經監造人核定後，方可施工。

（二）實施土地開挖作業時，應採取必要之安全防護措施。

-

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄，上訴後請示及通知廠商辦理事項等）：

1. 地磅維護檢查，2. 疏濬車作業(6台)，3. 挖方：11066 M2，4. 運輸便道修繕租用(73段)，5. 工區周邊道路清洗，6. 堆清2張電費：29839元。

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 344

本日天氣：

上午三時

下午：晴

填報日期： 2024年3月28日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石拌售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	344 天	預定進度(%)：	78.77%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	76 天	實際進度(%)：	79.07%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	0.30%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時電力供應及配線(含材料費、工資、保險費、稅金等)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	4品、聚氧乙烯型膠地質管(鋼管厚),含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎,租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎,租用	式	3	-	2.00	A	銅便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m≤高度<2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	9.35	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	4品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全帽、工地照	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置)(座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品、組洋西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組洋西護欄、活動式防務混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.1m,耐高壓、租期	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	組	8.00	-	3.00
12	瀝青結層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備檢查費、人工及機械使用費(含燃料、油料、材料等)	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆卸、結構物拆除(建築物的土塊堆積物等)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	31,000	-	31,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險、第三人意外財產保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	施工管理費、含施工管理、材料、管理材料及其他必要費用	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工：全約定之檢驗停留點及施工抽查等情形：

三、臺灣林產規格及品質：含訂定之檢驗標準點、林產品質管制及檢(試)驗方法與檢驗。

四、替換其他職業安全衛生事項

(一) 对土地用途转上的调查数据的评估和 ■ 实践 — 毛军武

(二) 罗切斯特大学卫生管理系博士——建研院公共管理学院的院长

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、工作機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 臨時堆填區 2. 填海作業區(6台) 3. 挖方 = 11800 立方 4. 運輸便道填土(73片) 5. 工區明溝通路清洗

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

报表编号: CD-343

本日天氣：

上午：陰

下午：陸

填報日期：

2024年3月27日

$$\sum_{i=1}^n u_i =$$

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0 次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	343 天	預定進度(%)：	78.37%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	77 天	實際進度(%)：	79.07%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	0.70%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場安全圍籬及施作：(含圍籬、紅藍白三色旗、紅藍白三色帶、黃黑警戒線等)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，熱氣乙稀塑膠水管(B管厚管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨棚屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	F	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	G	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	I	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	0.40	9.35	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，頭部，安全鞋，工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂網欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品，細淨西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西護欄，活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混泥土，含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	31,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理，設備管理，品質管理人員薪資	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督試驗設計圖說施工(全乃定之檢驗標準點及施工檢查單情形)

三、立模材料規格及品質：由約定之檢驗所製成，材料或屬金屬或屬（註）發芽檢驗情形。

四、留得土地職業留全衛生事項

[illegible][illegible]

五、其他約定監事事項（含重要事項紀錄、上列條款未尽及通知範圍外事項等）：

1. 地時修護檢查, 2. 疏水車, 3. 抽水機, 4. 抽水機, 5. 運輸他道機組用(73日), 6. 工區間運送路清, 7. 施工便道維護(100公尺)

監造單位符章：

司工世青

監造日報表

報表編號： CD- 342

本日天氣：

上午： 579

下午：雨

填報日期： 2024年3月26日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金溪營造造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	342 天	預定進度(%)：	77.97%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	78 天	實際進度(%)：	79.03%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	1.06%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工務局管線電氣化工程、工務局管線、10KV、長約200公尺、含材料、工資、稅費、	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、裝設已標明管徑(管壁厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	銅便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.95	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全帽、手帕用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品、細澤西提攪、潛水式活動隔(護)攔	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細澤西提攪、活動式鋼筋混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除拆復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備器材、品質管理人員薪資、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋式掘土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00

二、監督依照設計圖現施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情事）

三、實驗材料規格及品質（含約定之檢驗保留點、材料設備管制規格、試驗設備情形）

四、督促工地職業安全衛生事項

- (二) 非正式制度安排与资源禀赋、地理区位密切相关, 制度创新具有地方性

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、土地開發計畫及通知廠商辦理事項等）：

1. 地質構造圖, 2. 水文地质图(6台), 3. 剖面(9336, 347-1), 4. 運輸地質構造剖面(73月), 5. 工程地质剖面图

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 341

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月25日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢產營造股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	341 天	預定進度(%)：	77.57%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	79 天	實際進度(%)：	79.03%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	1.46%				

一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及工程地點：工程名稱：35區、大300及370區、基隆河疏濬工程（含土方）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.76	C	產品、裝設已拆遷時被管（即管管）、合管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.95	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水（擋移排水）	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站通達、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護具、安全鞋、工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	10.00	13	產品、細洋西護欄、濕水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、活動式隔欄（護）欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm，L=2.4m，耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制站設費	全	1	-	0.79	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、（喬木類、二次移植）、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆除、結構物拆除（建築物以外之結構物拆除）、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費（含第二人意外傷害保險、第三人意外傷害保險等）	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗項目及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（合約定之檢驗項目、材料設備管制及檢驗（試）驗等檢驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工現場安全衛生管理：■完成 □未完成
（二）其他：安全衛生管理：■完成 □未完成

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商事項等）：

1. 地籍權限調查；2. 變更事項（含台）；3. 挖方：11382、1167；4. 運輸便道機組（11382）；5. 工區周邊道路清潔；6.

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 340

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月24日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	340 天	預定進度(%)：	77.18%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	80 天	實際進度(%)：	79.03%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	1.85%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量
1	工程費中除土地取得、工程費中除、51項、及、22(及375m、東側及西側、含噴漆)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	徐方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水水泵	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、裝設乙型塑膠後置管(B型厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、雙壁管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	銅便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.95	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、面罩、安全鞋	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	0.03	0.56	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品、組淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、活動式隔路泥(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除、建築物拆除(建築物以外之建築物拆除)、鋼筋混凝土、含渣土	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程照像(攝影、測量				

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、交接材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項

(一) 战士临阵脱逃，由连队首长给予处分。■ 记名 人定章

十三、其他土地开发整理项目(增补人员村居站队)

五、其他約定監造事項：(含重要事項紀錄、土師或鋼構指示及通知廠商辦理事項等)：

1. 漢水車行業(4份) 2. 工藝環境整理 3. 運輸促進機械組刊(7頁) 4. 縣政府第九次非土增測

監造單位簽章：

副工程師 葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 339

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填報日期：2024年3月23日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離【支出】		承攬廠商名稱：	金漢森營造鐵股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	339 天	預定進度(%)：	76.78%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	81 天	實際進度(%)：	79.00%	契約金額：	原契約：
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	2.22%		32,168,000

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時工程用地開闢、臨時倉庫、貯藏、及臨時廁所、便所及現場廁所(含廁所)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、聚氧乙稀膠帶管管(B管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.00
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.95	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、保護器材、攝影、安全鏡、土地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品、細溝西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝西護欄、活動式防務混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	8.00	-	3.00
11	壓青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	8.00	-	3.00
12	壓青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	次	1.00	-	1.00
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、設備、器材、品質管理器材、品質管理器材、品質管理器材	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除、結構物拆除、建築物以外之結構物拆除、鋼筋之取出、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	0.10	0.50
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險(含第三人應付醫療保險、第三人應付醫療保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、立地材料規格及品質（含約定之檢驗條件點，材料設備安裝及檢（試）驗之抽驗率）

四、督導工地職業安全衛生事項

(一) 基于函数估计的仿真实验数据预处理。■ 实验 1 实验 2 实验 3

(三) 草地与牧业生产关系事件——牧民与牲畜的分离和结合

五、其他约定事项(含重要事项记录、土地供应指标及通知购房事项等)：

1. 潜水水作業(4台) 2. 土區砂礫整理 3. 運船便道枕板組裝(73日) 4. 定砂池池底清理維護

監造單位印章：

副工程師 葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 338

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月22日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	338 天	預定進度(%)：	76.38%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	82 天	實際進度(%)：	78.98%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	2.60%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施，施工便道	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，聚氧乙烯纖維管(即管膠管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	0.20	8.95	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，安全告示牌，工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈塔，旋轉警告燈塔	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品，施工警告燈塔，旋轉式旋轉式施工圍	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，組車西護欄，活動式鋼絲網式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越障路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.00	0.79	C	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除，填填物拆除(建築物以外之填填物在內)，鋼筋或鐵工，含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含公共意外險及勞工保險，勞工意外險及勞工保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理，品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等檢驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）安全衛生教育訓練事項：無

（二）工地安全衛生管理事項：無

五、其他約定監造事項（含查驗事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 施作維護工程。2. 運水車作業(6台)。3. 挖方：11339.13T。4. 運輸便道板板租用(73片)。5. 工匠周邊環境及聯外道路清潔維護。6. 施工便道維護(200公尺)

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CID- 337

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月21日

星期四

工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢鑫營造股份有限公司					
契約工期：420天			契約變更次數：0次			開工日期：112年4月20日					
累計工期：337天			預定進度(%)：75.98%			預定完工日期：113年6月12日					
剩餘工期：83天			實際進度(%)：78.96%			契約金額：			原契約：32,168,000		
工期展延：0天			超前或落後(%)：2.98%								
一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，墊設乙種塑膠地盤管(塑膠管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折管	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，錫箔，安全網，工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	10.00	13	產品，細洋西護欄，活動式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界待施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細洋西護欄，活動式兩端固定護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備費	全	1	-	0.79	C	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	L	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土，含連帶	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險，員工意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理，品管人員薪資	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						
二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗停留點及施工檢查等事項）：											
-											
三、查核材料規格及品質（合約定之檢驗停留點，材料廠商管制規格（試）驗等檢驗情形）：											
A											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 安全：廠商施工前應多與管理處，圖文：A完成											
2. 安全：安全衛生管理事項，管理人員到管制站檢查											
-											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄，主辦機關指示及通知函等事項等）：											
1. 地磅維護檢查，2. 灑水車作業(5台)，3. 挖方：11523.98T，4. 運輸拖運機械租用(70天)，5. 工區周邊道路清潔。											

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 336

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填報日期： 2024年3月20日

星期三

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱：金漢產營造廠股份有限公司						
契約工期：420天			契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日						
累計工期：336天			預定進度(%)：75.58%		預定完工日期：113年6月12日						
剩餘工期：84天			實際進度(%)：78.96%		契約金額：			原契約：32,168,000			
工期展延：0天			超前或落後(%)：3.38%								
一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需臨時設施、工程便道、K1+000~K1+750m，基礎及圍欄架設、管溝埋設。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，裝設乙種塑膠排水管(排灌管)，含安裝料	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，I=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，抽排排水(拖移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，頭盔，安全帽，五扣帶	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈籠，旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	0.10	0.60	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	1.00	10.00	13	產品，細澤西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及理設費	支	36	-	36.00	14	產品，細澤西護欄，活動式鐵鏈泥漿土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，I=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械疏濬，疏濬物外移，運距以時之倍數計算，疏濬區疏濬，疏濬區疏濬，含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外傷害保險，勞工意外傷害保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理，試驗器材，電子秤，土壤含水率測定器，土壤溫度計等工具	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						
二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：											
-											
三、交收材料規格及品質（合約定之檢驗停留點，材料設備管制及檢驗（試）驗單抽驗情形）：											
-											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 安全衛生教育訓練：定期實施安全衛生教育訓練，並實施安全衛生教育訓練紀錄。2. 安全衛生檢查：定期實施安全衛生檢查，並實施安全衛生檢查紀錄。3. 安全衛生防護：定期實施安全衛生防護，並實施安全衛生防護紀錄。4. 安全衛生設備：定期實施安全衛生設備，並實施安全衛生設備紀錄。5. 安全衛生環境：定期實施安全衛生環境，並實施安全衛生環境紀錄。6. 安全衛生設施：定期實施安全衛生設施，並實施安全衛生設施紀錄。7. 安全衛生管理：定期實施安全衛生管理，並實施安全衛生管理紀錄。8. 安全衛生制度：定期實施安全衛生制度，並實施安全衛生制度紀錄。9. 安全衛生責任：定期實施安全衛生責任，並實施安全衛生責任紀錄。10. 安全衛生考核：定期實施安全衛生考核，並實施安全衛生考核紀錄。11. 安全衛生獎勵：定期實施安全衛生獎勵，並實施安全衛生獎勵紀錄。12. 安全衛生懲戒：定期實施安全衛生懲戒，並實施安全衛生懲戒紀錄。13. 安全衛生改善：定期實施安全衛生改善，並實施安全衛生改善紀錄。14. 安全衛生報告：定期實施安全衛生報告，並實施安全衛生報告紀錄。15. 安全衛生會議：定期實施安全衛生會議，並實施安全衛生會議紀錄。16. 安全衛生文書：定期實施安全衛生文書，並實施安全衛生文書紀錄。17. 安全衛生檔案：定期實施安全衛生檔案，並實施安全衛生檔案紀錄。18. 安全衛生資訊：定期實施安全衛生資訊，並實施安全衛生資訊紀錄。19. 安全衛生通訊：定期實施安全衛生通訊，並實施安全衛生通訊紀錄。20. 安全衛生其他事項：定期實施安全衛生其他事項，並實施安全衛生其他事項紀錄。											
五、其他約定監造事項（含查驗事項紀錄、工程變更指示通知單及監造事項等）：											
1. 地槽填土檢查。2. 灑水車檢查(1台)。3. 起重機、900B、DTT。4. 運輸便道填土(3片)。5. 工區周邊道路填土。6. 此處填土。7. 運輸便道填土。8. 施工便道填土。											

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 335

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年3月19日

星期二

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢產營造股份有限公司					
契約工期：120天			契約變更次數：0次			開工日期：112年4月20日					
累計工期：335天			預定進度(%)：75.18%			預定完工日期：113年6月12日					
剩餘工期：85天			實際進度(%)：78.85%			契約金額：			原契約：32,168,000		
工期展延：0天			超前或落後(%)：3.66%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	土砂集中堆置區臨時排水（抽水機抽水）（抽水機抽水）（抽水機抽水）（抽水機抽水）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	13	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.76	14	產品，鋼製乙炔割炬（附氧管1，含管配件）	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	15	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	16	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	17	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m≤高度≤2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	18	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水（擋移排水）	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	35,339.80	2	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	3	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	18	產品，職業安全衛生，防護器材，安全鞋，安全帶	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	19	勞工安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂攔欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	20	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	9.00	13	產品，組淨西護欄，瀝水式活動欄（護）欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，組淨西護欄，活動式隔牆及施工護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越境路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	12	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	13	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	1	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，（喬木類，二次移植），運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	填補新修，填補新修，填補新修以外之填補新修，填補新修，填補新修	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						
二、監督依照設計圖從施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：											
-											
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等檢驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
1. 安全：監督施工現場安全事項辦理情形。■實施：（無實施）											
2. 衛生：監督工地職業安全衛生事項辦理情形。■實施：（無實施）											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：											
1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業（含台）。3. 挖方：33330.03T。4. 運輸便道機械租用（73天）。5. 工區周邊道路清潔。											

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 334

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	334 天	預定進度(%)：	74.78%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	86 天	實際進度(%)：	78.85%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	4.06%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程車及機器進場費、工程車出庫、引擎、柴油(含稅)等、單邊及雙邊路肩(含砂土)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、裝設乙種塑膠水管(管壁厚)、水管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管道、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折管	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	A	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂樹攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、紐澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	疏界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	-	0.79	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、素高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周連環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械成挖、堆填物回填(建築物以外之堆填物回填)、斷裂處起至、重疊處	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	式	工程保險費(含第三人意外傷害保險、第三人意外財產保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	凡	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

三、解法依照设计图施工(合同约定工期顺延留数及施工抽查等规则)。

三、查核材料應儘量符合下列規定之檢驗外留點，材料設備管制使用（試、驗等檢驗情形）

四、替作工地職業安全衛生事項

① 二十世紀中國地產經濟學之發展與展望。圖文成。一九九〇。

6. 其他約定事項(如有事項請註明：1.所提請指示及通知編審則理事項等)：

1. 地磅維護檢查。2. 磨水車作業(山台)。3. 挖方: 402號、407。4. 運輸便道修補(加州173號)。5. 粘土坡道維護。6. 土路周邊道路清理。

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 333

填報日期： 2024年3月17日

星期日

本日天氣： 上午： 陰 下午： 陰

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	333 天	預定進度(%)：	74.39%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	87 天	實際進度(%)：	78.85%	原契約：	32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	4.46%	契約金額：			

一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	管水池維護費	月	12.00	-	5.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	產品，聚氯乙稀塑膠管(B管厚管)，全管配件	式	1.00	-	0.50
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生器材租用費	式	1.00	-	0.80
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	2	個人救生器材租用費	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	產品，施工警告燈籠，旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	產品，細澤西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品，細澤西護欄，活動式隔斷泥土護欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品管人員薪資	式	1.00	-	0.79
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	台	360.00	-	360.00
1	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	天	100.00	-	100.00
2	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	3	灑水車	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	4	活動廁所租用費	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	150	-	32.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	650	-	98.50	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	330	-	330.00	八	品質管理，品管人員薪資	式	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50	九	品質管理，品管人員薪資	全	1.00	-	-
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督期間計劃施工（合約定之檢驗停留點及施工檢查等情形）：

三、在材料到現場及品質（合約定之檢驗停留點，材料設備管制及檢（試）驗等檢驗情形）：

四、營造工地職業安全衛生事項：

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 灑水車作業(1台) 2. 工區維護整理 3. 運輸便道維護(板面) 73片

監造單位簽章：

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 332

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2024年3月16日

星期六

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金廣鑫營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	332 天	預定進度(%):	73.99%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	88 天	實際進度(%):	78.85%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	4.86%				

一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施, 工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品, 聚氧乙稀雙壁埋管(膠管厚), 含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 排水管溝, 雙壁管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度<2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作, 挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 抽水排水(抽移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 通訊, 安全點	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生, 防護器材, 足部, 安全點	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品, 細溝西邊欄, 溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 細溝西邊欄, 活動式擋牆泥版土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械維修, 維護物材料, 建築材料, 維護材料, 維護材料, 維護材料	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm2, 第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險, 意外責任險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	工程保險費(含公共責任險, 公共責任險等)	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工(合約定之檢驗停留點及施工抽驗等情形):

三、品質材料規格及品質(合約定之檢驗停留點、材料設備管線及檢(試)驗等抽驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 施工前應先進行安全會議, 應由施工單位負責。
(二) 應由施工單位安全衛生管理人員, 應由施工單位負責。

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、3.附機關指示及通知函件等事項):

1. 運來車件(4台); 2. 工區環境整理; 3. 運輸後通機抽驗(13台); 4. 施工便道修護; 5. 工區運道路清理。

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 331

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2024年3月15日

星期五

工程名稱:	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢產營造股份有限公司		
契約工期:	120 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	331 天	預定進度(%):	73.59%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	89 天	實際進度(%):	78.85%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	5.26%				

一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	土質改良及填土(土質改良土: 10% 灰, 10% 砂, 10% 石, 80% 土, 10% 砂, 10% 石, 80% 土)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、監製之現場臨時管(鋼管、鋼管、鋼管)	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管、塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生, 防護器材, 護欄, 安全網, 工地圖	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生, 防護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	9.00	13	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	0.79	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	0.79	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	2,000.00	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	557.72	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	5,000.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	10.00	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	100.00	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	台	1.00	-	0.79
D	移植、(喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	天	360.00	-	360.00
1	機械拆除、填填物(填填物以外之填填物), 鋼筋之出土、含清理	M3	200	-	70.00	3	灑水車	座	100.00	-	100.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
4	普通模板	M2	1,500	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	330.00	7	工程保險費(含第二人意外責任險、第三者責任險等)	式	1.00	-	1.00
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	0.50	8	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	-	0.79
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	1.00						
8	混凝土養護	式	1	-							
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-							

二、監督依照設計圖說施工(合約定之預留停留點及施工抽驗等情形):

三、查核材料規格及品質(合約定之檢驗停留點、材料設備等抽驗(試)結果抽驗情形):

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 施工現場安全衛生事項: 應注意之事項

(二) 工地安全衛生事項: 應注意之事項

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、土地開闢指示及通知函等事項):

1. 地籍測量繪圖、正測、測量(含) 2. 土方、3. 運輸、運輸(含) 4. 運輸、運輸(含) 5. 運輸、運輸(含) 6. 運輸、運輸(含)

監造單位簽章:

副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號：CD- 330

填報日期：2024年3月14日

星期四

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

承攬廠商名稱：金漢產營造股份有限公司

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)

開工日期：112年4月20日

契約工期：420天

契約變更次數：0次

預定完工日期：113年6月12日

累計工期：330天

預定進度(%)：73.19%

原契約：32,168,000

剩餘工期：90天

實際進度(%)：78.85%

契約金額：

工期展延：0天

超前或落後(%)：5.66%

一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
		面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、整裝乙種塑膠管(管徑100mm, 長度4m)	式	1.00	-	0.50
5	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管, D=500mm	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
7	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般習材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	35,339.80	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.63	4	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫帽、安全鞋、工牌	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	式	1	-	0.70	10	產品、施工警告燈籠、旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	壓井工程	組	4	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	3	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	式	1	-	9.00	13	產品、組澤西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	次	12	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	36	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	支	50	-	-	A	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	全	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	式	1	-	0.79	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	全	1	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	M3	10.000	-	0.79	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	式	1	-	-	F	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	300	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
13	瀝青混凝土鋪面	M2	2,000	-	2,000.00	H	品質管理、品質管理人員薪資	次	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	T	800	-	557.72	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	1.00	-	1.00
B	植物保護、養護工作, 米高直徑≤10cm	組	800	-	5,000.00	J	品質管理、品質管理人員薪資	組	5.00	-	5.00
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	M2	5,000	-	10.00	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	5.00
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	100.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	填補材料、填補材料(填補材料之填補材料), 鋼筋混凝土, 含運費	株	100	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填, 原材料回填	株	10	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	M3	200	-	70.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M3	200	-	34,000.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土, 預拌, 140kg/cm2, 第1型水泥	KG	34,000	-	331.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土, 預拌, 210kg/cm2, 第1型水泥	M2	1,500	-	32.00	八	工務材料費(含第二人意外責任保險、第三人意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kg/cm2, 第1型水泥	M3	150	-	98.50	九	工務材料費(含第二人意外責任保險、第三人意外責任保險)	式	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	M3	650	-	330.00			全	1.00	-	
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	330	-	0.50						
		式	1	-	1.00						

二、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

三、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

四、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

五、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

六、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

七、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

八、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

九、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

十、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

十一、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

十二、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

十三、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

十四、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

十五、監督此項工程之重要施工項目及數量(合約定之重要施工項目及數量)：

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 329

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月13日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢泰營造股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	329 天	預定進度(%)：	72.79%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	91 天	實際進度(%)：	78.85%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	6.06%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	面	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.76	C	產品，聚乙稀塑膠管（管壁厚：，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水（擋移排水）	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	0.05	0.63	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，防護器材，攝影，安全鎖，工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈籠，旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	9.00	13	產品，組淨西護欄，瀝水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，組淨西護欄，活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，1~2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，（喬木類，二次移植），運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除，結構物拆除，建築材料拆除之結構物拆除，如：鋼筋、水泥、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理，品質管理費，品質管理費，品質管理費，品質管理費	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、立模材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制及抽（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 地磅維護檢查。2. 灑水車作業（5台）。3. 挖方：100日，56T。4. 運輸便道維護（73日）。5. 止衝擋連通路維護。6. 聯外出入口道路維護。

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 328

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月12日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	328 天	預定進度(%)：	72.39%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	92 天	實際進度(%)：	78.84%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	6.45%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點、工程名稱、公里、或(段)別、(段)別、多項工程項目(含備註)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	4品、聚乙稀塑膠地盤管(10管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	4品、職業安全衛生、保護器材、護照、安全鞋、工地照	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細洋西護欄、漂水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、漂水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	掘除及清除、掘除物清除(運距以外之掘除物清除)、掘除物清除、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	3.材料檢驗(含第三人檢驗費、含1名檢驗員檢驗費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品質管理人員薪資、材料、品質管理人員薪資	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

無

三、直接材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等檢驗情形)：

無

四、督導工地職業安全衛生事項：

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

1. 施工前應先進行安全會議及安全教育訓練。 2. 施工期間應隨時注意作業安全。 3. 施工後應進行安全檢查及清理。

監造單位簽章： 副工程師葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 327

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年3月11日

星期一

本日天氣：		上午：陰		下午：陰		填報日期：		2024年05月14日	
工程名稱：蘭陽溪37-1斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢鑫營造股份有限公司			
契約工期：420 天		契約變更次數：		0次		開 工 日 期：		112年4月20日	
累計工期：327 天		預定進度(%)：		71.99%		預定完工日期：		113年6月12日	
剩餘工期：93 天		實際進度(%)：		78.84%		契約金額：		原契約：32,168,000	
工期展延：0 天		超前或落後(%)：		6.85%					

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	支	1.00	-	-
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	B	土方工作, 回填土方	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生,一般高材,安全告示牌	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作,挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	職業安全衛生教育訓練費	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施,施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生,緊急應變演習	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生人員人事費	次	1.00	-	1.00
4	排水,擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	個人救生器材租用費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	紅色三角旗	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	交通錐,折舊	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	產品,職業安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	勞工安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	產品,施工警告燈殼,旋轉警告燈殼	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	1	-	0.70	10	黃色警示帶(每捲200m)	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盒	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	品質管理,品管人員薪資	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品,疏濬西護欄,沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品,疏濬西護欄,活動式隔格施測及埋設	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m,耐高壓,租用	支	50	-	45.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理,品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理,品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理,品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理,品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理,品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土層刨除,厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理,品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理,品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理,品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理,品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理,品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理,品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植,(喬木類,二次移植),運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	構造物回填,原材填土	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填,原材填土	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm2,第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2,第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任險,及第三人財物險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm2,第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理,品管人員薪資,對策,品質管理,品質管理,品質管理	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1	-	1.00						

三、零星修補及計劃外施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

一、在材料試驗前，應先將合約定之檢驗停留點、材料設備管制地點（試管等檢驗地點）

(一) 禁止在酒樓、茶館、浴室、賭場等場所聚賭。 ■ 元政

其地之土壤全係生熟土相混 堪作爲人畜引畜肥料種畜

4. 其他約定如違事項(含重要事項紀錄、工時紀錄顯示及通知廠商辦理事項等)

1. 地球儀線山立。2. 瀨水車作業(6台)。3. 貯方。11883.38T。4. 運輸機運煤改組(73片)。5. 主區間運送路海走。6. 輸土機運煤機。

駐港單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 326

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年3月10日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	326 天	預定進度(%)：	71.59%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	94 天	實際進度(%)：	78.84%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.25%				

一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、聚氧乙烯膠泥管(水管管管)、金屬配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管、塑膠管(管管)、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,480,999.98	1	勞工安全衛生、一般訓練、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋、工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋、工地用	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈、旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、組淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界樁施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	1	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	1	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	1	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	1	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆除、結構物拆除(連同結構物材料)鋼筋(鋼筋)	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程保險費(含第三人意外責任保險、施工意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（合約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等檢驗情形）：

無

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工現場安全衛生事項：無

（二）其他：無

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等）：

1. 灑水車作業(1台)、2. 工區維護整理、3. 運輸便道維護(73M)、4. 監成區廠商維護整理

監造單位簽章：

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 325

本日天氣：

下午：陰

填報日期：2024年3月9日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開 工 日 期：112年4月20日	
累計工期：325 天	預定進度(%)：71.20%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：95 天	實際進度(%)：78.84%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：7.65%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	各類生活與商業垃圾、工程棄物、廢土、灰渣等，約6萬噸，含土石方、磚瓦、木材、金屬等。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品，熱氣乙烷塑膠硬管(B管厚管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品，職業安全衛生，保護器材，錫箔，安全帽，工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品，細淨西護攪，渾水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細淨西護攪，活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.79	C	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	5.00	-	5.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆卸，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土，含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程保險費(含第三者人壽財產保險，勞工意外責任保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	凡	其他管理費(含工資管理費，材料，管理材料以外其他管理費)	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質：含約定之檢驗停留點、材料採購管制及檢（試）驗實施情形。

四、宣傳土地職業安全衛生事項

五、其他約定監督事項（含重要事項記錄、土地開闢指示及通知廢止辦理事項等）

監造單位簽章：

青朱可任上

監造日報表

報表編號: CD- 324

本日天氣:

上午: 陰

下午: 陰

填報日期: 2024年3月8日

星期五

工程名稱：		蘭陽溪37~41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：		金漢泰營造股份有限公司			
契約工期：		120 天		契約變更次數：		0次			
累計工期：		324 天		預定進度(%)：		70.80%			
剩餘工期：		96 天		實際進度(%)：		78.81%			
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		8.04%			
				開工日期：		112年4月20日			
				預定完工日期：		113年6月12日			
				契約金額：		原契約：		32,168,000	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	泥紋土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00	10	泥紋土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	空導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、軟式乙種塑膠地盤管(保安層管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.25	8.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全帽、工地牌	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、防護器材、護照、安全帽	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細淨西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式攔阻泥版土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械維修、修護物材料(建築材料之修護物材料、鋼筋之修正、含運費)	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢核(抽)驗等檢驗情形):

A

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一) 關於職業安全衛生事項辦理情形: 1. 安全會議: 2. 安全訓練: 3. 安全檢查: 4. 安全改善: 5. 安全報告: 6. 安全紀錄: 7. 安全獎勵: 8. 安全罰則: 9. 安全其他事項: 10. 安全其他事項: 11. 安全其他事項: 12. 安全其他事項: 13. 安全其他事項: 14. 安全其他事項: 15. 安全其他事項: 16. 安全其他事項: 17. 安全其他事項: 18. 安全其他事項: 19. 安全其他事項: 20. 安全其他事項: 21. 安全其他事項: 22. 安全其他事項: 23. 安全其他事項: 24. 安全其他事項: 25. 安全其他事項: 26. 安全其他事項: 27. 安全其他事項: 28. 安全其他事項: 29. 安全其他事項: 30. 安全其他事項: 31. 安全其他事項: 32. 安全其他事項: 33. 安全其他事項: 34. 安全其他事項: 35. 安全其他事項: 36. 安全其他事項: 37. 安全其他事項: 38. 安全其他事項: 39. 安全其他事項: 40. 安全其他事項: 41. 安全其他事項: 42. 安全其他事項: 43. 安全其他事項: 44. 安全其他事項: 45. 安全其他事項: 46. 安全其他事項: 47. 安全其他事項: 48. 安全其他事項: 49. 安全其他事項: 50. 安全其他事項: 51. 安全其他事項: 52. 安全其他事項: 53. 安全其他事項: 54. 安全其他事項: 55. 安全其他事項: 56. 安全其他事項: 57. 安全其他事項: 58. 安全其他事項: 59. 安全其他事項: 60. 安全其他事項: 61. 安全其他事項: 62. 安全其他事項: 63. 安全其他事項: 64. 安全其他事項: 65. 安全其他事項: 66. 安全其他事項: 67. 安全其他事項: 68. 安全其他事項: 69. 安全其他事項: 70. 安全其他事項: 71. 安全其他事項: 72. 安全其他事項: 73. 安全其他事項: 74. 安全其他事項: 75. 安全其他事項: 76. 安全其他事項: 77. 安全其他事項: 78. 安全其他事項: 79. 安全其他事項: 80. 安全其他事項: 81. 安全其他事項: 82. 安全其他事項: 83. 安全其他事項: 84. 安全其他事項: 85. 安全其他事項: 86. 安全其他事項: 87. 安全其他事項: 88. 安全其他事項: 89. 安全其他事項: 90. 安全其他事項: 91. 安全其他事項: 92. 安全其他事項: 93. 安全其他事項: 94. 安全其他事項: 95. 安全其他事項: 96. 安全其他事項: 97. 安全其他事項: 98. 安全其他事項: 99. 安全其他事項: 100. 安全其他事項: 101. 安全其他事項: 102. 安全其他事項: 103. 安全其他事項: 104. 安全其他事項: 105. 安全其他事項: 106. 安全其他事項: 107. 安全其他事項: 108. 安全其他事項: 109. 安全其他事項: 110. 安全其他事項: 111. 安全其他事項: 112. 安全其他事項: 113. 安全其他事項: 114. 安全其他事項: 115. 安全其他事項: 116. 安全其他事項: 117. 安全其他事項: 118. 安全其他事項: 119. 安全其他事項: 120. 安全其他事項: 121. 安全其他事項: 122. 安全其他事項: 123. 安全其他事項: 124. 安全其他事項: 125. 安全其他事項: 126. 安全其他事項: 127. 安全其他事項: 128. 安全其他事項: 129. 安全其他事項: 130. 安全其他事項: 131. 安全其他事項: 132. 安全其他事項: 133. 安全其他事項: 134. 安全其他事項: 135. 安全其他事項: 136. 安全其他事項: 137. 安全其他事項: 138. 安全其他事項: 139. 安全其他事項: 140. 安全其他事項: 141. 安全其他事項: 142. 安全其他事項: 143. 安全其他事項: 144. 安全其他事項: 145. 安全其他事項: 146. 安全其他事項: 147. 安全其他事項: 148. 安全其他事項: 149. 安全其他事項: 150. 安全其他事項: 151. 安全其他事項: 152. 安全其他事項: 153. 安全其他事項: 154. 安全其他事項: 155. 安全其他事項: 156. 安全其他事項: 157. 安全其他事項: 158. 安全其他事項: 159. 安全其他事項: 160. 安全其他事項: 161. 安全其他事項: 162. 安全其他事項: 163. 安全其他事項: 164. 安全其他事項: 165. 安全其他事項: 166. 安全其他事項: 167. 安全其他事項: 168. 安全其他事項: 169. 安全其他事項: 170. 安全其他事項: 171. 安全其他事項: 172. 安全其他事項: 173. 安全其他事項: 174. 安全其他事項: 175. 安全其他事項: 176. 安全其他事項: 177. 安全其他事項: 178. 安全其他事項: 179. 安全其他事項: 180. 安全其他事項: 181. 安全其他事項: 182. 安全其他事項: 183. 安全其他事項: 184. 安全其他事項: 185. 安全其他事項: 186. 安全其他事項: 187. 安全其他事項: 188. 安全其他事項: 189. 安全其他事項: 190. 安全其他事項: 191. 安全其他事項: 192. 安全其他事項: 193. 安全其他事項: 194. 安全其他事項: 195. 安全其他事項: 196. 安全其他事項: 197. 安全其他事項: 198. 安全其他事項: 199. 安全其他事項: 200. 安全其他事項: 201. 安全其他事項: 202. 安全其他事項: 203. 安全其他事項: 204. 安全其他事項: 205. 安全其他事項: 206. 安全其他事項: 207. 安全其他事項: 208. 安全其他事項: 209. 安全其他事項: 210. 安全其他事項: 211. 安全其他事項: 212. 安全其他事項: 213. 安全其他事項: 214. 安全其他事項: 215. 安全其他事項: 216. 安全其他事項: 217. 安全其他事項: 218. 安全其他事項: 219. 安全其他事項: 220. 安全其他事項: 221. 安全其他事項: 222. 安全其他事項: 223. 安全其他事項: 224. 安全其他事項: 225. 安全其他事項: 226. 安全其他事項: 227. 安全其他事項: 228. 安全其他事項: 229. 安全其他事項: 230. 安全其他事項: 231. 安全其他事項: 232. 安全其他事項: 233. 安全其他事項: 234. 安全其他事項: 235. 安全其他事項: 236. 安全其他事項: 237. 安全其他事項: 238. 安全其他事項: 239. 安全其他事項: 240. 安全其他事項: 241. 安全其他事項: 242. 安全其他事項: 243. 安全其他事項: 244. 安全其他事項: 245. 安全其他事項: 246. 安全其他事項: 247. 安全其他事項: 248. 安全其他事項: 249. 安全其他事項: 250. 安全其他事項: 251. 安全其他事項: 252. 安全其他事項: 253. 安全其他事項: 254. 安全其他事項: 255. 安全其他事項: 256. 安全其他事項: 257. 安全其他事項: 258. 安全其他事項: 259. 安全其他事項: 260. 安全其他事項: 261. 安全其他事項: 262. 安全其他事項: 263. 安全其他事項: 264. 安全其他事項: 265. 安全其他事項: 266. 安全其他事項: 267. 安全其他事項: 268. 安全其他事項: 269. 安全其他事項: 270. 安全其他事項: 271. 安全其他事項: 272. 安全其他事項: 273. 安全其他事項: 274. 安全其他事項: 275. 安全其他事項: 276. 安全其他事項: 277. 安全其他事項: 278. 安全其他事項: 279. 安全其他事項: 280. 安全其他事項: 281. 安全其他事項: 282. 安全其他事項: 283. 安全其他事項: 284. 安全其他事項: 285. 安全其他事項: 286. 安全其他事項: 287. 安全其他事項: 288. 安全其他事項: 289. 安全其他事項: 290. 安全其他事項: 291. 安全其他事項: 292. 安全其他事項: 293. 安全其他事項: 294. 安全其他事項: 295. 安全其他事項: 296. 安全其他事項: 297. 安全其他事項: 298. 安全其他事項: 299. 安全其他事項: 300. 安全其他事項: 301. 安全其他事項: 302. 安全其他事項: 303. 安全其他事項: 304. 安全其他事項: 305. 安全其他事項: 306. 安全其他事項: 307. 安全其他事項: 308. 安全其他事項: 309. 安全其他事項: 310. 安全其他事項: 311. 安全其他事項: 312. 安全其他事項: 313. 安全其他事項: 314. 安全其他事項: 315. 安全其他事項: 316. 安全其他事項: 317. 安全其他事項: 318. 安全其他事項: 319. 安全其他事項: 320. 安全其他事項: 321. 安全其他事項: 322. 安全其他事項: 323. 安全其他事項: 324. 安全其他事項: 325. 安全其他事項: 326. 安全其他事項: 327. 安全其他事項: 328. 安全其他事項: 329. 安全其他事項: 330. 安全其他事項: 331. 安全其他事項: 332. 安全其他事項: 333. 安全其他事項: 334. 安全其他事項: 335. 安全其他事項: 336. 安全其他事項: 337. 安全其他事項: 338. 安全其他事項: 339. 安全其他事項: 340. 安全其他事項: 341. 安全其他事項: 342. 安全其他事項: 343. 安全其他事項: 344. 安全其他事項: 345. 安全其他事項: 346. 安全其他事項: 347. 安全其他事項: 348. 安全其他事項: 349. 安全其他事項: 350. 安全其他事項: 351. 安全其他事項: 352. 安全其他事項: 353. 安全其他事項: 354. 安全其他事項: 355. 安全其他事項: 356. 安全其他事項: 357. 安全其他事項: 358. 安全其他事項: 359. 安全其他事項: 360. 安全其他事項: 361. 安全其他事項: 362. 安全其他事項: 363. 安全其他事項: 364. 安全其他事項: 365. 安全其他事項: 366. 安全其他事項: 367. 安全其他事項: 368. 安全其他事項: 369. 安全其他事項: 370. 安全其他事項: 371. 安全其他事項: 372. 安全其他事項: 373. 安全其他事項: 374. 安全其他事項: 375. 安全其他事項: 376. 安全其他事項: 377. 安全其他事項: 378. 安全其他事項: 379. 安全其他事項: 380. 安全其他事項: 381. 安全其他事項: 382. 安全其他事項: 383. 安全其他事項: 384. 安全其他事項: 385. 安全其他事項: 386. 安全其他事項: 387. 安全其他事項: 388. 安全其他事項: 389. 安全其他事項: 390. 安全其他事項: 391. 安全其他事項: 392. 安全其他事項: 393. 安全其他事項: 394. 安全其他事項: 395. 安全其他事項: 396. 安全其他事項: 397. 安全其他事項: 398. 安全其他事項: 399. 安全其他事項: 400. 安全其他事項: 401. 安全其他事項: 402. 安全其他事項: 403. 安全其他事項: 404. 安全其他事項: 405. 安全其他事項: 406. 安全其他事項: 407. 安全其他事項: 408. 安全其他事項: 409. 安全其他事項: 410. 安全其他事項: 411. 安全其他事項: 412. 安全其他事項: 413. 安全其他事項: 414. 安全其他事項: 415. 安全其他事項: 416. 安全其他事項: 417. 安全其他事項: 418. 安全其他事項: 419. 安全其他事項: 420. 安全其他事項: 421. 安全其他事項: 422. 安全其他事項: 423. 安全其他事項: 424. 安全其他事項: 425. 安全其他事項: 426. 安全其他事項: 427. 安全其他事項: 428. 安全其他事項: 429. 安全其他事項: 430. 安全其他事項: 431. 安全其他事項: 432. 安全其他事項: 433. 安全其他事項: 434. 安全其他事項: 435. 安全其他事項: 436. 安全其他事項: 437. 安全其他事項: 438. 安全其他事項: 439. 安全其他事項: 440. 安全其他事項: 441. 安全其他事項: 442. 安全其他事項: 443. 安全其他事項: 444. 安全其他事項: 445. 安全其他事項: 446. 安全其他事項: 447. 安全其他事項: 448. 安全其他事項: 449. 安全其他事項: 450. 安全其他事項: 451. 安全其他事項: 452. 安全其他事項: 453. 安全其他事項: 454. 安全其他事項: 455. 安全其他事項: 456. 安全其他事項: 457. 安全其他事項: 458. 安全其他事項: 459. 安全其他事項: 460. 安全其他事項: 461. 安全其他事項: 462. 安全其他事項: 463. 安全其他事項: 464. 安全其他事項: 465. 安全其他事項: 466. 安全其他事項: 467. 安全其他事項: 468. 安全其他事項: 469. 安全其他事項: 470. 安全其他事項: 471. 安全其他事項: 472. 安全其他事項: 473. 安全其他事項: 474. 安全其他事項: 475. 安全其他事項: 476. 安全其他事項: 477. 安全其他事項: 478. 安全其他事項: 479. 安全其他事項: 480. 安全其他事項: 481. 安全其他事項: 482. 安全其他事項: 483. 安全其他事項: 484. 安全其他事項: 485. 安全其他事項: 486. 安全其他事項: 487. 安全其他事項: 488. 安全其他事項: 489. 安全其他事項: 490. 安全其他事項: 491. 安全其他事項: 492. 安全其他事項: 493. 安全其他事項: 494. 安全其他事項: 495. 安全其他事項: 496. 安全其他事項: 497. 安全其他事項: 498. 安全其他事項: 499. 安全其他事項: 500. 安全其他事項: 501. 安全其他事項: 502. 安全其他事項: 503. 安全其他事項: 504. 安全其他事項: 505. 安全其他事項: 506. 安全其他事項: 507. 安全其他事項: 508. 安全其他事項: 509. 安全其他事項: 510. 安全其他事項: 511. 安全其他事項: 512. 安全其他事項: 513. 安全其他事項: 514. 安全其他事項: 515. 安全其他事項: 516. 安全其他事項: 517. 安全其他事項: 518. 安全其他事項: 519. 安全其他事項: 520. 安全其他事項: 521. 安全其他事項: 522. 安全其他事項: 523. 安全其他事項: 524. 安全其他事項: 525. 安全其他事項: 526. 安全其他事項: 527. 安全其他事項: 528. 安全其他事項: 529. 安全其他事項: 530. 安全其他事項: 531. 安全其他事項: 532. 安全其他事項: 533. 安全其他事項: 534. 安全其他事項: 535. 安全其他事項: 536. 安全其他事項: 537. 安全其他事項: 538. 安全其他事項: 539. 安全其他事項: 540. 安全其他事項: 541. 安全其他事項: 542. 安全其他事項: 543. 安全其他事項: 544. 安全其他事項: 545. 安全其他事項: 546. 安全其他事項: 547. 安全其他事項: 548. 安全其他事項: 549. 安全其他事項: 550. 安全其他事項: 551. 安全其他事項: 552. 安全其他事項: 553. 安全其他事項: 554. 安全其他事項: 555. 安全其他事項: 556. 安全其他事項: 557. 安全其他事項: 558. 安全其他事項: 559. 安全其他事項: 560. 安全其他事項: 561. 安全其他事項: 562. 安全其他事項: 563. 安全其他事項: 564. 安全其他事項: 565. 安全其他事項: 566. 安全其他事項: 567. 安全其他事項: 568. 安全其他事項: 569. 安全其他事項: 570. 安全其他事項: 571. 安全其他事項: 572. 安全其他事項: 573. 安全其他事項: 574. 安全其他事項: 575. 安全其他事項: 576. 安全其他事項: 577. 安全其他事項: 578. 安全其他事項: 579. 安全其他事項: 580. 安全其他事項: 581. 安全其他事項: 582. 安全其他事項: 583. 安全其他事項: 584. 安全其他事項: 585. 安全其他事項: 586. 安全其他事項: 587. 安全其他事項: 588. 安全其他事項: 589. 安全其他事項: 590. 安全其他事項: 591. 安全其他事項: 592. 安全其他事項: 593. 安全其他事項: 594. 安全其他事項: 595. 安全其他事項: 596. 安全其他事項: 597. 安全其他事項: 598. 安全其他事項: 599. 安全其他事項: 600. 安全其他事項: 601. 安全其他事項: 602. 安全其他事項: 603. 安全其他事項: 604. 安全其他事項: 605. 安全其他事項: 606. 安全其他事項: 607. 安全其他事項: 608. 安全其他事項: 609. 安全其他事項: 610. 安全其他事項: 611. 安全其他事項: 612. 安全其他事項: 613. 安全其他事項: 614. 安全其他事項: 615. 安全其他事項: 616. 安全其他事項: 617. 安全其他事項: 618. 安全其他事項: 619. 安全其他事項: 620. 安全其他事項: 621. 安全其他事項: 622. 安全其他事項: 623. 安全其他事項: 624. 安全其他事項: 625. 安全其他事項: 626. 安全其他事項: 627. 安全其他事項: 628. 安全其他事項: 629. 安全其他事項: 630. 安全其他事項: 631. 安全其他事項: 632. 安全其他事項: 633. 安全其他事項: 634. 安全其他事項: 635. 安全其他事項: 636. 安全其他事項: 637. 安全其他事項: 638. 安全其他事項: 639. 安全其他事項: 640. 安全其他事項: 641. 安全其他事項: 642. 安全其他事項: 643. 安全其他事項: 644. 安全其他事項: 645. 安全其他事項: 646. 安全其他事項: 647. 安全其他事項: 648. 安全其他事項: 649. 安全其他事項: 650. 安全其他事項: 651. 安全其他事項: 652. 安全其他事項: 653. 安全其他事項: 654. 安全其他事項: 655. 安全其他事項: 656. 安全其他事項: 657. 安全其他事項: 658. 安全其他事項: 659. 安全其他事項: 660. 安全其他事項: 661. 安全其他事項: 662. 安全其他事項: 663. 安全其他事項: 664. 安全其他事項: 665. 安全其他事項: 666. 安全其他事項: 667.

監造日報表

報表編號： CD- 323

本日天氣： 上午： 雨 下午： 雨 填報日期： 2024年3月7日 星期四

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：金溪營造股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開工日期：112年4月20日	
累計工期：323 天	預定進度(%)：70.40%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：97 天	實際進度(%)：78.82%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：8.42%		

二、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程前期準備工作(含測量、放樣、定點、立樁、埋設標頭等)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、裝配乙種塑膠水管(掛管厚管)、合金配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水溝溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.25	8.50	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、機車安全帶、防護器材、攝影、安全型、工地用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細洋西提鑽、灌水土活動隔(護)板	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西提鑽、活動式預防泥土上滑閘	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工務周邊環境及臨外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆砂、修補物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	1	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	工程防護、含第二人意外保險、意外意外保險費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	品質管理、含土地管理費、品質、管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質 含約定之檢驗標準點、材料設備製造廠（法）檢等檢驗情形

四、督導工地職業安全衛生事項

(二) 其他土地用途变更与复垦。成作的人为耕垦地复垦的难易

5. 其他約定事項 (含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 检修费按价查 2. 潜水作业费(6台) 3. 土方: 11497.95T 4. 运输使用钢板租用(73片) 5. 工区周围道路清洗 6. 施工便道修筑

監造單位發章：

副工程師 葉青華

監造日報表

報表編號： CD- 322

本日天氣： 上午： 雨 下午： 雨

填報日期： 2021年3月6日

星期三

工程名稱：		蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：		金漢鑫營造股份有限公司			
契約工期：		420 天		契約變更次數：		0次			
累計工期：		322 天		預定進度(%)：		70.00%			
剩餘工期：		98 天		實際進度(%)：		78.79%			
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		8.79%			
				開 工 日 期：		112年4月20日			
				預定完工日期：		113年6月12日			
				契約金額：		原契約：		32,168,000	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場管理處土地佔用、工程處管理、經費、人員、材料、設備、車輛、水電、通訊、交通、食宿、衛生、安全、保險、其他	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、監製乙種塑膠管(保管管理)、合金配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D-500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.25	8.25	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、組洋西護欄、灌水式活動欄(護1座)	座	2.00	-	2.00
4	邊界界施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組洋西護欄、活動式預拼混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、試驗、材料、施工、施工管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	填補材料、填補材料(建築材料之填補材料)、填補材料、填補材料	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之驗收停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質 含約定之檢驗停留點、材料設備管制要點(試)驗等檢驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項

(二) 其他(地区)和生财资源: 喀什地区喀什市农村信用社

3. 其他訂定監造事項(含重要事項紀錄、工程機開指示及通知廠商辦理事項等)

1. 站址地质勘察, 2. 调查沿线房屋(4处), 3. 杆塔: 10339.5杆, 4. 便桥使用说明书编制(TS图), 5. 工区期道路清理, 6. 施工便道修建

監造單位簽章：

歲次壬午月

監造日報表

報表編號： CD- 321

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年1月20日	
累計工期：	321 天	預定進度(%)：	69.60%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	99 天	實際進度(%)：	78.77%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.16%			

二、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、聚乳乙烯塑膠管(管徑φ40、管長6m)	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管φ40、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	km	20	0.25	8.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、作業器材、錐桶、安全錐、土坑用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細溝清理機、潛水式清淤機1機1台	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細溝清理機、潛水式清淤機1機1台	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
11	淤青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
12	淤青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	1.00
13	淤青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除、結構物拆除(建築及結構之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00

二、監督機關設計圖說施工(含約定完工檢驗停留點及施工編查等情形)

三、在結構材料規格品質、全均度及檢驗修飾點、材料試樣管制點(法)與實施修飾點。

四、整修土地職業安全衛生事項

④ 王林：《林语堂与丁惟汾的文学创作论争》，见《王林文集·文学卷》，北京：中国文联出版社，2005年。

(二) 非纯土地资产企业清算事项——增值税从价扣除的适用

五、其他約定監理事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 林德路德路表。2. 漢水車路表(165)。3. 江表(1033)。217。4. 漢船使通熱快相用(734)。5. 工部局通運路清表。6. 施工使通快路。

副工程司葉青峯

副工程司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 320

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年3月4日

星期一

工程名稱： 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱： 金漢森營造股份有限公司					
契約工期： 420 天			契約變更次數： 0次			開工日期： 112年4月20日					
累計工期： 320 天			預定進度(%)： 69.20%			預定完工日期： 113年6月12日					
剩餘工期： 100 天			實際進度(%)： 78.74%			契約金額：			原契約： 32,168,000		
工期展延： 0 天			超前或落後(%)： 9.54%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需之臨時設施、工程用電、臨時設施、工程用電、發電機租用費(備用電力)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	1.00	5.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、熱熱已脫膠地質管(熱管管)、管管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.25	7.75	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(拖移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置)座	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細等西德爾、潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	2.00
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細等西德爾、潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、1-2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.79
1	機械拆除、結構物拆除、建築物拆除、建築物拆除、建築物拆除	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	土方保護費(含第三人意外責任保險、含主要材料費等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	土方保護費(含第三人意外責任保險、含主要材料費等)	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土防腐品、伸縮縫	式	1	-	1.00						
二、監造依據設計圖說及工程(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：											
三、各種材料現況及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等檢驗情形)：											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
二十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
三十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
四十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
五十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
六十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
七十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
八十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十一、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十二、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十三、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十四、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十六、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十七、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十八、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
九十九、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											
一百、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示通知廠商辦理事項等)：											

監造單位簽章：

副工程司葉育峯

監造日報表

報表編號： CD- 319

本日天氣： 上午： 陰 下午： 陰

填報日期： 2024年3月3日

星期日

工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：金漢鑫營造股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開工日期：112年4月20日	
累計工期：319 天	預定進度(%)：68.80%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：101 天	實際進度(%)：78.70%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：9.90%		

二、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所在地土地評估、工程費、材料費、人工費、設備費、管理費、其他費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	4.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、聚氣乙腈膠管(管壁厚1)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	7.50	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通锥、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、組澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、活動式橋樑式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.75
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護(含第二及第三階段)、第1型水泥(含運費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	凡	品質管理、品管人員薪資、材料、管理材料及其他材料	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、查驗材料規格及品質（含約定之檢驗保留點、材料設備等）應由（建）監事抽驗填用。

四、替得工地職業安全衛生事項

——《三才图会》卷之五《地部》

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、土財機關函示及通知廠商辦理事項等)

1. 本竣工後休息 2. 運輸地運送或加同(734)

監造單位簽章：

劉工社司葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 318

本日天氣：

上午： 雨

下午： 雨

填報日期： 2024年3月2日

星期六

工程名稱： 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱： 金漢鑫營造廠股份有限公司					
契約工期： 420 天			契約變更次數： 0次			開 工 日 期： 112年4月20日					
累計工期： 318 天			預定進度(%)： 68.40%			預定完工日期： 113年6月12日					
剩餘工期： 102 天			實際進度(%)： 78.70%			契約金額：			原契約： 32,168,000		
工期展延： 0 天			超前或落後(%)： 10.30%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	4.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、公制乙級塑膠硬質管(B管厚管)、管管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	7.50	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、購外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細洋西護欄、溜水式活動柵(護欄)	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、溜水式活動柵(護欄)	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.79	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.79	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路高架維護費	式	1.00	-	0.79
1	機械維修、維護物維修、建築物維修、建築物維修、建築物維修、建築物維修	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	-	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：											
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及臨（試）驗等抽驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示通知應遵辦事項等）：											
1. 灑水車作業(3台)、2. 工區維護整理、3. 運輸維護護欄租用(73片)、4. 施工便道維護。											
監造單位簽章： 副工程師葉青峯											

監造日報表

報表編號： CD- 317

本日天氣： 上午： 陰 下午： 陰 填報日期： 2024年3月1日 星期五

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日		
累計工期：	317 天	預定進度(%)：	68.01%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	103 天	實際進度(%)：	78.70%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.70%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	已開工部分開挖土地挖深、工程土方、挖深、水、100m、120m、開挖及填土(含填土)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	4.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.76	C	產品、裝設乙級塑膠地盤管(8管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.80
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.25	7.50	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.79	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	1.00	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	10.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.80
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.58	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.90	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.90	8	產品、職業安全衛生、防護器材、通訊、安全燈、手電筒	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.53	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.70	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.50	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	9.00	13	產品、細澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界估估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細澤西護欄、活動式隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	10.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.79	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.79	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.79
1	填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.40
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.79
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	工程材料費、工程材料費、工程材料費、工程材料費、工程材料費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.79
8	混凝土養護	式	1	-	0.50						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、監督材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及施工抽查等情形)：

無

四、督導工地職業安全衛生事項：

(一)施工廠商施工前安全事項辦理情形：■完成 □未完成

(二)工地安全衛生管理事項：■完成 □未完成

-

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1.灑水車作業(2台) 2.工匠修護整理 3.運輸便道填土(73片) 4.施工便道維護 5.抽水排水施工維護

監造單位簽章：

副工程師葉青華