

監造日報表

報表編號: CID- 408

本日天氣:

上午: 晴

下午: 雨

填報日期: 2024年5月31日

星期五

工程名稱:	蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢營造建設股份有限公司		
契約工期:	463 天	契約變更次數:	1次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	408 天	預定進度(%):	92.81%	預定完工日期:	113年7月25日		
剩餘工期:	55 天	實際進度(%):	87.51%	契約金額:	原契約:	32,168,000	
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	-5.30%		第一次變更:	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理,水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	1.00	9.00
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水車浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	2.00	C	產品,整式乙既塑膠管(非管膠管),含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬,II=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品,排水溝,塑膠管B管,D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬,2.1m≤高度<2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1.1	土方工作,挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作,挖方	T	850.000	12,157.11	481,390.25	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施,施工便道	KM	16	-	13.60	C	土方工作,回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	0.00	0.88	1	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施,鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水,抽水排水(抽移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	1.00	13.00
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	0.07	0.87	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐,折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施,租用	式	1	0.00	0.88	8	產品,職業安全衛生,保護器材,護欄,安全帽,工地用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生,保護器材,足部,安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.20	10	產品,施工警告燈號,旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	整井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	0.18	0.87	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.88	13	產品,細淨西護欄,潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.88	14	產品,細淨西護欄,活動式隔斷泥漿土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	1.00	13.00
4	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50	-	45.00	B	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.88	F	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	8.00	-	3.00
9	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.88	H	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除,厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.88
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	183.00
D	移植,(喬木類,二次移植),運距<20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	疏濬材料,疏濬材料,疏濬材料,疏濬材料,疏濬材料,疏濬材料	M3	80	-	70.00	5	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填,原材料回填	M3	80	-	70.00	6	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.88
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00	7	工程保險費(含第三人意外傷害保險,含工務局保險費)	式	1.00	-	1.00
4	普通模板	M2	400	-	331.00	8	品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理,品質管理	全	1.00	0.00	0.88
5	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm2,第1型水泥	M3	40	-	32.00						
6	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2,第1型水泥	M3	100	-	98.50						
7	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm2,第1型水泥	M3	420	-	412.50						

二、監督執照設計圖說施工(含約定之檢驗停置點及施工檢查等情形):

三、查驗材料檢驗品質(含約定之檢驗停置點,材料設備管制檢驗(試)驗等檢驗情形):
--

四、督導工地職業安全衛生事項:

五、督導工地安全衛生事項(含約定之檢驗停置點及施工檢查等情形):

副工程司葉青峯

工程司葉青峯
管理科科長楊明志

監造日報表

報表編號： CD- 406

本日天氣：

上午：陰

下午：雨

填報日期： 2024年5月29日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-4)斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司		
契約工期：	163 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	406 天	預定進度(%)：	92.56%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	57 天	實際進度(%)：	86.76%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-5.80%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37-4)斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、聚氣乙稀雙壁螺旋管(B管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作、挖方	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作、挖方	T	850,000	12,693.39	455,271.81	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施、施工便道	KM	16	-	13.60	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.87	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施、租用	式	1	0.00	0.87	8	產品、職業安全衛生、保護器材、錐形、安全錐、土堆用	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.20	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)綠坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.87	13	產品、細澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅樹林	式	1	0.00	0.87	14	產品、細澤西護欄、活動式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界措施測及埋設費	支	58	-	36.00	1	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.87	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.87	H	品質管理、品管人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青粘層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品管人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理、品管人員薪資	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	品質管理、品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.87
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	181.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	填補材料、填補材料(填補材料以填補材料為限)、填補材料、填補材料	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依據設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等事項)：

三、品質材料規格及品質：(含約定之檢驗項目、材料設備管制及檢驗(試)驗等檢驗項目)：

四、營造工地職業安全衛生事項：

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 405

本日天氣：

上午： 雨

下午： 雨

填報日期： 2024年5月28日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱：	全漢營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	405 天	預定進度(%)：	92.44%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	58 天	實際進度(%)：	86.52%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-5.91%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
2	宣傳及警告標示牌設置及維護費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水系統	台	4.00	-	4.00
4	臨時設施,工程用電	式	1	-	0.97	C	產品,聚氧乙稀塑膠管(管徑管理管),含管配件	式	1.00	-	0.50
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	支	產品,排水管溝,塑膠管B管,Φ500mm	支	0.00	-	-
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	2.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
8	施工圍欄及圍籬,乙種安全圍籬,H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬,2.1m≤高度<2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作,回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作,挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	1	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1.1	土方工作,挖方	T	850.000	11,369.38	442,576.42	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
2	臨時設施,施工便道	km	16	-	13.60	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	0.00	0.87	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
3.1	臨時設施,鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	個人技生器材租用費	式	1.00	-	0.90
4	排水,擋抽排水(擋移排水)	km	3	-	1.70	3	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	7	交通錐,折舊	個	30.00	-	30.00
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	8	產品,職業安全衛生,防護器材,護具,安全鞋	雙	10.00	-	10.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	9	產品,施工警告燈籠,旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
8.1	落電設施,租用	式	1	0.00	0.87	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	13	產品,細淨西護欄,潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	0.10	3.20	14	產品,細淨西護欄,活動式橫鎖止土護欄	座	2.00	-	2.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	9	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.87	10	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.87	11	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	A	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	B	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5	排水管涵,Φ=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50	-	45.00	C	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	D	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	E	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
7	電桿	式	2	-	2.00	F	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.87	G	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
9	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	0	-	-	1	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.87	2	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
11	瀝青混凝土面層剝除,厚5cm	M2	300	-	300.00	3	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	4	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	5	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	6	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	7	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	100.00	8	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
D	移植,(喬木類,二次移植),運距≤20km	株	10	-	-	9	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
1	機械拆除,結構物拆除(建築物以外之結構物拆除),鋼筋混凝土,含運費	M3	80	-	70.00	10	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2	構造物回填,原材轉回填	M3	80	-	70.00	11	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00	12	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00

二、監督監理計劃與施工(含約定之檢驗項目與施工品質等事項)：

三、監理材料檢驗品質(含約定之檢驗項目與材料品質等事項)：

四、督導工地職業安全衛生事項：

1. 施工範圍內所有作業事項應符合「職業安全衛生法」及相關法規。

2. 工地應設置安全警示標誌,並設置必要之安全設施。

五、其他約定監理事項(含重要事項紀錄,並應隨時指示及通知廠商辦理事項等)：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 404

本日天氣：

上午： 陰

下午： 雨

填報日期： 2024年5月27日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱：	金漢產營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開 工 日 期：	112年4月20日		
累計工期：	404 天	預定進度(%)：	92.31%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	59 天	實際進度(%)：	86.31%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.00%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土養護	式	1.00	-	0.50	8	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	沉水式揚水幫浦	台	4.00	-	4.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	B	產品、聚胺乙稀塑膠管(8管厚管)、管配件	式	1.00	-	0.50
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	D	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A.1	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
1.1	土方工作、挖方	T	850.000	11,615.01	431,207.04	B	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
2	臨時設施、施工便道	km	16	-	13.60	C	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.86	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
8.1	落電設施、租用	式	1	0.00	0.86	8	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	產品、細洋西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含成應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含成應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.86	13	品質管理、品質管理人員薪資	月	9.00	-	5.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含成應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.86	A	品質管理、品質管理人員薪資	月	6.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	月	4.00	-	2.00
4	邊界標誌測及埋設費	支	58	-	36.00	C	品質管理、品質管理人員薪資	月	8.00	-	3.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	D	品質管理、品質管理人員薪資	月	8.00	-	3.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	E	品質管理、品質管理人員薪資	月	2.00	-	1.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	F	品質管理、品質管理人員薪資	月	2.00	-	1.00
7	電桿	式	2	-	2.00	G	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.86	H	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	I	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.86	J	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00	K	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	L	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	M	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	N	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	O	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	P	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	Q	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	80	-	70.00	R	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00	S	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00	T	品質管理、品質管理人員薪資	月	10.00	-	5.00

二、監督依照設計圖視施工(含約定之檢驗項目及施工品質等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗項目及材料設備管制及驗收試驗等檢驗情形)：

-

四、督導工地職業安全衛生事項：

1. 施工廠商安全衛生事項辦理情形：■完成 □未完成

2. 其他工地安全衛生事項：(如有其他安全衛生事項，請詳述其內容及處理情形)

-

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

-

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 403

本日天氣： 上午：晴 下午：晴 填報日期： 2024年5月26日 星期日

工程名稱：蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：463 天	契約變更次數：1次	開工日期：112年4月20日	
累計工期：403 天	預定進度(%)：92.18%	預定完工日期：113年7月25日	
剩餘工期：60 天	實際進度(%)：86.00%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：-6.00%		第一次變更：45,020,428

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場安全圍籬及告示牌、工程告示牌、紅線、尺碼(170cm)、基礎及護欄(含油漆)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	C	產品，聚胺乙烷塑膠硬質管(鋼管厚管)，含零配件	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作，挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作，挖方	T	850.000	-	119,592.03	H	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施，施工便道	KM	16	-	13.60	C	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.86	I	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	I	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐，折芭	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施，租用	式	1	-	0.86	S	產品，職業安全衛生，防護器材，綠網，安全帽，工地燈	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(合成應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備施設及維護管理費(合成應裝置1座)中華	式	1	-	0.86	13	產品，租漢西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備施設及維護管理費(合成應裝置1座)紅架林	式	1	-	0.86	14	產品，租漢西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	I	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理，檢驗員，檢核員，品管人員薪資(檢驗員、檢核員、品管人員)	件	9.00	-	5.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.86	F	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	組	8.00	-	3.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.86	H	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	組	10.00	-	5.00
12	瀝青粘層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理，品管人員薪資(品管人員、品管人員、品管人員)	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.86
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	-	178.00
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鉅額式掘土，含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋，SD280，連工筋料	KG	14,800	-	14,800.00						

二、監製儀器投計圖說施工 (合約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

三、採購材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、發售土地職業安全衛生事項

[illegible]

五、其他約定監達事項（含重要事項紀錄、上訴機關指示及通知處置四項事項等）

副工程司 葉青峯

製造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 402

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2024年5月25日

星期六

本日天氣：		上午：雨		下午：雨		集報日期：2024/07/25	
工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：463 天			契約變更次數：1 次		開 工 日 期：112年4月20日		
累計工期：402 天			預定進度(%)：92.06%		預定完工日期：113年7月25日		
剩餘工期：61 天			實際進度(%)：86.09%		契約金額： 原契約：32,168,000 第一次變更：45,020,428		
工期展延：0 天			超前或落後(%)：-5.97%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	現場安全圍籬(含警示牌、紅白藍三色警戒帶、黃黑警戒帶及警示燈)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	C	產品，型號已與當地管安機關審查，並經配列	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品，排水管溝，雙聯管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作，挖方	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作，挖方	T	850,000	-	419,592.03	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施，施工便道	KM	16	-	13.60	C	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.86	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施，租用	式	1	-	0.86	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全帽，工地帽	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	洗井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)中基	式	1	-	0.86	13	產品，細淨西護欄，瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	-	0.86	14	產品，細淨西護欄，活動式防結泥土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設費	全	1	-	0.86	F	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理，品管人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.86	H	品質管理，品管人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理，品管人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理，品管人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理，品管人員薪資	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.86
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	-	178.00
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	填補缺損，植植物苗(含植樹土等之填補物及肥料)，制路忌越土，含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、本標本圖設計圖說施工(含約定之增修停留點及施工抽查等情形)

3. 与材料规格符合(含约定试验项目, 材料规格限制项目(试)按本招投说明)

四、指導工地職業安全衛生事項：

三、林士嘉教授：《论中国法律传统之现代意义》 ■完成 二、未完成

五、其他約定事項(含重要事項記錄、上報機關指示及通知廠商辦理事項等)

副工程司葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 401

本日天氣：

上午： 雨

下午： 雨

填報日期： 2024年5月24日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開 工 日 期：	112年4月20日		
累計工期：	401 天	預定進度(%)：	91.93%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	62 天	實際進度(%)：	86.09%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-5.84%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況（合約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施，施工便道	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	C	產品，聚胺基甲酸酯型膠管(鋼管膠管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作，挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作，挖方	T	850.000	11,737.33	419,592.03	B	路基整埋A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施，施工便道	km	16	-	13.60	C	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.86	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	抽水，抽水排水(抽水排水)	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施，租用	式	1	0.00	0.86	8	產品，職業安全衛生，防護器材，頭盔，安全鞋，3C使用	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品，施工警告燈殼，旋轉警告燈殼	個	10.00	-	10.00
1	整井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)粗坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中港	式	1	0.00	0.86	13	產品，細溝西護欄，潛水式活動隔護欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅粉林	式	1	0.00	0.86	14	產品，細溝西護欄，潛水式活動隔護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	D	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.86	F	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.86	H	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.86
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	178.00
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	填補材料，填補材料，填補材料以外之填補材料，鋼筋混凝土，含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依照設計圖說施工（合約定之檢驗項目及施工抽驗等情形）：

三、進料材料規格及品質（合約定之檢驗項目及材料設備管理（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

1. 勞工安全衛生：現場安全衛生管理，安全鞋，安全帶

2. 現場安全衛生：現場安全衛生管理，現場安全衛生管理

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄，主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

副工程司葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CID- 400

本日天氣:

上午: 雨

下午: 雨

填報日期: 2024年5月23日

星期四

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期:	463 天	契約變更次數:	1次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	400 天	預定進度(%):	91.81%	預定完工日期:	113年7月25日		
剩餘工期:	63 天	實際進度(%):	85.87%	契約金額:	原契約:	32,168,000	
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	-5.94%		第一次變更:	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	材料車運至工地時, 臨時車道, 約寬, 長 100m, 厚度 15cm, 含臨時照明(含電費)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	C	產品, 聚乙稀塑膠排水管(管壁厚1.5, 含管配件)	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作, 挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作, 挖方	T	850.000	12,827.23	407,834.68	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施, 施工便道	km	16	-	13.60	C	土方工作, 回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.86	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施, 鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	40.000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施, 租用	式	1	0.00	0.86	8	產品, 職業安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋, 工地面	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品, 施工警告燈籠, 旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)組坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.86	13	產品, 紐帶西通閘, 潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.86	14	產品, 紐帶西通閘, 活動式預掛式泥土通閘	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
4	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	5	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	6.00	-	2.00
5	排水管溝, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	B	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.86	F	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	8.00	-	3.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.86	H	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理, 品質管理	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.86
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	177.00
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	構造物回填, 填土材料(填土材料, 填土材料, 填土材料)	M3	80	-	70.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填, 填土材料(填土材料, 填土材料, 填土材料)	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督監造設計圖說施工(含約定之檢驗點及施工檢查事項):

三、品質材料規格及品質(含約定之檢驗點及品質管理事項):

四、督導工地職業安全衛生事項:

五、其他約定監造事項(含重要事項記錄, 主辦機關及承攬商應注意事項):

副工程師葉青峯

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CID- 399

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2024年5月22日

星期三

本日天氣：		上午：雨		下午：雨		填報日期：2024年07月22日	
工程名稱：		蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：463 天		契約變更次數：		1次		開 工 日 期：112年4月20日	
累計工期：399 天		預定進度(%)：		91.68%		預定完工日期：113年7月25日	
剩餘工期：64 天		實際進度(%)：		85.63%		契約金額：	
工期展延：0 天		超前或落後(%)：		-6.05%			
						原契約：32,168,000	
						第一次變更：45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	3. 臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
2	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
3	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
4	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、裝設乙種塑膠護欄(8mm厚)，含安裝	式	1.00	-	0.50
5	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
6	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
7	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
8	臨時設施、施工便道	km	16	-	13.60	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.86	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
10	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
11	抽水、擋抽排水(擋移排水)	km	3	-	1.70	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
12	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
13	管制站週邊、關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
14	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
15	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
16	落電設施、租用	式	1	0.00	0.86	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
17	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫那、安全帽、工地帽	頂	30.00	-	30.00
18	暨臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
19	整井工程	式	3	-	2.00	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
20	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
21	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.86	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
22	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅綠林	式	1	0.00	0.86	13	產品、細漢西護欄、灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
23	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	14	產品、細漢西護欄、活動式鋼絲網泥土護欄	座	2.00	-	2.00
24	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
25	排水管涵、D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
26	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
27	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
28	電桿	式	2	-	2.00	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
29	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.86	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
30	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
31	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.86	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	2.00	-	1.00
32	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	2.00	-	1.00
33	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	10.00	-	5.00
34	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	10.00	-	5.00
35	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	10.00	-	-
36	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	1	工區周邊環境及關外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.86
37	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
38	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	3	灑水車	天	229.00	1.00	176.00
39	填補材料、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋式柱土、含運費	M3	80	-	70.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
40	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
41	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督機關設計圖說應予（含約定之收驗條件及施工細則等情形）

三、各材料材料使用品質：合約定之檢驗標準點。材料設備管制單據：(註：驗單編號請填)

四、整修土地職業安全衛生事項

(一) 金主德海以上道官多事佛和理而忘: 黜文成, 去文成。

[illegible]

五、其他約定應辦事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

副工程師 葉青峯

監造單位發章：

監造日報表

報表編號： CD- 398

上午：雨 下午：雨

填報日期： 2024年5月21日

星期二

本日天氣：

本日天氣：		上午：雨		下午：雨		填報日期：		2024年04月20日	
工程名稱：		蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：		金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：		463 天		契約變更次數：		1次		開 工 日 期：	
累計工期：		398 天		預定進度(%)：		91.55%		預定完工日期：	
剩餘工期：		65 天		實際進度(%)：		85.40%		契約金額：	
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		-6.16%		原契約：32,168.000	
								第一次變更：45,020.428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)					
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.90
2	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	1.00
3	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00
4	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00
5	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00
6	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m,含臨時照明	M	30	-	-
7	土方工作、挖方	T	1,950,000	-	1,950,000.00
8	臨時設施、施工便道	KM	16	-	13.60
9	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.85
10	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00
11	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70
12	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80
13	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80
14	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96
15	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96
16	落電設施、租用	式	1	0.00	0.85
17	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62
18	直昇機開闢租用及維護管理費	組	4	-	3.10
19	鑿井工程	式	3	-	2.00
20	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)租玩	式	1	-	0.69
21	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.85
22	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.85
23	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	15	-	11.00
24	邊界格施測及埋設費	支	58	-	36.00
25	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00
26	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00
27	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-
28	電桿	式	2	-	2.00
29	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.85
30	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-
31	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.85
32	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00
33	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01
34	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65
35	A清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00
36	B植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00
37	C種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00
38	D移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-
39	填補缺損、修繕物等、建築物結構及結構物等、鋼筋混凝土、金屬管	M3	80	-	70.00
40	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00
41	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00
42	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
43	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
44	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
45	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
46	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
47	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
48	產品、聚氯乙稀塑膠管(壁厚管1)、含管配件	式	1.00	-	0.50
49	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
50	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
51	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
52	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
53	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.00
54	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
55	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
56	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
57	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
58	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
59	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
60	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
61	產品、職安安全衛生、防護器材、足部、安全帽、手地圖	頂	30.00	-	30.00
62	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
63	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
64	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
65	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
66	產品、細淨西德隆、滾水式活動隔(護)罩	座	2.00	-	2.00
67	產品、細淨西德隆、活動式預鑽泥土護筒	座	2.00	-	2.00
68	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
69	品質管理、品質檢驗員薪資	件	9.00	-	5.00
70	品質管理、品質檢驗員薪資	組	6.00	-	2.00

二、載重依照設計圖說施主(含約定之檢驗停留點及施工抽驗等情形)：

三、各機件材料規格及品質：(合約定之檢驗件留驗，材料以備查驗及檢(試)驗等試驗情形)：

四、督導工地職業安全衛生事項

[illegible]

五、其他約定之事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

副工程師 葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 397

本日天氣：

上午：陰

下午：雨

填報日期： 2024年5月20日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金溪營造股份有限公司		
契約工期：	163 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	397 天	預定進度(%)：	91.43%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	66 天	實際進度(%)：	85.19%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.24%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況（合約約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程安全防護設施、工程告示牌、防護、及告示牌(170面) 量測及維護費(含管理)	面	2	-	2.00	5	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水車浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、管狀乙炔切割管(鋼管管), 含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管, D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作、挖方	T	850.000	10,397.99	370,937.31	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施、施工便道	KM	16	-	13.60	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.85	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施、租用	式	1	0.00	0.85	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋、手帕	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.85	13	產品、細溝西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.85	14	產品、細溝西護欄、活動式鋼筋混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	I	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界標誌測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓、租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.85	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.85	H	品質管理、品管人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品管人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品管人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	品質管理、品管人員薪資	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.85
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	天	655.00	-	655.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	座	229.00	1.00	174.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	填補缺損、填補物(砂、填補物以外之填補物除外)、鋼筋混凝土、含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填, 原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依照設計圖說施工（合約約定之檢驗項目及施工檢查等事項）：

三、監造材料檢驗及品質（合約約定之檢驗項目、材料檢驗及品質等事項）：

四、營造土地職業安全衛生事項：

（一）土方工程：開挖及填土作業、土方工程、土方工程

（二）機械工程：機械設備、機械設備、機械設備

五、其他約定事項（含重要事項紀錄、工程進度顯示及通知廠商等事項）：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 396

本日天氣：

上午： 陰

下午： 陰

填報日期： 2024年5月19日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	396 天	預定進度(%)：	91.30%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	67 天	實際進度(%)：	84.99%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.31%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	C	產品，點狀乙級塑膠地盤管(膠管厚管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作，挖方	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A 1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作，挖方	T	850,000	-	360,539.32	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施，施工便道	KM	16	-	13.60	C	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.85	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水，抽水排水(搖移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	3	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施，租用	式	1	-	0.85	8	產品，職業安全衛生，保護圍網，綠網，安全網，土網等	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	-	0.85	13	產品，細洋西護欄，溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅綠絲	式	1	-	0.85	14	產品，細洋西護欄，溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估測及埋設費	支	58	-	36.00	A	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	件	9.00	-	5.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	件	4.00	-	2.00
7	電焊	式	2	-	2.00	E	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.85	F	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	組	8.00	-	3.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.85	H	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	1	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	組	10.00	-	5.00
12	瀝青粘層	M2	6,000	-	5,163.01	1	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	609.65	K	職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生，職業安全衛生	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.85
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	-	173.00
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	填補砂、填補粉砂、填補粉砂(填補粉砂)：填補粉砂上一步填補	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工檢查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗項目、材料設備管制及抽（拭）驗等檢驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）職業安全衛生管理計畫：圖式、大圖式

（二）現場職業安全衛生管理事項：現場職業安全衛生管理事項

五、其他約定應注意事項（含重要事項紀錄、工程進度指示及通知廠商辦理事項等）：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 395

上午：陰 下午：陰

填報日期： 2024年5月18日

星期六

本日天氣：

本日天氣：		上午：陰		下午：陰		填報日期：2024年07月15日	
工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司			
契約工期：463 天		契約變更次數：1 次		開 工 日 期：112年4月20日			
累計工期：395 天		預定進度(%)：91.18%		預定完工日期：113年7月25日			
剩餘工期：68 天		實際進度(%)：84.99%		契約金額：		原契約：32,168,000	
工期展延：0 天		超前或落後(%)：-6.19%				第一次變更：45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量):													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		
1	3. 宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50		
2	3. 申請臨時用電費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1.00	-	1.00		
3	4. 臨時設施,工程用電	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理,水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00		
4	5. 發電機租用費(備用電力)	式	1	-	0.97	11	除方近運利用	M3	200.00	-	100.00		
5	6. 工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00		
6	7. 工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00		
7	8. 施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬,11=1.8m	式	3	-	2.00	C	4. 品,聚脲乙稀膠膜管(排水管),含管配件	式	1.00	-	0.50		
8	9. 施工圍籬,2.1m ≤ 高度 < 2.4m,含臨時照明	M	20	-	20.00	D	產品,排水管溝,塑膠管B管, D=500mm	支	0.00	-	-		
9	1. 土方工作,挖方	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90		
1.1	2. 臨時設施,施工便道	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00		
2	3. 臨時設施,施工便道,搬運維護費	T	850,000	-	360,539.32	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00		
3.1	4. 臨時設施,鋼板租用	km	16	-	13.60	C	土方工作,回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90		
4	5. 抽水,擋抽排水(擋移排水)	式	1	0.00	0.85	1	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	1.00		
5	6. 土方工作,近運填方(平均運距3km)	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00		
6	7. 管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	2.00	-	1.00		
7	8. 橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00		
8	9. 管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90		
8.1	10. 落電設施,租用	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00		
9	11. 疏濬區檢測費	式	1	-	0.96	7	交通錐,折舊	個	30.00	-	30.00		
10	12. 直臂攔欄機租用及維護管理費	式	1	0.00	0.85	8	產品,職業安全衛生,防護器材,通話,安全燈,工地牌	頂	30.00	-	30.00		
1	13. 鑿井工程	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	雙	10.00	-	10.00		
2	14. 洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租玩	式	1	-	0.62	10	產品,施工警告燈號,旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00		
2.1	15. 洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.85	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00		
2.2	16. 洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅榮林	式	1	0.00	0.85	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00		
3	17. 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	組	4	-	3.10	13	產品,細洋西護院,潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	2.00		
4	18. 邊界格施測及埋設費	式	3	-	2.00	14	產品,細洋西護院,活動式隔障泥板土護欄	座	2.00	-	2.00		
5	19. 排水管涵, D=2000mm, L=2.4m,耐高壓,租用	次	15	-	11.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
5.1	20. 排水鋼管埋設	支	58	-	36.00	A	品質管理,品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00		
6	21. 設施基礎及管制站設備拆除後原整理	支	50	-	45.00	B	品質管理,品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00		
7	22. 電焊	支	40	-	40.00	C	品質管理,品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00		
8	23. 越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	-	D	品質管理,品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00		
9	24. 產品,拋石固床工,塊石,現地材料	式	2	-	2.00	E	品質管理,品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00		
10	25. 防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.85	F	品質管理,品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00		
11	26. 瀝青混凝土面層刨除,厚5cm	全	1	-	0.85	G	品質管理,品質管理人員薪資	次	2.00	-	1.00		
12	27. 瀝青黏層	M3	0	-	0.85	H	品質管理,品質管理人員薪資	組	2.00	-	1.00		
13	28. 瀝青混凝土鋪面	式	1	0.00	0.85	I	品質管理,品質管理人員薪資	組	10.00	-	5.00		
A	29. 清除及掘除	M2	300	-	300.00	J	品質管理,品質管理人員薪資	個	10.00	-	5.00		
B	30. 植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	M2	6,000	-	5,163.01	K	品質管理,品質管理人員薪資	個	10.00	-	-		
C	31. 種植工作,喬木類,樹高<100cm	T	800	3.00	609.65	1	工區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.85		
D	32. 移植,(喬木類,二次移植),運距< 20km	M2	5,000	-	5,000.00	2	8. 8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00		
1	33. 環境維護,維護物拆除(建築物拆除之結構物拆除),鋼筋切割主,含運費	株	10	-	10.00	3	灑水車	天	229.00	-	173.00		
2	34. 構造物回填,原材料回填	株	100	-	100.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00		
3	35. 鋼筋,SD280,連工帶料	株	10	-	-	5	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50		
		M3	80	-	70.00								
		M3	80	-	70.00								
		KG	44,800	-	44,800.00								

二、製裝樣品及計圖說(含約定之檢驗待測點及施工抽登等開列)

本试验材料为供试品种(全田定之)用整株留熟, 材料成捆密封及控(试)验等试验情形。

四、發售工地職業安全衛生事項

[illegible]

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、上列機關指示及通知廠商辦理事項等）

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 394

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年5月17日

星期五

本日天氣：		上午：陰		下午：陰		集報日期：	
工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：		金漢鑫營造廠股份有限公司
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次		開工日期：	112年4月20日	
累計工期：	394 天	預定進度(%)：	91.05%		預定完工日期：	113年7月25日	
剩餘工期：	69 天	實際進度(%)：	84.98%		契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.07%			第一次變更：	45,020,428

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

一、工程進行情況 (合約定之重要施工項目及數量)													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00		
2	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00		
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00		
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	C	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	1.00	-	0.50		
5	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-		
6	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90		
7	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	B	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00		
8	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	M2	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00		
9	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	M3	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90		
10	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00		
11	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00		
12	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00		
13	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00		
14	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90		
15	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00		
16	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00		
17	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	8	產品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全燈、工地照	項	30.00	-	30.00		
18	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00		
19	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00		
20	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	11	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00		
21	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	12	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00		
22	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	13	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00		
23	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	14	產品、組件西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00		
24	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	15	產品、組件西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00		
25	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	16	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
26	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	17	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
27	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	18	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
28	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	19	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
29	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	20	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
30	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	21	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
31	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	22	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
32	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	23	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
33	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	24	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
34	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	25	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00		
35	臨時設施、工程用電	式	1	-	2.00	26	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12		

二、根据使用说明书要求施工（含约定之验收保留点及施工抽查等情形）

二、本批計開熟生品(含約定之檢驗待留點、材料設備管制及檢、試)驗畢檢驗情形：

四、督促工地職業安全衛生事項：

4. 工廠商地之利用與多項評價探討 ■ 沈成 一 頁

其地各衛生當局亦准 通准各處利會利法施行

五、其他約定簡章事項（含重要事項紀錄、工時與關聯公共及通知廠商辦理事項等）

副工程司 葉青寧

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 393

上午：晴 下午：晴

填報日期： 2024年5月16日

星期四

本日天氣：

本日天氣：		上午：晴		下午：晴		承攬廠商名稱：		金漢鑫營造股份有限公司	
工程名稱：		蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				開工日期：		112年4月20日	
契約工期：		463 天		契約變更次數：		1次		預定完工日期：	
累計工期：		393 天		預定進度(%)：		90.93%		113年7月25日	
剩餘工期：		70 天		實際進度(%)：		84.76%		契約金額： 原契約：32,168,000 第一次變更：45,020,428	
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		-6.17%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

一、工程進行情況 (合約定之重要施工項目及數量)						二、工程進行情況 (合約定之重要施工項目及數量)					
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
		面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
1	工程進行情況 (合約定之重要施工項目及數量)	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
4	臨時設施、工程用電	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
5	發電機租用費(備用電力)	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、聚氯乙稀塑膠水管(PP管管徑1吋、含管配件)	式	1.00	-	0.50
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	850,000	11,778.91	348,797.12	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
1.1	土方工作、挖方	KM	16	-	13.60	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
2	臨時設施、施工便道	式	1	0.00	0.85	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	M3	40,000	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.00	0.85	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護膝、安全服、耳塞、耳罩、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
8.1	落電設施、租用	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	組	4	-	3.10	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
1	鑿井工程	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	0.00	0.85	13	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.85	14	產品、細洋西護欄、活動式隔柵泥泥土護欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	支	58	-	36.00	A	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
4	邊界防盜測及埋設費	支	50	-	45.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	40	-	40.00	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	全	1	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	式	2	-	2.00	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
7	電桿	全	1	0.00	0.85	F	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	M3	0	-	-	G	品質管理、品質管理人員薪資	次	2.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	式	1	0.00	0.85	H	品質管理、品質管理人員薪資	組	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	10.00	-	5.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品質管理人員薪資	個	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	T	800	-	606.65	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	10.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	M2	5,000	-	5,000.00	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.85
A	清除及掘除	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
B	植物保護、養護工作、株高直徑≤10cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	172.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
1	環境保護、沉澱池淤泥清除	M3	80	-	70.00						
2	構造物回填、原材料回填	KG	44,800	-	44,800.00						
3	鋼筋、SD280、連工帶料										

二、監督依照設計圖以施工（含約定之檢驗停留點及施工檢查等情形）：

三、委辦材料規格及品質（含約定之檢驗等重點、材料改端管制生損（試）驗等抽驗情形）：

四、發揚土地職業安全衛生事項

(一) 編纂我國歷史地理學著作整理出版。■完成 (一) 大元或

五、其他可監督事項（含重要事項紀錄、主辦機關應予及通知國防部事項等）

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 392

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年5月15日

星期三

工程名稱：蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢鑫營造股份有限公司					
契約工期：463天			契約變更次數：1次			開工日期：112年4月20日					
累計工期：392天			預定進度(%)：90.80%			預定完工日期：113年7月25日					
剩餘工期：71天			實際進度(%)：84.54%			契約金額：原契約：32,168,000 第一次變更：45,020,428					
工期展延：0天			超前或落後(%)：-6.26%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土養護	面	2	-	2.00	8	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.90	B	沉水式揚水水泵	台	4.00	-	4.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	C	產品，聚氣乙炔型膠管（膠管管），含管配件	式	1.00	-	0.50
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	B	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1	土方工作，挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A.1	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
1.1	土方工作，挖方	T	850.000	12,272.71	337,018.21	B	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
2	臨時設施，施工便道	KM	16	0.50	13.60	C	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.85	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
4	排水，抽水排水（擋移排水）	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	40,000	-	35,339.80	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.96	6	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
8.1	落電設施，租用	式	1	0.00	0.85	8	產品，施工警告燈籠，旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
10	直臂攔欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	黃色警示帶（每捲200m）	包	4.00	-	2.00
1	整井工程	式	3	-	2.00	11	產品，細洋西護欄，潛水式活動隔（護）欄	座	2.00	-	2.00
2	洗車設備施設及維護管理費（含感應裝置1座）租坑	式	1	-	0.69	12	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2.1	洗車設備施設及維護管理費（含感應裝置1座）中華	式	1	0.00	0.85	13	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
2.2	洗車設備施設及維護管理費（含感應裝置1座）紅麻林	式	1	0.00	0.85	14	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	15	-	11.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界格施測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	D	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制施設費	全	1	0.00	0.85	F	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.85	H	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	L	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.85
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
D	移植，（喬木類，二次移植），運距< 20km	株	10	-	-	3	灑水車	天	229.00	1.00	171.00
1	填補拆除，結構物拆除（建築物以外之結構物拆除），鋼筋混凝土，含運費	M3	80	-	70.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						
二、監督依照設計圖施工（含約定之檢驗項目及施工檢查等情形）：											
三、全機材料檢驗項目（含約定之檢驗項目，材料設備管制及檢（試）驗等檢驗情形）：											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄，上網機關指示及通知廠商辦理事項等）：											
副工程師葉青峯											

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 391

本日天氣：

上午： 雨

下午： 雨

填報日期： 2024年5月14日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開 工 日 期：	112年4月20日		
累計工期：	391 天	預定進度(%)：	90.67%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	72 天	實際進度(%)：	84.28%	契約金額：	原契約：	32,168.000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.40%		第一次變更：	45,020.428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土養護	面	2	-	2.00	8	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
4	臨時設施、工程用電	全	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
5	發電機租用費(備用電力)	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水水泵	台	4.00	-	4.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、裝設乙級塑膠地盤管(PE管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	T	1,950.000	-	1,950.000.00	B	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	850.000	12,759.01	324,745.50	M2	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
1.1	土方工作、挖方	km	16	0.50	13.10	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
2	臨時設施、施工便道	式	1	0.00	0.84	1	勞工安全衛生、一般訓練、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
4	抽水、抽排水(抽移排水)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.00	0.84	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
8.1	落電設施、租用	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	4	-	3.10	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
1	墾井工程	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)粗坑	式	1	0.00	0.84	13	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.84	14	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)紅麻林	式	1	0.00	0.84	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.84	F	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.84	H	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
12	瀝青結層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.84
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	170.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物除外)、鋼筋混凝土、含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗項目、材料設備管制及抽驗（試）驗等檢驗情形）：

四、監督工地職業安全衛生事項：

（一）勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋

（二）勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

副工程師 葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 390

本日天氣：

上午： 雨

下午： 雨

填報日期： 2024年5月13日

星期一

工程名稱：蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱：金漢產營造股份有限公司						
契約工期：463 天			契約變更次數：1次		開工日期：112年4月20日						
累計工期：390 天			預定進度(%)：90.55%		預定完工日期：113年7月25日						
剩餘工期：73 天			實際進度(%)：84.01%		契約金額：原契約：32,168,000 第一次變更：45,020,428						
工期展延：0 天			超前或落後(%)：-6.54%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	C	產品，聚脲乙烷型膠地質管(膠管管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作，挖方	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作，挖方	T	850,000	11,231.13	311,986.49	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施，施工便道	KM	16	0.50	12.60	C	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.84	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	抽水，抽水排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	2	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施，租用	式	1	0.00	0.84	8	產品，職業安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品，施工警告燈殼，旋轉警告燈殼	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中壓	式	1	0.00	0.84	13	產品，細洋西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅帶林	式	1	0.00	0.84	14	產品，細洋西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界格施測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	9.00	-	5.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.84	F	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.84	H	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	1	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	1	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.84
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	169.00
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	破路破除，修補物拆除(建築物以外之修補物拆除)，鋼筋混凝土，含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之重要施工項目及數量等情形)：											
三、監理材料檢驗及品質(含約定之重要材料檢驗、材料品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理)：											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
五、其他約定事項(含重要事項記錄、主辦機關與承攬廠商間之重要事項等)：											
監造單位簽章：											

監造日報表

報表編號： CD- 389

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：2024年5月12日

星期日

本日天氣：		上午：陰		下午：陰		承攬廠商名稱：		金漢鑫營造廠股份有限公司	
工程名稱：		蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				開工日期：		112年4月20日	
契約工期：		463 天		契約變更次數：		1次		預定完工日期：	
累計工期：		389 天		預定進度(%)：		90.42%		113年7月25日	
剩餘工期：		74 天		實際進度(%)：		83.76%		契約金額：	
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		-6.66%			
								原契約：	
								第一次變更：	
								32,168,000	
								45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程進行情況(含)地點、工程番字、距離、長度、寬度、高度、面積、體積、重量、數量等(含圖式)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施、貨棧屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施、貨棧屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、熱式乙稀膠地質管(B管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作、挖方	T	850.000	-	300,752.36	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施、施工便道	KM	16	-	12.10	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.84	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施、租用	式	1	-	0.84	8	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	豎彎欄柵租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	-	0.84	13	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(後)閘	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)紅柴林	式	1	-	0.84	14	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(後)閘	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界格施測及埋設費	支	38	-	36.00	A	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.84	F	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品質管理人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.84	H	品質管理、品質管理人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品質管理人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	10.00	-	-

二、審估估期設計圖說施工(含約定之檢驗待留點及施工驗收等情形)

一、本條所稱之「中華民國」係指中華民國而言，中華民國係指中華民國而言。

四、保持土地鹹化安全衛生事項

4. 其他約定聯絡事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

副工任司築青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 388

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年5月11日

星期六

本日天氣：		上午：晴		下午：晴		承攬廠商名稱：		金漢鑫營造廠股份有限公司	
工程名稱：		蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				開工日期：		112年4月20日	
契約工期：		463 天		契約變更次數：		1次		預定完工日期：	
累計工期：		388 天		預定進度(%)：		90.30%		113年7月25日	
剩餘工期：		75 天		實際進度(%)：		83.76%		契約金額： 原契約：32,168,000 第一次變更：45,020,428	
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：		-6.54%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宜導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	C	產品、聚乙稀塑膠硬質管(B管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1.1	土方工作、挖方	T	850.000	-	300,752.36	A.1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	16	0.50	12.10	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.84	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8.1	落電設施、租用	式	1	0.00	0.84	7	交通錐、折箭	個	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全帽、工地用	頂	30.00	-	30.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)粗坑	式	1	-	0.69	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.84	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.84	13	產品、細溝西護欄、潛水式活動隔(後)隔	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	14	產品、細溝西護欄、活動式隔時縮時護欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	58	-	36.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	A	品質管理、品質管理費	件	9.00	-	5.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	B	品質管理、品質管理費	組	6.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	C	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	D	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.84	E	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	F	品質管理、品質管理費	組	8.00	-	3.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.84	G	品質管理、品質管理費	次	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00	1	品質管理、品質管理費	組	2.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品質管理費	組	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理、品質管理費	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.84

二、監督執照設計圖說竣工(含約定土地撤銷保留期限及施工抽登等情形)

三、各機件規格及品質（含約定之檢驗條件點，材料或備管於生田（試）驗等檢驗證明）

四、留導工地職業安全衛生事項

(一) 說「能」是就「能」而言，事理無所不包。■ 不從「能」而從「能」

五、其他約定關於事項（含重要事項紀錄、上列機關指示處理和職權事項等）：

監造單位簽章：

家書燕京

監造日報表

報表編號： CD- 387

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年5月10日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	387 天	預定進度(%)：	90.17%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	76 天	實際進度(%)：	83.72%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.45%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時施工便道、臨時設施、臨時圍欄、臨時圍網、臨時圍網（含臨時）	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	C	產品、裝載已填裝膠地盤管（膠管厚管）、含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍欄及圍網、乙種安全圍網，H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍網，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作，挖方	T	1,950,000	-	1,950,000.00	A 1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作，挖方	T	850,000	11,350.10	300,752.36	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施，施工便道	km	16	0.50	11.60	C	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.84	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	抽水，擋抽排水（擋移排水）	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	40,000	-	35,339.80	3	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施，租用	式	1	0.00	0.84	8	產品、職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）中華	式	1	0.00	0.84	13	產品、細洋西護欄、灌木式活動柵（護）欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）紅紫林	式	1	0.00	0.84	14	產品、細洋西護欄、活動式預設泥土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估掘測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	0.00	0.84	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.84	H	品質管理、品管人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	1	品質管理、品管人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	2	品質管理、品管人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	M2	800	-	606.65	3	品質管理、品管人員薪資	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.84
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	168.00
D	移植，（喬木類，二次移植），運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	機械拆除、填填物料（建築物以外之填填物料），開挖高度，含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填，原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工品質等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗項目、材料品質管制及（試）驗等檢驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工現場安全衛生事項：（含約定之檢驗項目）
（二）其他約定監督事項（含重要事項紀錄、工務範圍指示及通知廠商等事項等）：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 385

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年5月8日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	385 天	預定進度(%)：	89.92%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	78 天	實際進度(%)：	83.22%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.70%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	除方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	C	產品、裝設乙級塑膠地盤管(8管厚管)、含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A 1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作、挖方	T	850.000	10,870.99	277,528.23	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施、施工便道	KM	16	-	10.60	C	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.83	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水、抽水排水(拖移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	1	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施、租用	式	1	0.00	0.83	8	產品、職業安全衛生、保護器材、標誌、安全網、工地圍	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)組坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.83	13	產品、細澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.83	14	產品、細澤西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界格施測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.83	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.83	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.83
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	166.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	環境綠化、綠化植物、建築和計算之植栽種類、植栽之數量、含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗項目、材料設備管制及檢驗、試驗等檢驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

- (一) 施工現場安全衛生事項：(二) 施工現場安全衛生事項：(三) 施工現場安全衛生事項：

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CID- 384

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年5月7日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	384 天	預定進度(%)：	89.79%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	79 天	實際進度(%)：	83.02%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.78%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	除方近運利用	M3	200.00	-	100.00
2	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
3	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水水泵浦	台	4.00	-	4.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	C	產品，聚乳乙烯膠地盤管(膠厚管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
5	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	D	產品，排水管溝，膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
6	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
7	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
8	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	M2	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	M3	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
10	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
11	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
12	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
13	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
14	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
15	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
16	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
17	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
18	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	9	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
19	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
20	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
21	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
22	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	13	產品，細洋西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
23	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	14	產品，細洋西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
24	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	1	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
25	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	A	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	9.00	-	5.00
26	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	6.00	-	2.00
27	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	C	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
28	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	D	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	件	4.00	-	2.00
29	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	E	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
30	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	F	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	8.00	-	3.00
31	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	G	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	次	2.00	-	1.00
32	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	H	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	2.00	-	1.00
33	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	I	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	組	10.00	-	5.00
34	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	J	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	10.00	-	5.00
35	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	K	品質管理，品質管理，品質管理，品質管理，品質管理	個	10.00	-	-
36	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.83
37	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
38	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	3	灑水車	天	229.00	1.00	165.00
39	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
40	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工檢查等情形）：

三、工程材料規格及品質（含約定之檢驗項目及施工檢查等情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

一、施工廠商應注意事項（前項事項應注意事項）

二、其他：此處可填寫其他事項，建議人員到現場檢查

五、其他約定事項（含重要事項紀錄，主辦機關指定應注意事項等）：

副工程師葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CID- 383

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2024年5月6日

星期一

工程名稱:	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期:	463 天	契約變更次數:	1次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	383 天	預定進度(%):	89.67%	預定完工日期:	113年7月25日		
剩餘工期:	80 天	實際進度(%):	82.84%	契約金額:	原契約:	32,168,000	
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	-6.83%		第一次變更:	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.97	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	2.00	C	產品, 裝設乙種塑膠地管(8管厚管), 含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工護欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	20.00	D	產品, 排水管溝, 塑膠管B管, D=500mm	支	0.00	-	-
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	A	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1	土方工作, 挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A-1	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
1.1	土方工作, 挖方	T	850.000	10,171.71	257,259.97	B	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	16	-	10.60	C	土方工作, 回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.83	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
3.1	臨時設施, 鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	4	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	6	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8.1	落電設施, 租用	式	1	0.00	0.83	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 錘, 安全錘, 止地磚	項	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	9	勞工安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品, 施工警告燈籠, 旋轉警告燈籠	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.83	13	產品, 細漢西護欄, 灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.83	14	產品, 細漢西護欄, 灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估測測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	45.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.83	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.83	H	品質管理, 品管人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理, 品管人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理, 品管人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理, 品管人員薪資	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.83
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	164.00
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	填土, 填土, 填土, 填土, 填土, 填土, 填土, 填土	M3	80	-	70.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填, 原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監督施作設計圖說施工(含約定之檢驗項目及檢驗頻率等事項):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗項目及檢驗頻率等事項):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工廠商應遵守各項安全衛生事項, 應先向本處申報。
2. 其他由本處安全衛生事項, 應由廠商自行負責辦理。

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關應注意及通知廠商事項等):

副工程司葉青峯

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 382

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年5月5日

星期日

本日天氣：		上午：晴		下午：晴		填報日期：2024年07月08日	
工程名稱：蘭陽溪37+11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）				承攬廠商名稱：金溪鑫營造廠股份有限公司			
契約工期：463 天		契約變更次數：1次		開 工 日 期：112年4月20日			
累計工期：382 天		預定進度(%)：89.54%		預定完工日期：113年7月25日			
剩餘工期：81 天		實際進度(%)：82.65%		契約金額：		原契約：32,168,000	
工期展延：0 天		超前或落後(%)：-6.89%				第一次變更：45,020,428	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	13.00	-	8.00
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	B	沉水式揚水泵浦	台	4.00	-	4.00
7	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	C	產品，聚氯乙稀塑膠排水管(PVC管)，含管配件	式	1.00	-	0.50
8	施工圍籬，2.1m ≤ 高度 < 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	0.00	-	-
9	土方工作，挖方	T	1,950.000	-	1,950,000.00	E	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1.1	土方工作，挖方	T	830.000	9,696.42	247,085.26	F	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	16	-	10.60	G	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.83	H	土方工作，回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3.1	臨時設施，鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	I	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	3	-	1.70	J	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	K	職業安全衛生，緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.80	L	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.96	M	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.96	N	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8.1	落電設施，租用	式	1	0.00	0.83	O	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.62	P	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	1	-	3.10	Q	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
11	鑿井工程	式	3	-	2.00	R	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
12	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	S	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中華	式	1	0.00	0.83	T	產品，細淨西護欄，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅粉林	式	1	0.00	0.83	U	產品，細淨西護欄，活動式擋牆泥渣土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	V	品質管理，品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估施測及埋設費	支	58	-	36.00	W	品質管理，品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	X	品質管理，品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	Y	品質管理，品管人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	Z	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
7	電桿	式	2	-	2.00	AA	品質管理，品管人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.83	AB	品質管理，品管人員薪資	次	2.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	0	-	-	AC	品質管理，品管人員薪資	組	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.83	AD	品質管理，品管人員薪資	組	10.00	-	5.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	AE	品質管理，品管人員薪資	個	10.00	-	5.00
12	瀝青粘層	M2	6,000	-	5,163.01	AF	品質管理，品管人員薪資	個	10.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	AG	品質管理，品管人員薪資	式	1.00	0.00	0.83
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	AH	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.83

二、監製依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留期及竣工驗查等情形）

三、自檢計量規格及品質(含約定之檢驗標圖點、材料設備管制及驗(試)驗等檢驗情形)：

四、督促工地職業安全衛生事項

五、其他約定與事項(含重要事項紀錄、土地房屋關係生通知函等)：

副工程司 榮青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 381

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期： 2024年5月4日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱：	金漢產營造廠股份有限公司		
契約工期：	463 天	契約變更次數：	1次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	381 天	預定進度(%)：	89.42%	預定完工日期：	113年7月25日		
剩餘工期：	82 天	實際進度(%)：	82.46%	契約金額：	原契約：	32,168,000	
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-6.95%		第一次變更：	45,020,428	

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	土地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	面	2	-	2.00	8	混凝土養護	式	1.00	-	0.50
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	17	-	17.00	9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1.00	-	1.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	11	除方近運利用	M3	200.00	-	100.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.90	A	蓄水池維護費	月	13.00	2.00	8.00
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	B	沉水式揚水幫浦	台	4.00	-	4.00
7	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	20.00	C	產品、裝設乙種塑膠護欄管(8管厚1mm,含管配件)	式	1.00	-	0.50
8	施工圍籬、2.1m≤高度<2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	0.00	-	-
9	土方工作、挖方	T	1,950.000	-	1,950.000.00	A.1	鋼便橋A	式	1.00	-	0.90
1.1	土方工作、挖方	T	850.000	10,617.91	237,388.81	B	鋼便橋B	式	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	km	16	-	10.60	C	路基整理A	M2	8,000.00	-	8,000.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.82	1	土方工作、回填土方A	M3	8,000.00	-	7,150.90
3.1	臨時設施、鋼板租用	片	21,000	-	20,000.00	2	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	km	3	-	1.70	3	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	40,000	-	35,339.80	4	職業安全衛生、緊急應變演習	次	2.00	-	1.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	0.07	0.80	5	職業安全衛生人員人事費	月	15.00	-	12.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	0.03	0.96	6	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.90
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.03	0.96	7	紅色三角旗	包	4.00	-	2.00
8.1	落電設施、租用	式	1	0.00	0.82	8	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	0.03	0.62	9	產品、職業安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	3.10	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	2.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	2.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)租坑	式	1	-	0.69	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	4.00	-	2.00
2.1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)中舉	式	1	0.00	0.82	13	產品、細溝西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
2.2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)紅紫林	式	1	0.00	0.82	14	產品、細溝西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	15	-	11.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	15.00	-	12.00
4	邊界估測及埋設費	支	58	-	36.00	A	品質管理、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	B	品質管理、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
5.1	排水鋼管埋設	支	40	-	40.00	C	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	D	品質管理、品質管理人員薪資	件	4.00	-	2.00
7	電桿	式	2	-	2.00	E	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.82	F	品質管理、品質管理人員薪資	組	8.00	-	3.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	0	-	-	G	品質管理、品質管理人員薪資	次	2.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.82	H	品質管理、品質管理人員薪資	組	2.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	300.00	I	品質管理、品質管理人員薪資	組	10.00	-	5.00
12	瀝青黏層	M2	6,000	-	5,163.01	J	品質管理、品質管理人員薪資	個	10.00	-	5.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	606.65	K	品質管理、品質管理人員薪資	個	10.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.82
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	655.00	-	655.00
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	100.00	3	灑水車	天	229.00	1.00	162.00
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	80	-	70.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
2	構造物回填、原材料回填	M3	80	-	70.00						
3	鋼筋、SI280、連工帶料	KG	44,800	-	44,800.00						

二、監造單位設計圖說(含約定之檢驗項目及檢驗標準等事項)：

三、監造單位檢驗結果(含約定之檢驗項目及檢驗標準等事項)：

四、督導土地職業安全衛生事項：

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、工務處督導中並通知廠商辦理等事項)：

副工程司葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 379

本日天氣： 上午： 雨 下午： 雨

填報日期： 2024年5月2日

星期四

本日天氣：		上午：雨		下午：雨		集報日期：		2024年07月	
工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）						承攬廠商名稱：金漢鑫營造廠股份有限公司			
契約工期：420 天			契約變更次數：0次			開 工 日 期：		112年4月20日	
累計工期：379 天			預定進度(%)：89.29%			預定完工日期：		113年6月12日	
剩餘工期：41 天			實際進度(%)：80.82%			契約金額：		原契約：32,168,000	
工期展延：0 天			超前或落後(%)：-8.48%						

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量
1	工程進行情況(含約定之重要事項)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	6.00
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品：聚乙炳塑膠地膠管(即管理)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品：排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.93
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	F	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	G	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	1,489.999.98	I	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	10.60	J	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.81	K	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KW	5	-	1.70	L	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	12.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	35.339.80	M	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.93
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	N	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理费(3座)	式	1	-	0.93	O	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理费	式	1	-	0.93	P	產品：施工安全器具-防護器材，足部，安全帽，手鐲	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	Q	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理费	組	4	-	0.80	R	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	2.00	S	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備施設及維護管理费(含感應裝置1座)	式	1	-	0.70	T	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採縮時攝影)	次	12	-	11.00	U	產品，細淨西漢門，潛水式活動隔(護)障	座	2.00	-	2.00
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	V	產品，細淨西漢門，活動式預鑽孔板土護網	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	W	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	12.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	X	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	Y	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設費	全	1	-	0.81	Z	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10.000	-	-	[A]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.81	[B]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層剷除，厚5cm	M2	300	-	300.00	[C]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	[D]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	[E]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	[F]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	[G]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	[H]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	[I]	品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	件	4.00	-	2.00
1	機械拆卸，結構物拆除(建築物以外之結構物除外)，鋼筋土牆土，含運費	M3	200	-	70.00	2	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.81
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	灑水車	天	100.00	-	100.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	八	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.81
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	九	工程保險費，含第二意外險保險，屬主意外險保險等	式	1.00	-	1.00
8	混凝土養護	式	1	-	0.50		品質管理，試驗報告書，主文主體有變更附加說明書(註明內容與附件相符)	全	1.00	-	0.81
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查驗材料規格及品質 含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等站點情形

四、督導工地職業安全衛生事項：

(一) 瑞士施密特上校向香港特区政府移交。■ 完成。二天完成

(二) 其他土地家计调查留案事项 建修时人员订定制度规范

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商事項等)

1. 运输组织设计。2. 需求与作业(6分)。3. 距离: 10612.217。4. 运输线路设计(23分)。5. 工程费用与道路设计。6. 施工管理设计。

監造單位簽章：

謝上柱司米封

監造日報表

報表編號： CID- 378

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2024年5月1日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢鑫營造股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	378 天	預定進度(%)：	89.00%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	42 天	實際進度(%)：	80.82%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	-8.18%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	三級直徑10cm鋼筋，L=100cm，每捆重量約1.500公噸	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	600.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	100.00
3	申請臨時用電費	式	1	-	1.00	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	6.00
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.97	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	2.00
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.86	C	產品、聚乙稀塑膠地盤管(10管厚)，含管配件	式	1.00	-	0.50
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.93
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	20.00	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	7,150.90
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	1,489,999.98	1	勞工安全衛生，一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	10.60	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	2.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.81	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	1.70	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	12.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	35,339.80	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.93
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.73	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.93	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.93	8	產品、職業安全衛生、保護器材、消防、安全、3.地帶	頂	30.00	-	30.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.59	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄桿機租用及維護管理費	組	4	-	0.80	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	1	-	0.70	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	1.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	0.70	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	11.00	13	產品、細淨西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
4	邊界標誌測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式鋼筋混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	12.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.81	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.81	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	300.00	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	3.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	2,000.00	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	1.00
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	557.72	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	1.00
A	清除及掘除	M2	5,000	-	5,000.00	1	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	5.00
B	植物保護、養護工作，非高直徑≤10cm	株	10	-	10.00	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	5.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	100.00	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.81
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	70.00	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	360.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	70.00	3	灑水車	天	100.00	-	100.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	34,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	3.00
4	普通模板	M2	1,500	-	331.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	0.50
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.81
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	330.00	8	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.81
8	混凝土養護	式	1	-	0.50	9	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.81
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	1.00						

二、監督依照設計圖施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查情形）：

三、監造材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、3.辦理開工及通知廠商辦理事項等）：

1. 施工現場整理、2. 運輸維護板(每塊13片)：

監造單位簽章：