

蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)



施工相片

第 11 次估驗

主辦機關：經濟部水利署第一河川分署

監造單位：經濟部水利署第一河川分署

承攬廠商：金漢鑫營造廠股份有限公司

中華民國： 113 年 05 月

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土 石採售分離(支出)	施工項目	一、4. 臨時設施，工程用 電												
施工地點	工區全區	施工日期	113/05/08												
台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 印 03 NO 1063169 113 年 05-06 月 電子發票載具號碼 類別：ED0003 年期別：11305 流水號：BBX3245842 檢核碼：030303384723613 載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼，繳費後請妥善保存！ <table><tr><td>電費金額</td><td>\$14,696 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$735 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$15,431 元</td></tr></table> ●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑證上之載具號碼查詢。 中華民國 113 年 05 月 08 日 11:43:15 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。 台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 印 03 NO 1063169 戶名：金漢鑫營造廠股份有限公司 地址：宜蘭縣員山鄉員山路三段員山#2 69 (E8267FC83) 旁 電話：03384723613 用戶營利事業統一編號：56685594 收費日：113 年 05 月 06 日 本公司營利事業統一編號：40408406 <table><tr><td>電費金額</td><td>\$14,696 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$735 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$15,431 元</td></tr></table> 本期指數：*164 上期指數：*122 用電度數：****1680 計費期間：113 年 03 月 27 日 至 113 年 04 月 28 日 下次收費日：113 年 06 月 05 日 中華民國 113 年 05 月 08 日 11:43:15 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。 經收入蓋章 2024/05/08 (112年5月120,000張)			電費金額	\$14,696 元	營業稅	\$735 元	應繳總金額 (新台幣)	\$15,431 元	電費金額	\$14,696 元	營業稅	\$735 元	應繳總金額 (新台幣)	\$15,431 元	照片說明 電號：03-38-4723-61-3 用電地址：(員山鄉) 員山鄉員山路三段#269 電費：15431 元
電費金額	\$14,696 元														
營業稅	\$735 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$15,431 元														
電費金額	\$14,696 元														
營業稅	\$735 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$15,431 元														
台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 印 03 NO 1063170 113 年 05-06 月 電子發票載具號碼 類別：ED0003 年期別：11305 流水號：BBX3245843 檢核碼：030303384971077 載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼，繳費後請妥善保存！ <table><tr><td>電費金額</td><td>\$30,628 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$1,531 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$32,159 元</td></tr></table> ●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑證上之載具號碼查詢。 中華民國 113 年 05 月 08 日 11:43:29 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。 台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 印 03 NO 1063170 戶名：宜蘭縣政府公共造產基金 地址：宜蘭縣員山鄉員山路三段386號 前 電話：03384971077 用戶營利事業統一編號：67907572 收費日：113 年 05 月 06 日 本公司營利事業統一編號：40408406 <table><tr><td>電費金額</td><td>\$30,628 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$1,531 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$32,159 元</td></tr></table> 本期指數：*4364 上期指數：*4161 用電度數：****8120 計費期間：113 年 03 月 27 日 至 113 年 04 月 28 日 下次收費日：113 年 06 月 05 日 中華民國 113 年 05 月 08 日 11:43:29 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無經收入(本公司收費員或代收單位)蓋章者，概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨五入計算。 經收入蓋章 2024/05/08 (112年5月120,000張)			電費金額	\$30,628 元	營業稅	\$1,531 元	應繳總金額 (新台幣)	\$32,159 元	電費金額	\$30,628 元	營業稅	\$1,531 元	應繳總金額 (新台幣)	\$32,159 元	照片說明 電號：03-38-4971-07-7 用電地址：(粗坑) 員山鄉員山路三段 386 號 前 電費：32159 元
電費金額	\$30,628 元														
營業稅	\$1,531 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$32,159 元														
電費金額	\$30,628 元														
營業稅	\$1,531 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$32,159 元														

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土 石採售分離(支出)	施工項目	一、4. 臨時設施，工程用 電												
施工地點	工區全區	施工日期	113/05/30												
 台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 即 03 NO 1063757 113 年 05-06 月 電子發票載具號碼 類別：ED0003 年期別：11305 流水號：BBX3260154 檢核碼：031503512016837 載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼 ，繳費後請妥善保存！ <table><tr><td>電費金額</td><td>\$13,197 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$660 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$13,857 元</td></tr></table> ●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大 超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發 票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票 資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期 繳費憑證上之載具號碼查詢。 中華民國 113 年 05 月 30 日 11:49:48 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如 發現非機器列印或有塗改字跡或無經收 人(本公司收費員或代收單位)蓋章者， 概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨 五入計算。  台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 即 03 NO 1063757 戶名：宜蘭縣政府公共造產基金 地址：宜蘭縣三星鄉安平路三段(紅柴林 #81低4旁) 電號：03512016837 用戶營利事業統一編號：67907572 收費日：113 年 05 月 24 日 本公司營利事業統一編號：40408406 <table><tr><td>電費金額</td><td>\$13,197 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$660 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$13,857 元</td></tr></table> 本期指數：*1141 上期指數：*1100 用電度數：****1640 計費期間：113 年 04 月 17 日 至 113 年 05 月 19 日 下次收費日：113 年 06 月 26 日 中華民國 113 年 05 月 30 日 11:49:48 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如 發現非機器列印或有塗改字跡或無經收 人(本公司收費員或代收單位)蓋章者， 概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨 五入計算。 經收人 113.5.30 2024/05/30			電費金額	\$13,197 元	營業稅	\$660 元	應繳總金額 (新台幣)	\$13,857 元	電費金額	\$13,197 元	營業稅	\$660 元	應繳總金額 (新台幣)	\$13,857 元	照片說明 電號：03-51-2016-83-7 用電地址：(八王園) 三星鄉安平路三段(紅柴 林#81 低 4 旁) 電費：13857 元
電費金額	\$13,197 元														
營業稅	\$660 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$13,857 元														
電費金額	\$13,197 元														
營業稅	\$660 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$13,857 元														
 台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 即 03 NO 1063756 113 年 05-06 月 電子發票載具號碼 類別：ED0003 年期別：11305 流水號：BBX3260153 檢核碼：031503512018953 載具號碼是列印中獎發票證明聯之唯一識別碼 ，繳費後請妥善保存！ <table><tr><td>電費金額</td><td>\$27,780 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$1,389 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$29,169 元</td></tr></table> ●發票如中獎將另函通知，屆時請到全國四大 超商多媒體機輸入載具號碼，列印中獎電子發 票證明聯到中獎獎金代發單位兌領。相關發票 資訊亦可到本公司網站電子發票平台輸入該期 繳費憑證上之載具號碼查詢。 中華民國 113 年 05 月 30 日 11:49:42 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如 發現非機器列印或有塗改字跡或無經收 人(本公司收費員或代收單位)蓋章者， 概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨 五入計算。  台灣電力公司 www.taipower.com.tw 繳費憑證 即 03 NO 1063756 戶名：金漢鑫營造廠股份有限公司 地址：宜蘭縣三星鄉安平路三段小學#6 1(E8163DE16)對面 電號：03512018953 用戶營利事業統一編號：56685594 收費日：113 年 05 月 24 日 本公司營利事業統一編號：40408406 <table><tr><td>電費金額</td><td>\$27,780 元</td></tr><tr><td>營業稅</td><td>\$1,389 元</td></tr><tr><td>應繳總金額 (新台幣)</td><td>\$29,169 元</td></tr></table> 本期指數：36249 上期指數：32282 用電度數：****3967 計費期間：113 年 04 月 17 日 至 113 年 05 月 19 日 下次收費日：113 年 06 月 26 日 中華民國 113 年 05 月 30 日 11:49:42 L002 以現金繳付 注意 1.本收據各項金額數字係由機器印出，如 發現非機器列印或有塗改字跡或無經收 人(本公司收費員或代收單位)蓋章者， 概屬無效。 2.電費奉准以元為單位，不及1元者四捨 五入計算。 經收人 113.5.30 (113年5月120,000張) 2024/05/30			電費金額	\$27,780 元	營業稅	\$1,389 元	應繳總金額 (新台幣)	\$29,169 元	電費金額	\$27,780 元	營業稅	\$1,389 元	應繳總金額 (新台幣)	\$29,169 元	照片說明 電號：03-51-2018-95-3 用電地址：(三星鄉) 三星鄉安平路三段小學 #61(E8163DE16)對面 電費：29169 元
電費金額	\$27,780 元														
營業稅	\$1,389 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$29,169 元														
電費金額	\$27,780 元														
營業稅	\$1,389 元														
應繳總金額 (新台幣)	\$29,169 元														

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/02-113/05/06
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/07-113/05/09
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/10-113/05/14
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/15-113/05/17
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/20-113/05/22
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/23-113/05/27
			照片說明 挖方作業中
			照片說明 挖方作業中
			照片說明 挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/28-113/05/30
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/31
			照片說明
			挖方作業中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/06-113/05/08
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/10-113/5/11
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/13-113/05/14
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/14-113/05/15
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/5/16-113/5/17
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中
			照片說明
			施工便道整理中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/5/17-113/5/18
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/5/20-113/05/21
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	
		照片說明	
		施工便道整理中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、2. 臨時設施，施工便道
施工地點	疏濬區	施工日期	113/5/21
			照片說明
			施工便道整理中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/02-113/05/04
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/04-113/05/06
			照片說明 施工便道維護中
			照片說明 施工便道維護中
			照片說明 施工便道維護中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/06-113/05/07
			照片說明
			施工便道維護中
			照片說明
			施工便道維護中
			照片說明
			施工便道維護中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/07-113/05/18
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/21-113/05/22
			照片說明
			施工便道維護中
			照片說明
			施工便道維護中
			照片說明
			施工便道維護中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/23
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/28-113/05/
			照片說明
			施工便道維護中
			照片說明
			施工便道維護中
			照片說明
			施工便道維護中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便道， 搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/30-113/05/31
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	
		照片說明	
		施工便道維護中	

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3.1 臨時設施，鋼板租用
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/31
			照片說明 便道鋼板維護中
			照片說明 便道鋼板維護中
			照片說明 便道鋼板維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、6. 管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
施工地點	工區週邊道路	施工日期	113/05/18
			照片說明 聯外出入口坑洞修補完成
			照片說明 聯外出入口坑洞修補完成
			照片說明 聯外出入口坑洞修補完成

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/02-113/05/06
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/07-113/05/09
			地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/10-113/05/14
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/15-113/05/17
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/20-113/05/22
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/23-113/05/27
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/28-113/05/30
		照片說明	
		地磅維護檢查	
		照片說明	
		地磅維護檢查	
		照片說明	
		地磅維護檢查	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/31
			照片說明
			地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、8. 管制站設備及監控相 關設備租用及維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/05/21
			照片說明
			監控設備維護

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、8.1 落電設施，租用
施工地點	管制區	施工日期	113/05/31
			照片說明
			落電設施租用
			照片說明
			落電設施租用

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、9. 疏濬檢測費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/04
			照片說明 第十一次自主檢測報告 檢測中
			照片說明 第十一次自主檢測報告 檢測中
			照片說明 第十一次自主檢測報告 檢測中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、9. 疏濬檢測費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/25
			照片說明
			第十二次自主檢測報告 檢測中
			照片說明
			第十二次自主檢測報告 檢測中
			照片說明
			第十二次自主檢測報告 檢測中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、10. 直臂柵欄機租用及維 護管理費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/05/28
		照片說明	直臂柵欄機維護中
		照片說明	直臂柵欄機維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、11. 瀝青混凝土面層刨 除，厚 5cm
施工地點	疏濬區	施工日期	113/04/27
			照片說明 瀝青混凝土刨除作業中
			照片說明 瀝青混凝土刨除作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、12. 瀝青黏層
施工地點	疏濬區	施工日期	113/01/10-113/04/27
		照片說明	
		瀝青黏層作業中	
		照片說明	
		瀝青黏層作業中	
		照片說明	
		瀝青黏層作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、12. 瀝青黏層
施工地點	疏濬區	施工日期	113/04/27
			照片說明
			瀝青黏層作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、13. 瀝青混凝土鋪面
施工地點	工區週邊道路	施工日期	113/04/27
			照片說明 瀝青混凝土鋪設作業中
			照片說明 瀝青混凝土鋪設作業中
			照片說明 瀝青混凝土鋪設作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	四、12 A 蓄水池維護費
	工區內	施工日期	113/05/23
		照片說明	蓄水池維護中
		照片說明	蓄水池維護中
		照片說明	蓄水池維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	四、13 A 鋼便橋
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/22
		照片說明	鋼便橋維護中
		照片說明	鋼便橋維護中
		照片說明	鋼便橋維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、1. 工區周邊環境及聯外道 路清潔維護費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/29
		照片說明	
		工區周邊環境整理前	
		照片說明	
		工區周邊環境整理中	
		照片說明	
		工區周邊環境整理完成	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/02-113/05/06
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/07-113/05/09
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/10-113/05/14
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/15-113/05/17
 2024/05/15			照片說明 灑水車作業中
 2024/05/16			照片說明 灑水車作業中
 2024/05/17			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/20-113/05/22
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/23-113/05/27
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/28-113/05/30
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租用 費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/31
 2024/05/31			照片說明
			灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/02-113/05/06
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/07-113/05/09
			照片說明
			灑水車作業中
			照片說明
			灑水車作業中
			照片說明
			灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/10-113/5/14
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/15-113/05/17
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/20-113/05/22
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/23-113/05/27
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/05/28-113/05/30
		照片說明	灑水車作業中
		照片說明	灑水車作業中
		照片說明	灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/5/31
			照片說明
			灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、5. 環境保護，沉澱池 淤泥清除
施工地點	工區內	施工日期	113/05/30
			照片說明 沉澱池淤泥清除維護
			照片說明 沉澱池淤泥清除維護
			照片說明 沉澱池淤泥清除維護

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)				施工項目	4. 臨時設施，工程用電	
照片說明	工區電費明細表						
蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)							
用電地址	三星鄉(河川分署)	員山鄉(河川分署)	八王園(自治事業科)	礁坑(自治事業科)	台灣大寬頻網路費	總計	請款狀態
	安平路三段小學#61	員山路三段員山#269	安平路三段(紅柴林)#41	員山路三段386號前			
電號	03-51-2018-95-3	03-38-4723-61-3	03-51-2016-83-7	03-38-4971-07-7	一期三個月		
113年01月	16939	7872	13765	31675	4347	74598	請款完成： 30704
	112/12/13~113/01/15	112/11/24~112/12/26	112/12/13~113/01/29	112/11/24~112/12/26	113/1/01~113/3/31	第九期	待變更後請款： 43894
113年02月	17599	9843	11780	25052		64274	待變更後請款： 64274
	113/1/16~113/2/18	112/12/27~113/01/24	113/1/16~113/2/18	112/12/27~113/01/24		第十期	
113年03月	16074	11718	13765	27308		68865	待變更後請款： 68865
	113/2/19~113/3/17	113/01/25~113/02/25	113/2/19~3/17	113/01/25~113/02/25		第十期	
113年04月	23385	14530	18006	27281	4347	87549	待變更後請款： 87549
	113/3/18~113/4/16	113/2/26~113/3/26	113/3/18~113/4/16	113/2/26~113/3/26	113/04/01~113/06/30	第十一期	
113年05月	29169	15431	13857	32159		90616	待變更後請款： 90616
	113/4/17~113/5/19	113/3/27~113/4/28	113/4/17~113/5/19	113/3/27~113/4/28		第十一期	
					工區電費待請款總計：		355198

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3.1 臨時設施，鋼板租 用																												
照片說明	鋼板租用明細表																														
(37-41)鋼板租用維護費明細 <table><tr><td>8/10~8/31</td><td>正常出料</td><td>22 天</td><td>181 片</td></tr><tr><td>9/1~12/31</td><td>正常出料</td><td>122 天</td><td>73 片</td></tr><tr><td>1/1~4/30</td><td>正常出料</td><td>121 天</td><td>73 片</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>結算至8/31止總計</td><td>22 天</td><td>3982 片</td></tr><tr><td>結算至12/31止總計</td><td>122 天</td><td>8906 片</td></tr><tr><td>1~4月</td><td>121 天</td><td>8833 片</td></tr><tr><td>總計</td><td></td><td>21721 片</td></tr></table>				8/10~8/31	正常出料	22 天	181 片	9/1~12/31	正常出料	122 天	73 片	1/1~4/30	正常出料	121 天	73 片					結算至8/31止總計	22 天	3982 片	結算至12/31止總計	122 天	8906 片	1~4月	121 天	8833 片	總計		21721 片
8/10~8/31	正常出料	22 天	181 片																												
9/1~12/31	正常出料	122 天	73 片																												
1/1~4/30	正常出料	121 天	73 片																												
結算至8/31止總計	22 天	3982 片																													
結算至12/31止總計	122 天	8906 片																													
1~4月	121 天	8833 片																													
總計		21721 片																													

數量計算表(面積)-施工後

客戶名稱：金漢鑫營造

路線	樁		號	距離	寬度	平均	面積
八王圍(內圍)					M	寬度M	M2
1	0	K+	0		4.00	-	-
		K+	11.3	11.3	3.70	3.85	43.51
2	0	K+	0	-	3.60	-	-
		K+	20	20.0	3.50	3.55	71.00
		K+	40	20.0	3.60	3.55	71.00
		K+	60	20.0	3.50	3.55	71.00
		K+	70.3	10.3	3.50	3.50	36.05
3	0	K+	0	-	3.70	-	-
		K+	9.8	9.8	3.80	3.75	36.75
4	0	K+	0	-	3.50	-	-
		K+	20	20.0	3.50	3.50	70.00
		K+	33.6	13.6	3.60	3.55	48.28
5	0	K+	0	-	3.70	-	-
		K+	19	19.0	3.70	3.70	70.30
		K+	19	-	4.00	3.85	-
		K+	40	21.0	3.80	3.90	81.90
		K+	47.2	7.2	4.00	3.90	28.08
6	0	K+	0	-	7.20	-	-
		K+	20	20.0	7.20	7.20	144.00
		K+	30.8	10.8	7.20	7.20	77.76
7	0	K+	0	-	6.50	-	-
		K+	20	20.0	7.20	6.85	137.00
		K+	40	20.0	7.00	7.10	142.00
		K+	50.2	10.2	7.00	7.00	71.40
8	0	K+	0	-	3.60	-	-
		K+	20	20.0	3.90	3.75	75.00
		K+	40	20.0	3.70	3.80	76.00
		K+	55.6	15.6	4.00	3.85	60.06
9	0	K+	0	-	3.90	-	-
		K+	20	20.0	4.10	4.00	80.00
		K+	27.1	7.1	4.10	4.10	29.11
10	0	K+	0	-	3.50	-	-
		K+	10.6	10.6	3.50	3.50	37.10
11	0	K+	0	-	0.00	-	-
		K+	1	1.0	3.00	1.50	1.50
		K+	21	20.0	22.40	12.70	254.00
		K+	35	14.0	22.20	22.30	312.20
		K+	42	7.0	0.00	11.10	77.70
面積(M2)							2,202.70
5CM噸數(T)							258.82
黏層使用面積(M2)							2,202.70

數量計算表(面積)-施工後

客戶名稱：金漢鑫營造廠-八王圍							
路線	樁		號	距離	寬度	平均	面積
大面積					M	寬度M	M2
BP1	0	K+	0		3.90	3.90	-
		K+	11.4	11.4	4.80	4.35	49.59
BP2	0	K+	0	-	0.00	-	-
		K+	0.6	0.6	13.00	6.50	3.90
		K+	2.4	1.8	23.60	18.30	32.94
		K+	6.4	4.0	19.80	21.70	86.80
		K+	6.4	-	15.30	17.55	-
		K+	10	3.6	15.50	15.40	55.44
		K+	15	5.0	14.50	15.00	75.00
		K+	20	5.0	12.60	13.55	67.75
		K+	23.7	3.7	11.00	11.80	43.66
						面積(M2)	415.08
						黏層使用面積(M2)	415.08
坑洞					M	寬度M	M2
1	0	K+	0	-	0.50	-	-
		K+	0.3	0.3	0.50	0.50	0.15
2	0	K+	0	-	1.00	-	-
		K+	0.5	0.5	1.00	1.00	0.50
3	0	K+	0	-	0.70	-	-
		K+	1	1.0	0.70	0.70	0.70
						面積(M2)	1.35
						黏層使用面積(M2)	1.35