

(復光橋至樹王橋及國光橋至日新橋)



PS.本案設計持續檢討中,屆時提供最新版說明。

日 期:2019.○.○

吉善路水岸園區 鷺村鳥竹圍水岸 旱溪排水治理說明 生態教育園區 設置水岸公園、 中投公路橋下游生態水 中投公路橋上游 緩坡護岸 鳥竹圍公園設置緩坡 新建景觀人行橋 牛熊護岸、休憩設施 緩坡護岸、植栽綠 **天后宮休閒水岸區** 設置生態緩坡護岸、 設置人行橋串 大里溪匯流口~復光橋兩 美化、休憩設施、 緩坡護岸、生態棲地營造 堤頂林蔭步道 聯兩岸公園 岸綠美化 、植栽綠美化、導覽解說 人行步道、照明設 設置緩坡護岸、水岸景觀步 設施、休憩設施、人行步 緩坡生態護岸、固床設施、 道、休憩設施 既有堤防牆面彩繪,設 新建景觀人行橋 民眾參與意見 導覽解說設施、植栽綠美化 福 路 六順路 置照明設施與綠能設施 、步道串聯、照 、林蔭人行步道、休憩設施 緩坡護岸、攔水設施(或固床設 明設施 、造型護欄、入口意象、照 施)、植栽綠美化、水岸景觀步 既有堤防(防洪牆)牆面彩繪 明設施 道、導覽解說設施、入口空間廣 、入口意象(公共藝術裝置) 場、休憩設施、照明設施、假日 、植栽綠美化、休憩設施、 106年徵收取得用 農夫市集、自行車道、自行車租 交通指引標誌、自行車道標 賃站、交通指引標誌 線劃設、照明設施、綠能發 雷設施 滯洪池 配合前竹區段徵收,108年10月 預定地 交付區徵範圍用地;108年辦理 區徵範圍外用地價購,109年辦 理徵收(未購得部分) 治理渠段]嘧哩圳 購, **109**年辦理徵 收(未購得部分) 計畫 已整治 檢討中 已整治 執行中 樹王橋~中 中投公路橋~ 綠川排水匯流回 目新橋~權責終點 國光橋≈目新橋 復光橋~綠川排水匯流口 大里溪匯流□~復光橋 國光橋 ≈樹王橋 1K+653 3K+480 --- 4K+742 8K+042 9K+230 5K+273 6K+938--**0K+000**

大里溪匯流口~復光橋 100年已完成治理,採坡面工及防洪牆治理 復光橋~ 綠川排水匯流口 108年辦理工程設計,預計109年辦理整治工工程,預計採兩階段格框混排石護岸及緩草坡方式改善 108年辦理工程設計,預計108~109年辦理整整治工程,預計採格框混排石護岸治理,保

留右岸既有樹叢,設置林間步道

期程說明

渠段	說明
樹王橋~中投公路橋	治理計畫核定公告中
中投公路橋~ 國光橋	101年康橋計畫完工,103年完成治理, 採兩階段生態槽護岸及緩草坡治理
國光橋~日新橋	108年辦理工程設計,預計108~109年辦辦理整治工程,預計採乾砌石護岸治理並設置自行車人行步道
日新橋~權責終點	近期尚無整治計畫

國光橋~鷺村橋


概況說明

■現況河寬約20~30m,國光橋上游右岸已完成護岸 改建(L=300m, H=4.5m, 織物模版護坡型式), 左岸 為自然土坡

治理規劃

- ▶融入國興公園,並結合康橋計畫,參考「旱溪工」 作坊構想」及民眾參與意見
- ▶流量較小、流速慢, Q10洪水位以下鋪排塊石保護, 上部緩草坡植生,兩岸基礎拋塊石避免沖刷破壞 及營造多樣河況







鷺村橋~日新橋

概況說明

■現況河寬約7~8m,左岸為舊旱溪高堤,堤後為道路 (路寬約6~7m)及住家,右岸鳥竹圍公園,林相良好


治理規劃

- ▶左岸高堤拆除,緊鄰住家於Q10洪水位以下砌塊石護岸, 上部採緩草坡
- ▶右岸連結鳥竹圍公園,採基腳保護砌塊石,上部緩草坡順接鳥竹圍公園,現況右岸保留既有喬木(柳樹)
- ▶種植濱水植物增加水岸綠化景觀及營造多樣河況




乾砌石護岸+緩草坡

治理願景示意 生態緩坡護岸,親水及水岸綠化連結鳥竹圍公園







河道圍砌石、踏石固床工親水階梯

既有堤防打除(新增行人及自行車道、植栽帶、路邊停車格)


綠川匯流口~樹王橋

概況說明

- ■現況河道渠寬約25~45公尺,兩岸多為土坡,植生茂密,呈現自然風貌,惟渠底攤平化、水域環境單調
- ■萬安橋下游右岸邊坡及樹王橋下游右岸,植生茂密,應儘量 減少擾動,避免大規模開挖

治理規劃


- ▶施工避免大規模開挖,萬安橋及樹王橋下游右岸樹林保留
- > 保護標準以下採強度較高之格框混排石護岸保護,上部保留原有綠帶
- ▶凹岸、高填方區,施設加勁護坡及緩草坡銜接現況地形
- ▶渠道營造多樣流況,施設拱型連續式固床工,營造深潭、淺灘等流況



滯洪池預定地



萬安橋下游河道現況





綠川匯流口滯洪池

滯洪池邊坡



- 設計
- 營造多樣性景觀及休憩環境
- 混凝土減量近自然工法



- 1:3緩坡複式斷面
- 採<mark>緩草坡型式→草生</mark>及灌叢邊坡,營造自然景觀環境
- 基腳施設石籠→防`止基腳淘刷、增加水域多孔隙環境


堤頂空間

緩草坡

常時蓄水範圍

池區空間營造

池底尺寸配合



復光橋~綠川排水匯流口

概況說明

- 復光橋~光竹橋河段進行<mark>截彎取直</mark>,新闢渠道範圍大多為 農田,計畫渠寬48m
- 光竹橋~綠川匯流口現況渠寬30~60m,計畫渠寬48~45m

治理規劃

- ▶ Q2洪水位以下採生態槽護岸(魚槽塊)內填現地卵塊石, Q10洪水位以下採混排石格框護坡內填現地卵石保護, 出水高以上為緩草坡
- ▶低水蜿蜒流路抛塊石營造河況
- ▶ 戧台以混凝土上舖植草磚連接上下部護岸構造,並規劃為親水步道



治理願景示意 近自然護岸配合親水步道及觀景平台營造休憩觀察空間

