

於管理課
108年8月30日

發文字號：水四管字第
歸檔／申請歸檔展期 天
會辦單位：

主旨：檢陳本局108年8月28日辦理「107濁水溪囚砂區疏濬
上石計畫-支出部分」修正施工預算(變更設計)會勘
紀錄1份，請核示。

說明：

- 一、依本局108年8月19日第1080210484號簽呈辦理。
- 二、本案會同工務所及廠商至現場勘查，並依工務所
檢附書面資料，修正施工預算(變更設計)項目、內
容及會勘情形詳參修正施工預算(變更設計)會勘紀
錄。
- 三、本次係因契約內「拋填塊石」、「填方(機械施工
)」等開口項目依實做數量辦理結算，辦理修正施
工預算(變更設計)。

擬辦：奉核後，移請工務所配合實際需求辦理修正施工預
算(變更設計)並依工程契約書及政府採購法相關規
定辦理，文存。

公文文號：1080211158
 識別號：1080211158
 公文主旨：檢陳本局108年8月28日辦理「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」修正施工預算(變更設計)會勘紀錄1份，請核示。

單 位	職 稱	姓 名	意 見	辦理日期	職 章
1	管理課	副工程司 王園五		108/08/30 17:42:46 (承辦)	副工程司 王園五
2	管理課	工程員 陳重任	擬敬悉。	108/08/30 17:52:47 (會辦)	工程員 陳重任
3	管理課	管理課 課長 施陽東	擬同意	108/09/02 09:27:06 (核示)	管理課課長 施陽東
4	主計室	主計室 主任 許惟禎	擬會許課員惟禎。	108/09/02 16:20:08 (會辦)	主計室主任 許惟禎 代呂佳蓉
5	主計室	課員 許惟禎	擬敬悉，本件既經業務課 審核符合規定，本室配合 經費控管。	108/09/02 16:36:48 (會辦)	課員 許惟禎
6	主計室	主計室 主任 許惟禎	如本室同仁會辦意見。	108/09/02 16:52:28 (會辦)	主計室主任 許惟禎 代呂佳蓉
7	政風室	政風室 主任 程彥迪	擬：敬悉	108/09/03 09:38:23 (會辦)	政風室主任 程彥迪
8	副局長室	副局長 董志剛	擬同意	108/09/03 16:50:32 (核示)	副局長 董志剛
9	局長室	局長 李友平	擬同意 如擬	108/09/04 07:50:20 (決行)	局長 李友平

工程修正施工預算(變更設計)會勘紀錄

108 年 08 月 28 日

工程名稱: 107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分	變更情形:	參、結論:
執行單位: 經濟部水利署第四河川局	變更案旨:	1.變更案旨: 為達疏濬效益及增加河防安全, 現地施作「拋填塊石」、「填方(機械施工)」依實做數量計算。
承攬廠商: 新悅營造股份有限公司	一、依 108 年 04 月 26 日會勘紀錄結論「本案疏濬作業後工區現存有大粒徑塊石, 為達疏濬效益及增加河防安全施作拋石」及本案契約補充說明書貳、七、(略以)「...依契約規定或實際需要指示乙方將採區之大塊石使用拋填塊石方式(長徑 1 公尺以上者, 佔約 70%, 開口項目, 以實做數量計價)拋填排列於堤防、護岸腳(或山壁、運輸便道坡腳)等適合位置, 以保護河防構造物(或山壁、運輸便道)...」, 捌、十四、「...工區範圍內需辦理河道整理之部分, 依甲方指定施作位置, 並以「填方(機械施工)」...工項實作數量...」辦理。	2.本案因施作「拋填塊石」、「填方(機械施工)」, 須配合現況所需辦理契約變更, 符合政府採購法第 22 條第 1 項第 6 款規定。
契約金額: 新台幣 貳 仟 玖 佰 捌 拾 萬 元 整	二、綜上說明, 爰辦理「拋填塊石」、「填方(機械施工)」。	3.本案工程經費預計增加約 450 萬元, 由原計畫項下支應, 本次增加款未超過發包總工程費百分之廿但超過二百萬元授權額度, 擬報署核定並登帳。
履約期限: 民國 108 年 08 月 31 日	擬依實修正。	4.108 年 8 月 28 日查詢原承攬廠商(新悅營造股份有限公司)非拒絕往來廠商
管理課: Z/A01	貳、案由說明:	5.本案施作工項屬開口項目, 契約規定依實作數量辦理結算, 故未有設計疏失之責。
主計室: 經簽奉不派員	1. 本案原設計即預計施作「拋填塊石」、「填方(機械施工)」等作業。	6.本次會勘紀錄陳奉核可後, 請工務所配合實際需求辦理變更設計程序, 並依契約書及政府採購法等相關規定辦理。
政風室: 經簽奉不派員	2.經依上開說明及現場實地勘查與會勘人員檢討獲共識, 為達疏濬效益及增加河防安全, 現地施作「拋填塊石」、「填方(機械施工)」。	~以下空白~
工務所: 陳重佐	3. 概估工程經費增加約 450 萬元。	~以下空白~
承攬廠商: 李東旺	~以下空白~	~以下空白~
專任工程人員: 李東旺	~以下空白~	~以下空白~

