

中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

(以前年度部分)

經濟部水利署 編印

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

中華民國110年度

目 次

一、總說明	1 - 10
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	12 - 13
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	14 - 17
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表	18 - 19
2. 公庫撥入數分析表	20 - 21
3. 歲出保留分析表	22 - 25
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	26 - 27
5. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	28 - 31
6. 重大計畫執行績效報告表	32 - 35
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	36 - 36
2. 收入支出表	37 - 37
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1)其他應收款明細表	38 - 38
(2)預付款明細表	39 - 39
(3)預付其他基金款明細表	40 - 40
(4)預付其他政府款明細表	41 - 41
(5)其他長期投資明細表	42 - 42
(6)購建中固定資產明細表	43 - 43
(7)應付帳款明細表	44 - 45
(8)應付其他基金款明細表	46 - 46
(9)應付其他政府款明細表	47 - 47
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	48 - 49
3. 長期投資明細表	50 - 50
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	51 - 51
2. 現金出納表	52 - 53

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

本計畫上年度歲出保留61億577萬3,464元，實際執行結果決算數58億9,873萬5,465元(包括實現數52億5,469萬2,372元、應付數6億4,404萬3,093元)，決算數占以前年度轉入數96.61%，茲將以前年度執行概況分項說明如下：

單位：新臺幣元

預算科目	上年度轉入數	決 算 數				決算數占轉入數之比率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
歲出	6,105,773,464	5,254,692,372	644,043,093	-	5,898,735,465	96.61%	
數位建設	3,491,000	3,073,439	417,561	-	3,491,000	100.00%	
推動資安基礎建設	3,491,000	3,073,439	417,561	-	3,491,000	100.00%	1. 已完成資料備份中心資安設備建置，機房內之環控、消防、監視設備、電源偵測、網路水平佈線、空調主機佈管與機櫃、不斷電系統等硬體設備施工建置完成。 2. 已完成雲端資料中心遠端操控室施作及辦公室施作，並整合水工大樓5樓防災應變中心電力線路。
水環境建設	6,102,282,464	5,251,618,933	643,625,532	-	5,895,244,465	96.61%	
水與發展	2,254,027,896	2,029,348,923	77,684,485	-	2,107,033,408	93.48%	1. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：阿姆坪防淤隧道總長3,702公尺，至110年5月主隧道已貫通，12月底主隧道襯砌完成，達成抽泥清淤功能。 2. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫：於草屯鎮烏溪南岸興建攔河堰及人工湖蓄存供水，以減緩彰化地層下陷及穩定區域供水。截至110年底完成攔河堰、引水路、A湖區、導水路及原水導水管等工作。

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

總 說 明

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				執行率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
							3. 無自來水地區供水改善計畫第三期：已執行自來水延管工程、補助簡易自來水工程及系統營運、自來水用戶設備外線等5.5萬戶，以加速改善偏遠地區民眾供水問題並提升用水安全。 4. 防災及備援水井建置計畫：建置地下水防災緊急備援水井及常態備援水井，提供地下水備援水量以降低缺水風險及增加供水穩定度。110年7月已執行完竣，總計增加緊急備援水量每日13.77萬噸及常態備援水量每日11.29萬噸。 5. 伏流水開發工程計畫：110年完成通霄溪、濁水溪及大泉等3件伏流水工程，合計可提供公共備援水量每日18萬噸及常態灌溉水量每日0.3萬噸，降低缺水風險。 6. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫：完成12縣市智慧防汛網推廣建置計畫結案驗收及經費轉正核銷；完成雨水貯留系統建設10案，以有效提升水資源使用效率，減緩水資源開發壓力。 7. 加強水庫集水區保育治理計畫：執行包括控制土砂量、完成野溪及河道整治、建置合併式淨化槽等，以減少水庫集水區土砂災害及改善集水區水體水質。

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

總 說 明

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				執行率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
							8. 湖山水庫第二原水管工程計畫：執行湖山水庫第二取出水工取水塔之下游端輸水路、閘閥室、消能工、下游連接管路等工程於110年1月完工，完成施做擋土排樁長度2,462公尺、輸水路長度386.5公尺、下游連接管路長度1,215.7公尺。完工後作為原水備援輸水管線兼排砂使用，以降低水庫營運風險，另辦理地方周邊環境改善跨年度委辦案依實際業務推動及契約規定支用。 9. 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段：執行水庫清淤及繞庫防淤工程，完成水庫清淤100.8萬立方公尺、繞庫防淤工程渠道開挖496公尺及潛堰90公尺，完工後可恢復庫容至1,250萬立方公尺。 10. 離島地區供水改善計畫第二期：執行離島地區供水設施更新改善、新建海淡廠、建置地下水管理系統及供水設施營運費用攤提等，截至110年底完成觀測井、水源調度管線、水源淨水處理改善工程及海淡備援設備安裝等，可增加淨水能力每日1200噸及海淡備援能力每日1000噸。

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

總 說 明

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算科目	預算數	決 算 數				執行率%	預算執行結果
		實現數	應付數	保留數	合計		
							11. 曾文南化聯通管工程計畫：執行曾文南化聯通管工程設計、用地取得及工程施工作業，完工後可增加備援輸水能力每日80萬噸。 12. 桃園—新竹備援管線工程計畫：110年已完成桃園—新竹備援管線總長26.3公里埋設，提升桃園支援新竹地區水量至每日20萬噸。 13. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫：完成山上淨水場更新改善工程設計工作，完工後可增加山上淨水場水源處理能力達飲用水水質標準每日5萬噸，提升管線備援輸水能力每日10萬噸。
水與安全	1,954,628,945	1,784,250,519	141,258,365	-	1,925,508,884	98.51%	縣市管河川及區域排水整體改善計畫：協助各縣市政府辦理縣市管河川、排水及海岸防護之防洪綜合治理工程及用地徵收、應急工程、規劃及檢討、非工程措施及生態檢核，以降低洪患風險，建構安全家園。截至110年底已增加保護面積81.56平方公里，施設縣市管河川、排水、海岸防護堤防護岸及排水路改善101.38公里。
水與環境	1,893,625,623	1,438,019,491	424,682,682	-	1,862,702,173	98.37%	全國水環境改善計畫：進行相關河川、排水及海堤環境改善，以營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌。截至110年12月止，累積完成水環境亮點87處，營造水環境亮點親水空間約325.65公頃。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國110年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 資產科目：73億710萬5,572元。

(1)流動資產4億7,718萬904元，包括其他應收款179萬1,506元、預付款 1,404萬205元、預付其他基金款3,286萬2,419元、預付其他政府款4億2,848萬6,774元。

(2)長期投資3,286萬2,419元，係其他長期投資3,286萬2,419元。

(3)固定資產67億9,706萬2,249元，係購建中固定資產67億9,706萬2,249元。

2. 負債科目：6億4,404萬3,093元。

流動負債6億4,404萬3,093元，包括應付帳款4,757萬9,751元、應付其他基金款3,286萬2,419元、應付其他政府款5億6,360萬923元。

3. 淨資產科目：資產負債淨額66億6,306萬2,479元。

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度變動差異達20%以上之原因說明：

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度比較增減(-)		變動達5億元或差異達20%之原因
			金額	百分比	
資產	7,307,105,572	16,683,439,773	- 9,376,334,201	-56.20%	
流動資產	477,180,904	4,051,446,524	- 3,574,265,620	-88.22%	
其他應收款	1,791,506	175,207,891	- 173,416,385	-98.98%	主要係已撥經費之賸餘待繳庫數已解繳國庫，爰較上年度減少。
預付款	14,040,205	358,294,085	- 344,253,880	-96.08%	主要係執行各項工程之預付款項及用地費等，於本年度辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
預付其他基金款	32,862,419	611,636,080	- 578,773,661	-94.63%	主要係投資台灣自來水股份有限公司辦理工程之預付款項，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
預付其他政府款	428,486,774	2,906,308,468	- 2,477,821,694	-85.26%	主要係補助縣市政府辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國110年度

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度比較增減(-)		變動達5億元或差異達20%之原因
			金額	百分比	
長期投資	32,862,419	4,370,952,894	- 4,338,090,475	-99.25%	
其他長期投資	32,862,419	4,370,952,894	- 4,338,090,475	-99.25%	主要係投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)，於本年度轉列公務預算，爰較上年度減少。
固定資產	6,797,062,249	8,249,209,855	- 1,452,147,606	-17.60%	
購建中固定資產	6,797,062,249	8,249,209,855	- 1,452,147,606	-17.60%	主要係工程於完工後轉列財產帳，爰較上年度減少。
無形資產		11,830,500	- 11,830,500	-100.00%	
發展中之無形資產		11,830,500	- 11,830,500	-100.00%	主要係因業務需要所建置發展中之無形資產已完成，爰較上年度減少。
負債	644,043,093	5,825,079,230	- 5,181,036,137	-88.94%	
流動負債	644,043,093	5,825,079,230	- 5,181,036,137	-88.94%	
應付帳款	47,579,751	1,419,193,540	- 1,371,613,789	-96.65%	主要係上年度各項工程配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
應付其他基金款	32,862,419	600,567,113	- 567,704,694	-94.53%	主要係投資台灣自來水股份有限公司辦理工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
應付其他政府款	563,600,923	3,805,318,577	- 3,241,717,654	-85.19%	主要係補助縣市政府辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
淨資產	6,663,062,479	10,858,360,543	- 4,195,298,064	38.64%	
資產負債淨額	6,663,062,479	10,858,360,543	- 4,195,298,064	38.64%	
資產負債淨額	6,663,062,479	10,858,360,543	- 4,195,298,064	38.64%	資產減負債後之餘額較上年度減少。

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

總 說 明

中華民國110年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

面對氣候變遷的挑戰，為兼顧水資源、防洪及水環境等需求，以「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」三大主軸，執行前瞻水環境建設，營造安全與發展水環境；落實多元水源開源、節流、調度及備援，維持供水穩定；持續防汛整備，精進旱澇預報及應變能力；持續推動流域綜合治理，提升水岸安全並兼具改善週遭環境品質，以期建立永續且優質之水環境。

(1) 水與發展：

推動包括興建人工湖、跨區調度等多元水源開發，並推動伏流水、地下水備援系統及水庫設施更新改善等計畫以強化供水穩定，其中「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」、「湖山水庫第二原水管工程」、「桃園-新竹備援管線工程」、「防災及備援水井」及「伏流水開發工程」等陸續完工；另「烏溪烏嘴潭人工湖工程」、「白河水庫後續更新改善」、「離島二期供水改善」、「曾文南化聯通管」及「台南山上淨水場供水系統改善」等均已進入施工階段；「無自來水地區供水改善計畫第三期」已改善無自來水用戶約5.5萬戶；「防災及備援水井建置計畫」新北至屏東等地區已可增供每日25.06萬噸備援水量。

(2) 水與安全：

推動「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，已增加改善淹水面積約81.56平方公里，施設堤防護岸及排水路改善101.38公里，協助地方政府降低颱洪來臨時易淹水地區之淹水風險，保護地區居民之生命財產安全，並營造水岸環境融合，打造親水環境，提升全民生活品質，進而提升國家形象。

(3) 水與環境：

推動「全國水環境改善計畫」，已完成水環境亮點87處，營造水環境亮點親水空間325.65公頃，期藉由跨部會協調整合，集中資源整體推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、放流水補注、水質淨化、滯洪池生態地景、植栽美化及污水處理設施等，以結合生態保育、水質改善及周邊人文地景的全域水環境改善，打造河防安全與三生(生活、生態、生產)相結合的永續環境，開創民之所欲的自然親水空間。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國110年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
數位建設	推動資安基礎建設	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫	1. 已完成雲端資料中心機房之環控、消防、監視設備、電源偵測、網路水平佈線、空調主機佈管與機櫃、不斷電系統等硬體設備施工及安裝。 2. 已完成雲端資料中心遠端操控室施作及辦公室施作，並整合水工大樓5樓防災應變中心電力線路。 3. 未完成部分：目前硬體環境設備已架構完成，惟水工大樓使用執照尚未取得，無正式電力可使用，致伺服器無法搬遷測試，已辦理經費保留申請，俟取得正式電力後搬遷伺服器驗收後付款。	預計於111年2月下旬取得水工大樓主體使用執照，俟取得正式電力後將儘速搬遷伺服器進行2周時間電力測試並驗收，以利儘速完成付款。
		強化國家資安基礎建設計畫	已完成資料備份中心之資安設備建置，機房內之環控、消防、監視設備、電源偵測、網路水平佈線、空調主機佈管與機櫃、不斷電系統等硬體設備施工建置。	
水環境建設	水與發展	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	1. 阿姆坪防淤隧道工程：隧道總長3,702公尺，至110年5月主隧道貫通，12月底主隧道襯砌完成。 2. 未完成部分：部份經費未及於110年12月底完成驗收及請款核銷程序，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速辦理驗收及請款核銷程序。
		烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	完成攔河堰、引水路(沉砂池、引水箱涵、引水隧道及巴歇爾量水槽)、A湖區、導水路及原水導水管等。	
		無自來水地區供水改善計畫第三期計畫	1. 為改善民眾用水品質，已辦理完成無自來水地區自來水延管工程、簡易自來水改善工程、原住民族部落地區簡易自來水系統營運、自來水用戶設備外線等補助項目，已有5.5萬戶受益。 2. 未完成部分：配合工程實際執行狀況，需採跨年度辦理，相關經費已辦理經費保留申請。	已請執行單位積極趕辦並持續追蹤，完工後儘速辦理驗收及請款核銷程序。
		防災及備援水井建置計畫	1. 完成緊急備援水量每日13.77萬噸。 2. 完成常態備援水量每日11.29萬噸。 3. 未完成部分：委託新竹市政府代辦防災緊急備援井網電桿工程，已完工驗收但尚未核銷尾款，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速辦理請款核銷程序。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國110年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		伏流水開發工程計畫	1. 110年完成通霄溪、濁水溪及大泉等3件伏流水工程，合計可提供公共備援水量每日18萬噸及常態灌溉水量每日0.3萬噸，降低缺水風險。 2. 未完成部分：委託苗栗縣政府代辦通霄溪伏流水工程，已完工驗收但尚未核銷尾款，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速辦理請款核銷程序。
		推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1. 智慧防汛網推廣建置計畫，12縣市已辦理完成結案驗收及經費轉正核銷。 2. 雨水貯留10案已完成並辦理結案驗收及經費轉正核銷。	
		加強水庫集水區保育治理計畫	1. 減砂入庫項目：完成新北市雙溪、坪林、石碇、烏來、新店區，集水區之既有及有潛勢之崩塌地及河溪治理整治。 2. 水質改善項目：完成湖山水庫集水區梅山太平地區136用戶接管，平均日污水設計處理量可達165CMD(設計量包含假日遊憩人口)。 3. 未完成部分：主要係補助嘉義縣政府委託設計監造技術服務案，因受工程決算期程延遲影響，致設計監造技術服務案延至111年方能辦理決算作業並請撥核銷相關經費。	已請執行單位儘速辦理工程竣工及後續核銷作業。
		湖山水庫第二原水管工程計畫	1. 辦理湖山水庫第二取出水工之輸水路、閘閥室、消能工及下游連接管路等工程於110年1月完工，完成施做擋土排樁長度計2,462公尺、輸水路長度計386.5公尺、下游連接管路長度計1,215.7公尺。 2. 未完成部分：辦理地方周邊環境改善及跨年度委辦案依實際業務推動及契約規定支用。	已請執行單位督促廠商積極趕辦，並儘速辦理請款核銷程序。
		白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1. 已完成水庫清淤100.8萬立方公尺、繞庫防淤工程渠道開挖496公尺及潛堰90公尺。 2. 未完成部分：配合委辦案實際執行狀況，採跨年度辦理，相關經費已辦理經費保留申請。	已請執行單位督促廠商積極趕辦，持續追蹤執行進度，並儘速辦理請款核銷程序。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國110年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		離島地區供水改善計畫第二期	已完成觀測井設置3口、水庫間水源調度管線3件、水源淨水處理改善工程1件、海淡備源設備安裝1件、海淡廠招標文件3件，增加淨水能力1200噸及海淡備援能力500噸。	
		曾文南化聯通管工程計畫	已完成曾文南化聯通管工程規劃設計作業、私有地取得作業、計畫宣導、環境監測及生態檢核作業。	
		桃園－新竹備援管線工程計畫	110年已完成桃園－新竹備援管線總長26.3公里埋設，提升桃園支援新竹地區水量至每日20萬噸。	
		台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	已完成山上淨水場更新改善工程設計工作。	
	水與安全	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	1. 辦理縣市管河川及區域排水治理工程（含用地取得）、應急工程、規劃及規劃檢討、非工程措施及生態檢核工作。截至110年底已增加保護面積81.56平方公里，施設縣市管河川、排水、海岸防護堤防護岸及排水路改善101.38公里。 2. 部分工程、規劃及規劃檢討、生態檢核案件合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工作執行進度，按月召開檢討會議控管執行情形。
	水與環境	全國水環境改善計畫	1. 辦理相關河川、排水、海堤環境營造：截至110年底已建立評核機制、補助原則、推動小組、水環境改善服務團，並滾動檢討完成計畫修正。累計已完成水環境亮點87處。 2. 部分工程及委託服務合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請。	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工程執行進度，定期召開檢討會議控管執行情形及派員赴現場督導。

本 頁 空 白

經濟部水
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	07			01	5200000000-3	0	0
					科學支出	3,491,000	0
					5226551000-5	0	0
					數位建設	3,491,000	0
	09			01	5800000000-6	5,825,079,230	189,667,005
					農業支出	277,203,234	17,370,994
					5826551000-8	5,825,079,230	189,667,005
					水環境建設	277,203,234	17,370,994
					小 計	5,825,079,230	189,667,005
						280,694,234	17,370,994
					合 計	5,825,079,230	189,667,005
						280,694,234	17,370,994

利署及所屬
別轉入數決算表
110年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	417,561	417,561
3,073,439	-417,561	0
0	417,561	417,561
3,073,439	-417,561	0
5,133,314,008	141,527,315	643,625,532
118,304,925	-141,527,315	0
5,133,314,008	141,527,315	643,625,532
118,304,925	-141,527,315	0
5,133,314,008	141,944,876	644,043,093
121,378,364	-141,944,876	0
5,133,314,008	141,944,876	644,043,093
121,378,364	-141,944,876	0

經濟部水
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	07				0026000000-1 經濟部主管		
		05			0026550000-7 水利署及所屬	5,825,079,230	189,667,005
			01		5226551000-5 數位建設	280,694,234	17,370,994
				01	5226551001-8* 推動資安基礎建設	0	0
					03 設備及投資	3,491,000	0
						0	0
			02		5826551000-8 水環境建設	3,491,000	0
				01	5826551001-0 水與發展	5,825,079,230	189,667,005
					02 業務費	277,203,234	17,370,994
					04 獎補助費	68,672,861	1,695,060
						768,000	0
				01	5826551001-0* 水與發展	40,270,236	1,562,347
					02 業務費	488,000	0
					03 設備及投資	28,402,625	132,713
					04 獎補助費	280,000	0
				02	5826551002-3 水與安全	2,139,330,036	134,532,220
					02 業務費	45,256,999	10,767,208
					03 設備及投資	8,792,145	17,861
					04 獎補助費	245,333	0
						1,723,660,987	114,390,186
						44,671,625	10,767,208
						406,876,904	20,124,173
						340,041	0
				02	5826551002-3 水與安全	138,744,418	12,821,123
					02 業務費	13,369,147	6,036,558
					04 獎補助費	15,587,580	6,985,426
						6,411,079	6,036,558
						123,156,838	5,835,697
						6,958,068	0

利署及所屬
別轉入數決算表
110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
5,133,314,008	141,944,876	644,043,093
121,378,364	-141,944,876	0
0	417,561	417,561
3,073,439	-417,561	0
0	417,561	417,561
3,073,439	-417,561	0
0	417,561	417,561
3,073,439	-417,561	0
5,133,314,008	141,527,315	643,625,532
118,304,925	-141,527,315	0
64,276,601	0	2,701,200
768,000	0	0
36,006,689	0	2,701,200
488,000	0	0
28,269,912	0	0
280,000	0	0
1,933,514,531	3,700,000	74,983,285
30,789,791	-3,700,000	0
4,315,762	0	4,458,522
245,333	0	0
1,553,016,982	3,700,000	59,953,819
30,204,417	-3,700,000	0
376,181,787	0	10,570,944
340,041	0	0
90,061,728	4,173,740	40,035,307
3,158,849	-4,173,740	0
4,381,892	0	4,220,262
374,521	0	0
85,679,836	4,173,740	35,815,045
2,784,328	-4,173,740	0

經濟部水
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
				02	5826551002-3* 水與安全	1,787,681,976	10,262,380
						14,833,404	0
				03	03 設備及投資	228,897,705	31,902
						0	0
				04	04 獎補助費	1,558,784,271	10,230,478
						14,833,404	0
				03	5826551003-6 水與環境	40,203,922	4,058,149
						567,228	567,228
				02	02 業務費	2,552,000	20,000
						0	0
				04	04 獎補助費	37,651,922	4,038,149
						567,228	567,228
				03	5826551003-6* 水與環境	1,650,446,017	26,298,073
						202,408,456	0
				04	04 獎補助費	1,650,446,017	26,298,073
						202,408,456	0
					小 計	5,825,079,230	189,667,005
						280,694,234	17,370,994
					經常門小計	247,621,201	18,574,332
						14,704,375	6,603,786
					資本門小計	5,577,458,029	171,092,673
						265,989,859	10,767,208
					合 計	5,825,079,230	189,667,005
						280,694,234	17,370,994

利署及所屬
別轉入數決算表
110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
1,676,196,538	0	101,223,058
14,833,404	0	0
220,174,997	0	8,690,806
0	0	0
1,456,021,541	0	92,532,252
14,833,404	0	0
33,338,506	0	2,807,267
0	0	0
2,532,000	0	0
0	0	0
30,806,506	0	2,807,267
0	0	0
1,335,926,104	133,653,575	421,875,415
68,754,881	-133,653,575	0
1,335,926,104	133,653,575	421,875,415
68,754,881	-133,653,575	0
5,133,314,008	141,944,876	644,043,093
121,378,364	-141,944,876	0
187,676,835	4,173,740	45,543,774
3,926,849	-4,173,740	0
4,945,637,173	137,771,136	598,499,319
117,451,515	-137,771,136	0
5,133,314,008	141,944,876	644,043,093
121,378,364	-141,944,876	0

經濟部水利
繳付公庫

中華民國

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

署及所屬
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	304,507,168	0	0	304,507,168
0	0	0	0	0	0
0	0	304,507,168	0	0	304,507,168
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	304,507,168	0	0	304,507,168
0	0	175,207,891	0	0	175,207,891
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	129,299,277	0	0	129,299,277
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經濟部水利

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	5,254,692,372	224,082,291	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	5,254,692,372	224,082,291	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,254,692,372	224,082,291	0	0
109年度 5226551001 推動資安基礎建設	3,073,439	0	0	0
109年度 5826551001 水與發展	2,029,348,923	5,009,787	0	0
109年度 5826551002 水與安全	1,784,250,519	17,539,741	0	0
109年度 5826551003 水與環境	1,438,019,491	201,532,763	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

署及所屬
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	3,493,840,743	1,984,933,920	168,653,695
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,493,840,743	1,984,933,920	168,653,695
0	0	3,493,840,743	1,984,933,920	168,653,695
0	0	0	3,073,439	417,561
0	0	926,872,358	1,107,486,352	28,684,999
0	0	1,656,337,360	145,452,900	22,648,830
0	0	910,631,025	728,921,229	116,902,305
0	0	0	0	0

經濟部水利
歲出保留
中華民國

年 度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5226551001-8-G2 推動資安基礎建設	417,561		417,561	11.96
	資本門小計	417,561		417,561	11.96
109	5826551001-0-G2 水與發展	77,684,485		77,684,485	3.45
	經常門小計	2,701,200		2,701,200	3.89
	資本門小計	74,983,285		74,983,285	3.43
109	5826551002-3-G2 水與安全	141,258,365		141,258,365	7.23
	經常門小計	40,035,307		40,035,307	26.32
	資本門小計	101,223,058		101,223,058	5.62
109	5826551003-6-G2 水與環境	424,682,682		424,682,682	22.43
	經常門小計	2,807,267		2,807,267	6.89
	資本門小計	421,875,415		421,875,415	22.77

署及所屬
分析表

110年度

單位：新臺幣元：%

保 留 原 因 分 析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門 資本門	B09	417,561	主體工程未完成，相關設備無法辦理採購。	
經常門 資本門 經常門	C13	2,701,200	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
資本門	A05	5,294,729	受規劃或發包作業時程影響。	
	A13	65,230,034	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C13	4,458,522	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門 資本門 經常門	C03	2,592,000	權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。	
	C13	37,443,307	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
資本門	A05	4,940,402	受規劃或發包作業時程影響。	
	A11	2,803,649	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	A13	76,725,302	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	B13	585,333	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C05	5,790,137	受規劃或發包作業時程影響。	
	C13	10,378,235	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門 資本門 經常門	C13	2,807,267	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
資本門	A05	7,886,155	受規劃或發包作業時程影響。	
	A11	80,218,932	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	A13	318,660,176	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	

經濟部水利
歲出保留
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
	109年度小計	644,043,093		644,043,093	10.55
	經常門小計	45,543,774		45,543,774	17.36
	資本門小計	598,499,319		598,499,319	10.24
	合 計	644,043,093		644,043,093	10.55
	經常門合計	45,543,774		45,543,774	17.36
	資本門合計	598,499,319		598,499,319	10.24

署及所屬
分析表

110年度

單位：新臺幣元：%

保 留 原 因 分 析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門 資本門	C07	3,224,230	發包前後計畫(設計)變更或發包困難。	
	C11	6,322,201	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	C13	5,563,721	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門 資本門				

經濟部水
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5826551001-0 水與發展	146,994,488	6.52	(6)	1,695,060
	5826551002-3 水與安全	29,120,061	1.49	(4)	13,021,984
				(6)	5,835,697
	5826551003-6 水與環境	30,923,450	1.63	(1)	20,000
				(6)	4,605,377
	小計	207,037,999	3.47		25,178,118
	以前年度合計	207,037,999	3.47		25,178,118

利署及所屬
免、註銷) 分析表
110年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	(1)	8,247,465	按業務需要而減少支付。	
	(6)	20,142,034	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
	(7)	116,909,929	營繕工程結餘，爾後將請執行單位於工程辦理前覈實估列工程經費，以減少結餘。	
計畫變更致未實施或工作量減少。	(6)	10,230,478	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	(7)	31,902	營繕工程結餘。	
按業務需要而減少支付。	(6)	26,298,073	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
		181,859,881		
		181,859,881		

經濟部水利
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
109	艾奕康工程顧問股份有限公司	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫-環境監測與評估(108年~110年) 108-D-29-00-0-110-01-3	17,444,518	108/01/03	110/12/31	110/12/31	水與發展	2,276,264
109	國立臺灣大學	烏嘴潭人工湖上游水源地區整體保育治理規劃 109-D-29-00-0-110-01-9	2,306,667	109/01/14	110/06/30	110/06/30	水與發展	1,350,107
109	鉅樺工程顧問有限公司	烏嘴潭人工湖計畫生態保育措施專案管理 109-D-29-00-0-110-02-1	4,525,646	109/02/26	110/12/31	110/03/08	水與發展	1,501,327
109	鼎坤國際整合行銷股份有限公司	烏嘴潭人工湖計畫—多元水資源推廣及社區培力專案管理 109-D-29-00-0-110-02-0	4,045,872	109/04/01	110/06/30	110/04/27	水與發展	2,466,504
109	台灣綠色生態設施協會	109年雨水貯留系統設施輔導推動計畫 109-X-00-13-1-000-00-1	6,038,000	109/01/16	110/02/01	110/01/28	水與發展	488,000
109	禾騰技術有限公司	108及109年度石門水庫集水區加強非點源污染削減設施推動 108-Z-11-06-3-139-03-3	7,400,000	108/01/24	109/12/31	109/12/25	水與發展	1,480,000
109	國立台灣大學	108~109年度北區水庫集水區保育治理專案管理計畫 108-Z-11-06-3-139-01-1	2,660,000	108/03/13	109/12/10	109/12/10	水與發展	532,000
109	國立清華大學	108~109年度北區水資源局轄區重要水庫壩堰魚道環境生態調查 108-Z-11-06-3-139-04-4	4,560,000	108/03/08	109/12/31	109/12/15	水與發展	903,265
109	智聯工程科技顧問有限公司	108及109年度石門水庫集水區水源保育社區推動 108-Z-11-06-3-139-03-2	3,700,000	108/03/31	109/12/31	109/12/15	水與發展	740,000
109	艾奕康工程顧問股份有限公司	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段-施工環境監測及生態檢核工作分析與評估 108-D-40-00-5-660-00-0	18,400,000	108/03/08	112/12/31	110/04/01	水與發展	1,394,956
109	艾奕康工程顧問股份有限公司	白河水庫更新改善工程計畫環境影響評估(2) 108-D-44-06-0-030-00-0	13,269,044	108/02/27	111/05/31		水與發展	-
109	臺灣嘉南農田水利會	108-110年白河水庫陸挖清淤工程(109去化-廠工重劃) 108-D-00-75-0-000-55-0	16,736,857	109/06/12	109/11/30	109/11/02	水與發展	328,337
109	臺灣嘉南農田水利會	108-110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-鹽行國中) 108-Z-08-99-2-000-10-0	8,132,615	109/05/22	109/10/04	109/09/04	水與發展	36,456

署及所屬
項)經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執 行 數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報 告		評 審		委託事項報告(處理)			備 註
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	2,276,264	✓				✓								
-	-	1,350,107	✓				✓								
-	-	1,501,327	✓				✓								
-	-	2,466,504	✓				✓								
-	-	488,000	✓				✓								
-	-	1,480,000	✓				✓								本案廠商已於契約期限內送達，惟未及於109年底完成驗收結算付款事宜，並已於110/1/13完成驗收。
-	-	532,000	✓				✓								本案廠商已於契約期限內送達，惟未及於109年底完成驗收結算付款事宜，並已於110/1/21完成驗收。
-	-	903,265	✓				✓								本案廠商已於契約期限內送達，惟未及於109年底完成驗收結算付款事宜，本案因非歸咎於廠商辦理修正，並業已於110/3/31完成驗收。
-	-	740,000	✓				✓								本案廠商已於契約期限內送達，惟未及於109年底完成驗收結算付款事宜，並已於110/1/8完成驗收。
-	-	1,394,956	✓				✓								
4,458,522	-	4,458,522	✓				✓								1. 合約跨年度。 2. 南區水資源局於110年12月22日以水南設字第11050062500號函核准，配合環保署審查環境影響評估期程，同意展延契約期限至111年5月31日。
-	-	328,337	✓				✓								1. 合約跨年度。 2. 南區水資源局於108年1月29日以水南設字第1081500216號函同意原始憑證留存該單位。
-	-	36,456	✓				✓								南區水資源局於108年1月29日以水南設字第1081500216號函同意原始憑證留存該單位。

經濟部水利
委託辦理計畫(事)
中華民國

年 度 別	接受委託 單位或個 人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂約 日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
109	臺灣嘉南農田水利會	108-110年白河水庫陸挖清淤工程(北安商業重劃區委託設計及監造) 109-D-10-30-0-200-00-0	7,405,200	109/03/11	111/12/31	110/11/30	水與發展	4,827,121
109	臺灣嘉南農田水利會	108-110年白河水庫陸挖清淤工程(109年保全) 109-Z-48-99-8-063-00-0	4,490,654	109/01/01	109/12/31	109/12/31	水與發展	1,877,214
109	臺灣嘉南農田水利會	108-110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-白水湖第1滯洪池5處) 109-Z-48-99-8-066-60-0	8,003,977	109/09/28	110/02/24	110/02/22	水與發展	2,108,319
109	臺灣嘉南農田水利會	108-110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-和緯路) 109-Z-48-99-8-710-00-0	27,082,702	109/08/07	110/04/22	110/04/22	水與發展	5,210,175
109	艾奕康工程顧問股份有限公司	曾文南化聯通管工程環境監測及生態檢核(2/6) 109-D-51-00-0-120-02-1	7,960,000	109/02/22	109/12/31	109/12/31	水與發展	3,166,139
109	中興工程顧問股份有限公司	湖山水庫第二原水管使用前安全複核 109-Z-00-10-9-011-00-0	4,502,000	109/05/14	111/05/13		水與發展	1,350,600
			168,663,752				小 計	32,036,784
109	璟豐營造有限公司	雲林縣有才村在地滯洪 109-B-12-05-K-001-00-0	8,600,000	109/03/27	110/12/10	110/02/25	水與安全	217,442
			8,600,000				小 計	217,442
109	上境科技股份有限公司	邁向前瞻-水環境培力工作坊計畫(II) 108-B-01-05-0-000-00-7	5,980,000	108/09/06	110/1/31	110/01/25	水與環境	2,392,000
			5,980,000				小 計	2,392,000
			183,243,752				合 計	34,646,226

署及所屬
項)經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項報告(處理)			備 註
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	4,827,121	✓				✓								1. 合約跨年度。 2. 南區水資源局於108年1月29日以水南設字第1081500216號函同意原始憑證留存該單位。
-	-	1,877,214	✓				✓								1. 工程未及於109年底辦理核銷轉正。 2. 南區水資源局於108年1月29日以水南設字第1081500216號函同意原始憑證留存該單位。
-	-	2,108,319	✓				✓								1. 因須配合需土單位時程，爰未於108年6月底前完成簽約。 2. 南區水資源局於108年1月29日以水南設字第1081500216號函同意原始憑證留存該單位。 3. 南區水資源局於110年1月25日以第1105000382號簽核准，配合土尾工程施工，同意展延契約期限至110年2月24日。
-	-	5,210,175	✓				✓								1. 因須配合需土單位時程，爰未於108年6月底前完成簽約。 2. 南區水資源局於108年1月29日以水南設字第1081500216號函同意原始憑證留存該單位。 3. 南區水資源局於110年3月12日以第1105001669號簽核准，配合土尾工程施工，同意展延契約期限至110年4月22日。
-	-	3,166,139	✓				✓								本案廠商已於契約期限內送達，惟未及於109年底完成驗收結算付款事宜，本案因非歸咎於廠商辦理修正，並業已於110/3/31完成驗收。
2,701,200	-	4,051,800	✓				✓								合約跨年度。
7,159,722	-	39,196,506													
-	-	217,442	✓				✓								
-	-	217,442													
-	-	2,392,000	✓				✓								1. 發包前置作業延遲，爰未於108年6月底前完成簽約。 2. 本署於109年12月4日以經水河字第1091615704號函同意履約期限展延至110年1月31日。
-	-	2,392,000													
7,159,722	-	41,805,948													

經濟部水利
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截 至 本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	5,251,620	643,625	207,038	6,102,283
部列管計畫	120,203,580	37,327,011	6,102,283		6,102,283	5,251,620	643,625	207,038	6,102,283
石門水庫阿姆坪防淤隧 道工程計畫	5,408,068	2,388,000	743,825		743,825	735,690	5,295	2,840	743,825
烏溪烏嘴潭人工湖工程 計畫	19,200,000	2,736,000	11,218		11,218	10,809		409	11,218
無自來水地區供水改善 計畫第三期	7,896,000	3,400,000	599,309		599,309	536,472	42,587	20,250	599,309
防災及備援水井建置計 畫	2,068,026	2,112,725	240,496		240,496	160,816	4,925	74,755	240,496
伏流水開發工程計畫	1,600,000	1,300,000	190,018		190,018	188,877	1,141		190,018
推廣水資源智慧管理系 統及節水技術計畫	1,300,000	957,500	120,835		120,835	117,333		3,502	120,835
加強水庫集水區保育治 理計畫	2,111,000	460,000	118,496		118,496	117,212	847	437	118,496
白河水庫後續更新改善 工程計畫第一階段	1,770,000	426,637	45,457		45,457	38,229	4,458	2,770	45,457
離島地區供水改善計畫 第二期	1,900,000	276,000	493		493	493			493
曾文南化聯通管工程計 畫	11,629,000	695,603	12,224		12,224	12,206		18	12,224
湖山水庫第二原水管工 程計畫	1,000,000	823,500	110,603		110,603	85,082	18,431	7,090	110,603
桃園-新竹備援管線工 程計畫	2,872,000	1,926,560	34,924		34,924			34,924	34,924
台南山上淨水場供水系 統改善工程計畫	2,500,000	225,000	26,130		26,130	26,130			26,130

署及所屬
績效報告表

110年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因 及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支 用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度 已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
34,445,728	643,625	2,237,658	37,327,011	86.06	10.55	3.39	100.00	92.28	1.72	6.00	100.00	
34,445,728	643,625	2,237,658	37,327,011	86.06	10.55	3.39	100.00	92.28	1.72	6.00	100.00	
2,374,549	5,295	8,156	2,388,000	98.91	0.71	0.38	100.00	99.44	0.22	0.34	100.00	
2,732,660		3,340	2,736,000	96.35		3.65	100.00	99.88		0.12	100.00	
3,306,585	42,587	50,828	3,400,000	89.52	7.11	3.38	100.00	97.25	1.25	1.49	100.00	
1,685,186	4,925	422,614	2,112,725	66.87	2.05	31.08	100.00	79.76	0.23	20.00	100.00	
1,241,379	1,141	57,480	1,300,000	99.40	0.60		100.00	95.49	0.09	4.42	100.00	
929,058		28,442	957,500	97.10		2.90	100.00	97.03		2.97	100.00	
409,482	847	49,671	460,000	98.92	0.71	0.37	100.00	89.02	0.18	10.80	100.00	
416,411	4,458	5,768	426,637	84.10	9.81	6.09	100.00	97.60	1.05	1.35	100.00	
273,309		2,691	276,000	100.00			100.00	99.03		0.97	100.00	
685,430		10,173	695,603	99.85		0.15	100.00	98.54		1.46	100.00	
764,008	18,431	41,061	823,500	76.93	16.66	6.41	100.00	92.78	2.24	4.99	100.00	
1,889,214		37,346	1,926,560			100.00	100.00	98.06		1.94	100.00	
222,777		2,223	225,000	100.00			100.00	99.01		0.99	100.00	

經濟部水利
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至 本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
縣市管河川及區域排水 整體改善計畫	47,000,000	13,950,000	1,954,629		1,954,629	1,784,251	141,258	29,120	1,954,629
全國水環境改善計畫	11,949,486	5,649,486	1,893,626		1,893,626	1,438,020	424,683	30,923	1,893,626
非列管計畫	168,848	128,848	3,491		3,491	3,073	418		3,491
	168,848	128,848	3,491		3,491	3,073	418		3,491
強化國家資安基礎建設	120,000	80,000	3,073		3,073	3,073			3,073
建構公教體系綠能雲端 資料中心	48,848	48,848	418		418		418		418
** 總計	120,372,428	37,455,859	6,105,774		6,105,774	5,254,693	644,043	207,038	6,105,774

署及所屬

績效報告表

110年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支 用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度 已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
13,709,196	141,258	99,546	13,950,000	91.28	7.23	1.49	100.00	98.27	1.01	0.72	100.00	
3,806,484	424,683	1,418,319	5,649,486	75.94	22.43	1.63	100.00	67.38	7.52	25.11	100.00	
128,388	418	42	128,848	88.03	11.97		100.00	99.64	0.32	0.03	100.00	
128,388	418	42	128,848	88.03	11.97		100.00	99.64	0.32	0.03	100.00	
79,958		42	80,000	100.00			100.00	99.95		0.05	100.00	
48,430	418		48,848		100.00		100.00	99.14	0.85		100.00	
34,574,116	644,043	2,237,700	37,455,859	86.06	10.55	3.39	100.00	92.31	1.72	5.97	100.00	

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	7,307,105,572	16,683,439,773	2 負債	644,043,093	5,825,079,230
11 流動資產	477,180,904	4,051,446,524	21 流動負債	644,043,093	5,825,079,230
110398 其他應收款	1,791,506	175,207,891	210301 應付帳款	47,579,751	1,419,193,540
110901 預付款	14,040,205	358,294,085	210401 應付其他基金款	32,862,419	600,567,113
111001 預付其他基金款	32,862,419	611,636,080	210501 應付其他政府款	563,600,923	3,805,318,577
111101 預付其他政府款	428,486,774	2,906,308,468	3 淨資產	6,663,062,479	10,858,360,543
13 長期投資	32,862,419	4,370,952,894	31 資產負債淨額	6,663,062,479	10,858,360,543
130201 其他長期投資	32,862,419	4,370,952,894	310101 資產負債淨額	6,663,062,479	10,858,360,543
14 固定資產	6,797,062,249	8,249,209,855			
141101 購建中固定資產	6,797,062,249	8,249,209,855			
16 無形資產	0	11,830,500			
160104 發展中之無形資產	0	11,830,500			
合 計	7,307,105,572	16,683,439,773	合 計	7,307,105,572	16,683,439,773

附註：長期投資及固定資產合計6,829,924,668元，係非屬國有財產目錄登列之財產範圍者，說明如下：

- 1.其他長期投資：投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)32,862,419元。
- 2.購建中固定資產6,797,062,249元。

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,984,933,920	34,181,028,276	-32,196,094,356
公庫撥入數	1,984,933,920	34,132,994,165	-32,148,060,245
罰款及賠償收入	0	8,615,852	-8,615,852
財產收益	0	12,962,340	-12,962,340
其他收入	0	26,455,919	-26,455,919
支出	530,434,991	18,866,614,745	-18,336,179,754
繳付公庫數	304,507,168	48,034,111	256,473,057
業務支出	1,107,854	1,009,881,804	-1,008,773,950
獎補助支出	224,819,969	17,808,698,830	-17,583,878,861
收支餘絀	1,454,498,929	15,314,413,531	-13,859,914,602

經濟部水利署及所屬
其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,791,506	
			以前年度部分		1,791,506	
			109 一百零九年度		1,791,506	
			5826551000-8 水環境建設	300,972		
			5826551002-3 水與安全	300,972		
			5826551000-8 水環境建設	1,490,534		
			5826551002-3* 水與安全	1,490,534		
			總 計		1,791,506	

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		14,040,205	
			以前年度部分		14,040,205	
			109 一百零九年度		14,040,205	
			5826551000-8 水環境建設	14,040,205		
			5826551001-0* 水與發展	10,637,508		
			5826551002-3* 水與安全	3,402,697		
			總 計		14,040,205	

經濟部水利署及所屬
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109 一百零九年度		32,862,419	
			5826551000-8 水環境建設	32,862,419		
			5826551001-0* 水與發展	32,862,419		
			總 計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		428,486,774	
			以前年度部分		428,486,774	
			109 一百零九年度		428,486,774	
			5826551000-8 水環境建設	32,274,736		
			5826551002-3 水與安全	29,823,739		
			5826551003-6 水與環境	2,450,997		
			5826551000-8 水環境建設	396,212,038		
			5826551001-0* 水與發展	5,499,559		
			5826551002-3* 水與安全	85,383,099		
			5826551003-6* 水與環境	305,329,380		
			總 計		428,486,774	

經濟部水利署及所屬
其他長期投資明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,793,452	
			本年度部分		21,793,452	
			預算性質部分		11,068,967	
			以前年度部分		11,068,967	
			109 一百零九年度		11,068,967	
			5826551000-8 水環境建設	11,068,967		
			5826551001-0* 水與發展	11,068,967		
			總 計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,777,509,836	
			本年度部分		6,777,509,836	
			預算性質部分		19,552,413	
			以前年度部分		19,552,413	
			109 一百零九年度		19,552,413	
			5226551000-5 數位建設	3,491,000		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	3,491,000		
			5826551000-8 水環境建設	16,061,413		
			5826551001-0* 水與發展	16,061,413		
			總 計		6,797,062,249	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		47,579,751	
			以前年度部分		47,579,751	
			109 一百零九年度		47,579,751	
			5226551000-5 數位建設	417,561		
			5226551001-8* 推動資安基礎建設	417,561		
			5826551000-8 水環境建設	6,921,462		
			5826551001-0 水與發展	2,701,200		
			5826551002-3 水與安全	4,220,262		
			5826551000-8 水環境建設	40,240,728		
			5826551001-0* 水與發展	31,549,922		

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5826551002-3* 水與安全	8,690,806		
			總 計		47,579,751	

經濟部水利署及所屬
應付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		32,862,419	
			以前年度部分		32,862,419	
			109 一百零九年度		32,862,419	
			5826551000-8 水環境建設	32,862,419		
			5826551001-0* 水與發展	32,862,419		
			總 計		32,862,419	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		563,600,923	
			以前年度部分		563,600,923	
			109 一百零九年度		563,600,923	
			5826551000-8 水環境建設	38,622,312		
			5826551002-3 水與安全	35,815,045		
			5826551003-6 水與環境	2,807,267		
			5826551000-8 水環境建設	524,978,611		
			5826551001-0* 水與發展	10,570,944		
			5826551002-3* 水與安全	92,532,252		
			5826551003-6* 水與環境	421,875,415		
			總 計		563,600,923	

經濟部水利
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	4,370,952,894	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	4,370,952,894	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	8,249,209,855	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	11,830,500	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	8,261,040,355	0
合 計	12,631,993,249	0

備註：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加1,513,650,675元係：(1)預算採購增加1,495,685,761元。(2)其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加6,395,334元。(3)本年度補列高屏溪智慧河川建置等財產增加11,569,580元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數37,640,750元係以前年度保留預算執行數。3. 預算採購增加1,495,685,761元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數37,640,750元，增加1,458,045,011元，主要差異係：(1)購建中固定資產於本年度轉正增加1,458,290,344元。(2)先期規劃案等無須列入財產減少245,333元。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

49

經濟部水利署及所屬
長期投資明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)國營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					
台灣自來水股份有限公司	32,862,419		32,862,419	0	投資台灣自來水股份有限公司 (尚未增資發行股票之預收資本) 32,862,419元。

經濟部水利署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,984,933,920	1,984,933,920	收入
	-	1,984,933,920	1,984,933,920	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	530,434,991	530,434,991	支出
	-	304,507,168	304,507,168	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	1,107,854	1,107,854	業務支出
獎補助費	-	224,819,969	224,819,969	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	1,454,498,929	1,454,498,929	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數1,984,933,920元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數304,507,168元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數1,107,854元係以前年度保留款之業務支出。4.獎補助支出與獎補助費之調整數224,819,969元係以前年度保留款之獎補助支出86,992,654元及獎補助費保留數轉應付數137,827,315元。

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	-3,491,446,688
(一).其他應收款淨(增)減數	173,416,385
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-131,090,783
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	304,507,168
(二).公庫撥入數	1,984,933,920
1.以前年度歲出撥款	1,984,933,920
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-5,649,796,993
1.註銷以前年度歲出應付數	75,993,980
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,725,790,973
(1).其他影響非流動資產之項目	-5,725,790,973
收 項 總 計	-3,491,446,688
付項	
一、本期支出	-3,491,446,688
(一).歲出應付數	5,181,036,137
1.以前年度轉入實現數	5,133,314,008
2.以前年度轉入註銷數	189,667,005
3.以前年度轉入調整數(-)	-141,944,876
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-4,117,561
(2).其他	-137,827,315
(二).歲出保留數	263,323,240
1.以前年度轉入實現數	121,378,364
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	33,277,856
(2).其他	88,100,508
2.以前年度轉入調整數	141,944,876
(三).預付款淨增(減)數	-344,253,880
(四).預付其他基金款淨增(減)數	-578,773,661
(五).預付其他政府款淨增(減)數	-2,477,821,694
(六).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-4,246,342,330
(七).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-1,467,618,143
(八).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-11,830,500
(九).長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數	-113,673,025
(十).繳付公庫數	304,507,168
1.以前年度歲出賸餘繳庫	304,507,168

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
二、本期結存	0
付 項 總 計	-3,491,446,688

主辦會計人員：鄭素惠



機關長官：賴建信

