

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第3期」
補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
110年9月16日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第3期」 補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

一、計畫執行進度：

有關110年封填水井部份，本府至110年度8月份為止，已於水利管理資訊系統填報81口水井：

1. 新增違法水井部分，經巡查屬實，即查即封共計0口；經舉發查證屬實，即查即封共計5口。
2. 既有違法水井部分，主動申報封填、配合其他公共建設計畫共封填76口。

另外辦理水井處置執行計畫，110年度納管水井輔導工作為截至109年底受理之納管工業水井取得合法水權及水井標的現地清查作業目前執行進度：

1. 水井處置執行計畫一標案於110年2月3日完成簽約，預計於110年12月5日前完成。
2. 水井標的現地清查一標案於110年7月15日完成簽約，目前輔導廠商執行率為33%，預計於110年10月31日前完成。
3. 違法水井封填一小額採購於110年6月8日完成填塞。

二、經費執行情形：

(一)110年度

1. 補助彰化縣政府經費計1,000萬5,993元，已納入彰化縣政府110年度施政計畫「水利行政—水利管理」(1,000萬5,993元)項下預算。另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款52萬6,631元，已納入110年度施政計畫「水利行政—水利管理」(52萬6,631元)。
2. 已請款數665萬3,462元(經常門665萬3,462元)，經常門部分已執行500萬4,414元，其中包含臨時人員酬金-辦理違法水井業務聘僱薪資(含勞健保、年終獎金)費用304萬3,431元；一般事務費(含違法水井

處置執行業務差旅費、車輛【租金、油料、保養】及雜項支出等)73萬1,489元;違法水井處置執行計畫相關委辦案122萬9,494元。

三、彰化縣政府內部管控機制：

有關巡查人員工作日誌，將配合水利署新增此項目以增進內部管控，縣府將會參詢嘉義縣政府，以利未來工作日誌之填寫。

四、計畫執行效益：

地下水管制區內工廠查察部分，本年度預計完成70間工廠，目前已完成50間工廠，將持續配合安排查察，以利完成目標時程。

五、其他事項：

有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員：

水利行政組：王組長國樑、陳科長照傑、林副工程司育如、黃副工程司詩評

水文技術組：陳科長芳瓊

主計室：

查核日期:110年9月16日



