

「全國水環境改善計畫」—核定案件同意取消辦理明細表

編號	縣市別	核定 批次	整體計畫 名稱	分項 案件名稱	對應 部會	擬取消核定經費(單位：千元)																	取消辦理原因概述	決議	
						規劃設計費(A)			工程費(B)									總計(A)+(B)							
						中央 補助	地方 自籌	小計	107年度			108年度			109年度			中央 補助	地方 自籌	小計	中央 補助	地方 自籌			合計
1	宜蘭縣	第4批	蘇澳冷泉二期 阿里史溪及蘇澳溪水 環境改善計畫	阿里史溪冷泉區 親水遊憩設施-蘇澳冷泉公 園	交通部										62,411	13,701	76,112	62,411	13,701	76,112	62,411	13,701	76,112	1. 本案宜蘭縣蘇澳鎮公所因於預算墊付時程等因素延遲，遲至109年5月8日始完成規劃設計發包，且設計過程為求設計成果符合地方及環境保育團體期待，細部設計遲無法定案，確定無法依交通部觀光局同意展延之109年11月15日前完成工程發包。 2. 爰報請同意取消兩案工程補助經費，規劃設計維持原核定。	1. 本案原則同意取消工程經費補助，規劃設計費維持原核定。 2. 本案請加強與環團溝通，確認達成共識後再研議於後續批次或相關公務預算項下爭取辦理。
2	宜蘭縣	第4批	蘇澳冷泉二期 阿里史溪及蘇澳溪水 環境改善計畫	阿里史冷泉區 親水遊憩設施-阿里史冷泉公 園區	交通部										9,361	2,056	11,417	9,361	2,056	11,417	9,361	2,056	11,417	2. 爰報請同意取消兩案工程補助經費，規劃設計維持原核定。	
宜蘭縣小計															71,772	15,757	87,529	71,772	15,757	87,529	71,772	15,757	87,529		
3	台南市	第3批	二仁溪水環 境改善計畫	港尾溝溪疏洪 道周邊水環境 改善計畫	經濟部										29,640	8,360	38,000	29,640	8,360	38,000	29,640	8,360	38,000	本案臺南市政府歷經多次與環團溝通，確認本案工程尚無法與水域環境產生聯結、疏洪道內水質不佳、護岸過陡，若導引親水反有安全之虞。爰報請同意取消本案工程補助經費，規劃設計維持原核定。	本案原則同意取消工程經費補助，規劃設計費維持原核定。
4	台南市	第3批	曾文溪水環 境改善計畫	溪尾滯洪池環 境營造周邊景 觀改善計畫	經濟部	3,900	1,100	5,000													3,900	1,100	5,000	本案臺南市政府前已自籌編列經費辦理規劃設計之勞務採購案，爰報請同意取消本案規劃設計補助經費，工程維持原核定。	本案原則同意取消規劃設計費補助。
台南市小計						3,900	1,100	5,000							29,640	8,360	38,000	29,640	8,360	38,000	33,540	9,460	43,000		
5	苗栗縣	第4批	大埔文化園 區水環境工 程改善計畫	大埔文化園區 水環境工程改 善計畫	經濟部										32,422	3,602	36,024	32,422	3,602	36,024	32,422	3,602	36,024	本案原提報願景係為復育紫斑蝶及螢火蟲，惟執行單位苗栗縣竹南鎮公所為因應地方居民需求，將工程目標改以增設路燈、人行步道、座椅景觀設施態等項目，經過多次設計審查未獲通過，無法於規定期限內完成工程發包。爰報請同意取消本案工程補助經費，相關規劃設計經費依實際執行情形核撥結案。	1. 本案原則同意取消部分工程經費補助，相關規劃設計經費依實際執行情形核撥。 2. 本案相關設計內容須與本計畫推動精神願景相符，請縣府後續應加強地方溝通說明。
苗栗縣小計															32,422	3,602	36,024	32,422	3,602	36,024	32,422	3,602	36,024		

6	新竹市	第4批	新竹左岸水環境改善計畫	何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫	經濟部										17,067	4,814	21,881	17,067	4,814	21,881	17,067	4,814	21,881	本案規劃設計案自109年3月17日辦理招標，歷經多次流標始於109年7月16日決標；因本案地方民意期待甚高，需加強地方民意整合，故未能於109年度完成本案工程發包。爰報請同意取消本案工程補助經費，規劃設計維持原核定。	1. 本案原則同意取消工程經費補助，規劃設計費維持原核定。 2. 本案請持續加強與地方民意溝通及意見整合，確認達成共識後再研議於後續批次項下爭取辦理。
新竹市小計															17,067	4,814	21,881	17,067	4,814	21,881	17,067	4,814	21,881		
7	新北市	第4批	新北市河川環境營造計畫	北海岸河川環境營造計畫	經濟部										35,000	15,000	50,000	35,000	15,000	50,000	35,000	15,000	50,000	本案考量相關工程設計與生態保育措施內容仍有諸多疑義尚待釐清及加強與環團溝通，並經行政院公共工程委員會109年12月21日召開會議決議本計畫應與相關團體充份溝通且達成共識再行推動，爰報請同意取消本案工程補助經費。	1. 本案原則同意取消工程經費補助。 2. 本案請持續加強與地方及環團溝通並將相關共識納入設計內容調整，後續再研議推動辦理。
新北市小計															35,000	15,000	50,000	35,000	15,000	50,000	35,000	15,000	50,000		
8	屏東縣	第2批	牛稠溪流域整體環境改善計畫	牛稠溪流域水質淨化	環保署				17,100	1,900	19,000	59,850	6,650	66,500	8,550	950	9,500	85,500	9,500	95,000	85,500	9,500	95,000	本案考量尚未用地問題未解決，屏東縣政府確認無法於109年底前完成用地取得作業，爰報請同意取消本案工程補助經費，規劃設計維持原核定。	本案因尚有用地問題無法解決，經縣府表示未來將另覓場址辦理相關水質改善工作，本案原則同意取消工程經費補助，規劃設計費維持原核定。
屏東縣小計									17,100	1,900	19,000	59,850	6,650	66,500	8,550	950	9,500	85,500	9,500	95,000	85,500	9,500	95,000		
9	彰化縣	第3批	彰化縣大肚溪口水域周邊親水環境設施改善計畫	大肚溪口周邊台灣招潮蟹復育區及周邊環境改善計畫	經濟部							11,360	2,494	13,854	11,360	2,494	13,854	22,720	4,988	27,708	22,720	4,988	27,708	本案因尚須待內政部營建署審議國家重要濕地保護區申請許可使用通過後再辦理工程發包作業，故未能於109年度完成本案工程發包，爰報請同意取消本案工程補助經費，規劃設計維持原核定。	本案原則同意取消工程經費補助，規劃設計費維持原核定。
彰化縣小計												11,360	2,494	13,854	11,360	2,494	13,854	22,720	4,988	27,708	22,720	4,988	27,708		
合計						3,900	1,100	5,000	17,100	1,900	19,000	71,210	9,144	80,354	205,811	50,977	256,788	294,121	62,021	356,142	298,021	63,121	361,142		