

花蓮縣政府 函

地址：970270花蓮縣花蓮市府前路17號

承辦人：吳武修

電話：038224127

傳真：038230643

電子信箱：yuzu1113@hl.gov.tw

受文者：亞磊數研工程顧問有限公司

發文日期：中華民國111年3月16日

發文字號：府建水字第1110052687號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：0310會議記錄 (376550000A_1110052687_ATTACH1.pdf)

主旨：本府辦理「洄瀾灣流水環境改善工程」之111年03月10日
毛柿林區施工前協調會議紀錄1份，請確實依會議決議內
容辦理，請監造單確實督導承商執行相關事項，請查
照。

說明：依據111年03月10日會議記錄辦理。

正本：行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、花蓮縣花蓮市公所、怡興工程顧問有
限公司、亞磊數研工程顧問有限公司、東鈺營造股份有限公司、洄瀾風生態有限
公司、熊良心生態顧問公司

副本：怡興工程顧問有限公司【花蓮工務所】、本府民政處公共造產科、本府建設處水
利科



發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣政府 開會通知單

受文者：吳武修

發文日期：中華民國111年3月3日

發文字號：府建水字第1110043793號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：工區圖說

開會事由：全國水環境改善計劃「洄瀾灣流水環境改善工程」毛柿
林區施工前說明會

開會時間：中華民國111年3月10日（星期四）下午2時

開會地點：溪畔公園停車場(民權一街)

主持人：張科長世佳

聯絡人及電話：吳武修約用人員 038224127

出席者：行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、花蓮縣花蓮市公所、怡興工程顧問
有限公司、亞磊數研工程顧問有限公司、東鈺營造股份有限公司、洄瀾風生態
有限公司、熊良心生態顧問公司

列席者：

副本：本府建設處水利科

備註：旨因辦理施工前介面協調，隨文檢附相關圖說。

花蓮縣政府

洄瀾灣流水環境改善工程

施工前協調會

一、時間：中華民國 111 年 03 月 10 日（星期四）

下午 14:00

二、地點：溪畔公園停車場

三、出席單位：

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處：

花蓮市公所：

亞磊數研工程顧問有限公司：

洄瀾風生態有限公司：

熊良心生態顧問公司：

本府建設處水利科：

怡興工程顧問有限公司：

東鈺營造股份有限公司：

四、會議結論：

廖星木

1. 本次會議僅針對毛柿林擇伐之原則進行討論。林管處工作站人員會於 4 月先針對該區壓倒木及生長不好的植株進行標記，屆時將請生態檢核團隊一同到場確認，待廠商砍伐過後和縣府確認其疏密程度，如尚未達到要求，則將於 5 月毛柿開花季節判定公母株後再做二次標定。
2. 該區砍除之植栽部分將利用於陸蟹棲地的營造，其餘請營造廠完成作業後通知林管處，林管處將回收再做後續利用。
3. 公路旁近毛柿林擇伐區西區之阿勃勒兩棵，林務局判定其會影響毛柿林之長勢，待公所與水利科確認其權屬關係過後，再協調是否請廠商一併移除；洄瀾風團隊提及物候調查時有觀察到在雀榕旁邊之毛柿長勢不好，林務局判定可將之進行移除。
4. 有關陸蟹區地營造細部設計，會再由生態檢核團隊與設計廠商怡興進行確認。
5. 營造廠提及南濱隔離水道菊池氏細鯽復育區周圍會有另外的廁所工程，雖有化糞池但汙水仍會進入河道，詢問生態檢核團隊對生態是否會有影響，生態檢核團隊回應對生態影響不大，但觀感不佳。
6. 停車場下方喬木移植區喬木移除後將保留原樹樹根，砍除後再新植樹木。樓梯西側區域種植前會再請生態檢核團隊現勘確認種植位置，請營造廠於樹木抵達工區時通知生態檢核團隊前往確認。
7. 為解決南濱隔離水道之魚類問題，目前水閘門為開啟的狀態，待營造廠施工前才會進行關閉。生態檢核團隊計畫於 3/20 下午邀約附近部落及 NGO 等團體進行魚類移置作業，將捕撈到之原生種魚類放回至吉安溪中，並藉由此機會向參與人員進行環境教育，再請水利科提供頭目聯絡方式，確認好時間後會由水利科發文給原民行政科進行後續

作業。

8. 開工日期維持 3/14。

公所表示停車場通往菁華橋之路段為都市計畫道路，但現在並沒有相關工程安排。本次工程僅針對菁華橋及橋頭兩側進行施工作業。