

正本

檔號：107/0699/1
保存年限：5

城拓工程顧問有限公司

函

地址：台北市 114 內湖區陽光街 321 巷
10 號 7 樓
電話：(02)2627-1692
傳真：(02)2627-1693
E-MAIL：us.inc@msa.hinet.net

受文者：桃園市政府水務局水利養護工程科

速別：普通

密等及解密條件：普通

發文日期：中華民國 107 年 8 月 17 日

發文字號：107 桃水八字第 0817001 號

附件：會勘紀錄

檢：納入業務參考，
陳院後文存。
業務助理 呂世彬
1522

主旨：檢送「八角塘周邊環境改善工程」案八角塘農路確認施作位置會勘紀錄，如說明。

林正高啟洲

可。下次應至現場查。

說明：

- 一、本工程八角塘農路改善工項承商放樣完成，因涉及私地與公地之界線，於 107 年 8 月 15 日星期三上午 9 點 30 分邀集彭姓，劉姓及鎮興里黃里長現地會勘並確認位置(詳會勘紀錄)。
- 二、請查照。

代為決行
科長出差

正本：桃園市政府水務局水利養護工程科(330 桃園市桃園區成功路一段 32 號 4 樓)
桃園市平鎮區鎮興里黃里長(桃園市平鎮區鎮興里鎮鑛路 660 號)
傳亞營造有限公司(基隆市信義區深澳坑路 141 巷 6 號)
城拓工程顧問有限公司工管部(114 台北市內湖區陽光街 321 巷 10 號 7 樓)
城拓工程顧問有限公司專案監造工務所(338 桃園市蘆竹區光復路 146 號 12 樓之一)

城拓工程顧問有限公司



土木技師
結構技師

蔡世彬



第 1 頁共三頁

水利養護工程 107/08/20 13:40



1B1070047494 有附件

「八角塘周邊環境改善工程」

農路放樣完成確認現場會勘簽到表

一、會勘時間：107 年 8 月 15 日上午 9 時 30 分整

二、會勘地點：八角塘農路工地現場。

三、出席者：

桃園市政府水務局：呂世勳

鎮興里里長：黃吉來

地主：劉德全 彭成木

城拓工程顧問有限公司：張子裕

傳亞營造有限公司：胡建軒

其他：

五、詳會勘記錄內容：

八角塘農路放樣確認會勘紀錄

本次工程農路拓寬放樣會勘經業主(水務局)、鎮興里黃里長、劉姓地主、彭姓地主、城拓工程顧問公司、傳亞營造有限公司施工廠商、現場會勘後討論決議如下：

1. 經現場勘查後，劉姓地主及彭姓地主、業主(水務局)，對於農路拓寬放樣位置與圖說確認相同無異議，同意本工程施工；另外劉姓地主及彭姓地主希望廠商施工時盡量勿攪動到原農地泥土。
2. 鎮興里黃里長表示因八角塘每年會清除布袋蓮，礙於重機械會進場行駛於農路有可能壓破壞掉新舊路面銜接處，建議於 200K 之後用原既成道路路線位置農路路段加寬至 250cm-300cm(原設計寬度為 200cm-220cm)，讓日後重機械進出場時較不破壞到路面，另外在八角塘道路旁一處約 300cm-500cm 加設低矮欄杆，防止機車或自行車墜入池塘。
3. 在鎮南橋旁新建之廣場因原私地有圍牆與設計上自行車道路徑有所碰觸需於敲除，造成私地與公地無圍牆區隔，鎮興里黃里長表示地主因有飼養大型犬怕日後造成遊客意外發生希望能新設置圍籬長約 60m-70m 來區隔。
4. 經鎮興里黃里長反應後，業主(水務局)表示農路加拓寬牽涉到私地範圍領域，則請設計單位套圖評估後有無影響占用到私有地，

另外八角塘及鎮南橋因安全考量需設置欄杆及圍籬依鎮興里黃里

長建議，請設計單位評估後再辦理設計變更。

5. 本工程上述討論事項設計單位及施工廠商均遵照辦理。