

碧潭堰上游至烏來沿現亮點營造(第1標)渡渡口施工前會勘紀錄

時間：107年2月26日14時30分

地點：現地

主持人：林股長柏宏

記錄：林選賢

出席及與會人員：如簽到簿

結論：

1. 觀光旅遊局同意本局施工廠商由渡渡口停車場進場施作，施工圍籬應不影響人車通行及停車場停車，另施工過程勿影響碧潭風景區107年3月份開始之水舞展演。
2. 有關既有候船涼亭於施工中將進行拆除，請新店區公所協助確認涼亭拆除辦理程序，另施工過程水利局將設置替代通行動線(含替代階梯)，不影響渡船人營運。
3. 有關施工廠商需辦理工區內(渡渡口至上游間)之土方搬運，請先行提送搬運計畫以利後續施作。
4. 請施工廠商施設圍籬時確實保留渡船人員通行動線，並加強導引指示與安全警示，以維民眾安全。

~以下空白~

碧潭堰上游至烏來沿現亮點營造(第1標)渡渡口施工前會勘簽到簿

主辦單位：河川工程科

時間	中華民國 107 年 2 月 26 日		地點	現地
主持人	林柏宏		記錄	林登作
出席人員	單位	職稱	簽名	備註
	新北市政府觀光旅遊局		李元良	
	新北市新店區公所		張易祥	
			陳惠婷	
	新北市政府高灘地工程管理處		吳順正	
	新北市政府水利局水利行政科			
	志勤營造工程股份有限公司		黃士奇	
	弘澤工程技術顧問有限公司		羅錦甫	
	新北市政府水利局河川工程科			