

邀集特生中心、專家學者、NGO團體及地方居民共同討論

1. 107/2/7拜訪特生中心針對貓羅溪兩側高灘地長草區及石虎棲地模式等進行了解，續依水利署指示針對水質淨化與生態棲地營造修正規劃

2. 民眾參與機制：

活動方式	訪談作業	自107/2月起~持續辦理(訪談里長、議員、社區發展協會理事長、專家學者)
	地方工作坊	第一場107/05/10、第二場107/08/01 第三場107/12/27
	居民說明會	自規劃方案完成後辦理2場次
	教育訓練	辦理生態檢核教育訓練課程1場次
邀集單位	將邀請下列各單位共同出席討論本計畫修正提案內容，並據以調整設計： ① 南投縣政府相關單位 ② 南投市公所 ③ 特有生物保育研究中心 ④ 專家學者(地景、生態、水質、水利、觀光等) ⑤ NGO團體 ⑥ 地方居民	
溝通議題	① 資訊公開、公民參與方式 ② 強化河川生態教育 ③ 生態廊道規劃方案討論 ④ 民眾親水環境規劃方案及後續參與維護管理方式討論	



106.08 啟動南投縣前瞻水環境計畫

南投縣水環境改善計畫推動歷程

水環境改善計畫第一批次水利署核定計畫經費

106.09

提交水環境改善計畫整體工作計畫
辦理水環境改善計畫民眾說明會及現勘審查會議
水環境改善計畫三河局審查作業

106.10

106.12

流域綜合治理在地小組會議中部工作坊 (石虎議題)
水環境改善計畫第一批次細部設計作業啟動

提交水環境改善計畫

第二批次改善計畫整體工作計畫

107.01

拜訪特生中心林育秀研究員了解石虎議題
水利署核定計畫經費-
水環境改善計畫第二批次改善計畫

107.02

流域綜合治理在地小組會議中部工作坊
環保署水保處現勘審查作業

107.03

與城鎮之心設計團隊整合協調
NGO團體訪談作業
啟動水環境改善計畫第二批次規劃設計

107.04

召開水環境改善計畫規劃設計第一次工作坊
提出貓羅溪成為守護石虎生態廊道構想
第二、三批次規劃設計方案調整作業
第一批次細部設計圖說修正作業

107.05

107.06

完成水環境改善計畫第一批次工程招標
水環境改善計畫第二批次用地協調會議
水環境改善計畫第二批次地方民眾訪談

水環境改善計畫第一批次工程開工

水環境改善計畫第二批次基本設計方案研擬

107.07

107.08

召開水環境改善計畫規劃設計第二次工作坊
召開水環境第二批次公地撥用民眾說明會

水環境改善計畫第二批次細部設計方案審查

107.09

107.10

水環境改善計畫第二批次細部設計方案修正完成

完成水環境改善計畫第二批次工程招標

107.11

107.12

完成水環境改善計畫動畫及網頁建制
召開水環境改善計畫生態檢核教育訓練
召開民眾說明會

