

東港溪魅力河段環境改善工程

第一次修正(變更設計)施工預算說明書

一、修正預算(變更設計)緣由：

本工程修正施工預算係依據「經濟部水利署辦理工程變更設計暨修正施工預算作業注意事」第5條第1項第1款等規定辦理。有關修正緣由臚列如次：

- (一)本工程「土方工作，近運填方」工項於設計圖圖號B1-01，設計自東港溪萬巒大橋上游河段(工區外)取土載運至本工區，惟自辦工作費項下未編列保全費，需依實修正增列相關經費。案經本110年1月11日派員書面檢核並簽奉核准辦理在案。

二、修正預算(變更設計)內容明細表：

項次	原設計 樁號	原設計內容	修正後 樁號	修正後內容	修正原因	適用法令條款	備註
1	無	無	無	於自辦工作費項下增列保全費。	本工程「土方工作，近運填方」工項設計自東港溪萬巒大橋上游河段(工區外)取土載運至本工區，惟自辦工作費項下未編列保全費，需依實修正增列相關經費。	「經濟部水利署辦理工程變更設計暨修正施工預算作業注意事」5-1-1規定。	

三、修正預算(變更設計)後經費比較表：

項目	原金額(元)	第一次變更金額(元)		變更累計金額(元)		變更後金額(元)
		增加	減少	增加	減少	
發包工作費	40,820,000	-	-	-	-	40,820,000
空污費	108,853	-	-	-	-	108,853
抽驗費	99,115	-	-	-	-	99,115
工程管理費	1,048,032	-	-	-	-	1,048,032
保全費	-	300,000	-	300,000	-	300,000
總工程費	42,076,000	300,000	-	300,000	-	42,376,000

四、經費分擔表：

財源 \ 項目	發包工作費	空污費	抽驗費	工程管理費	保全費	合計
109-B-01020-001-010	-	108,853	-	-	-	108,853
110-B-005-001-003-006	40,820,000	-	99,115	1,048,032	300,000	42,267,147
合計	42,558,000	108,853	99,115	1,048,032	300,000	42,376,000

五、經費來源：重要河川環境營造計畫

中央管流域整體改善與調適計畫