

# 揚塵防治 週報表

110/06/14~110/06/20


# 本週揚塵抑制施作工項

110/06/14~110/06/20

本週因大雨影響

現地無法施工

# 本週工項進度及位置



## 第三區 河道整理

1) 58號越堤河道整理(複式斷面) 0.04公里 進度4.4%

## 第四區 河道整理

2) 自強大橋上游河道整理 0.162公里 進度16.2%



# 各區空拍現況



**第一區**  
200公頃



**第二區**  
40號越堤路



**第三區**  
自橋大橋下稻草蓆沖失



**第四區**  
高鐵橋下游疏濬作業



**第五區**  
西螺大橋攔水土堤沖失



# 110年辦理情形：抑制面積及進度



## 水覆蓋

達成率 **%**

KPI | 已完成  
400 公頃 | 公頃



## 河道整理

達成率 **8%**

KPI | 已完成  
2.5 公里 | 0.202公里



## 綠覆蓋

達成率 **%**

KPI | 已完成  
50 公頃 | 公頃



## 其他覆蓋

達成率 **19.6%**

KPI | 已完成  
450公頃 | 88.3公頃




## 防洪植栽

達成率 **15%**

KPI | 已完成  
4 公里 | 0.6公里

# 辦理情形：全區各項揚塵抑制措施



	第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
水覆蓋					
河道整理			1) 河道整理培厚0.04公里	1) 河道整理0.162公里	
綠覆蓋	1) 防洪林帶0.6公里				
其他覆蓋	1) 稻草蓆鋪設86.5公頃 2) 簡易灑水設施0.9公頃 3) 碎石級配0.9公頃				