

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	108年8月(含以前)	108年9月	108年10月	108年11月	108年12月
<p>第四河川局 「109年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 107/4/25 辦理工程規劃地方說明會，說明崙背大庄堤防堤前培厚工程規劃。 107/11/23、107/12/07、108/02/21 邀集專家學者辦理揚塵抑制討論會議，針對揚塵抑制工法討論其可行性及建議等。 108/01/29、108/03/27 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 108/6/11 辦理工程規劃地方說明會，說明崙背大庄堤防堤前低培厚工程規劃(延續107年度工務課培厚段)。 108/04/26、108/05/28 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 108/07/01、108/08/06 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 108/8/13 辦理108年濁水溪揚塵防制討論會議，邀集專家學者討論揚塵抑制執行中工法及建議。 每周揚塵周報表上網。 	<ol style="list-style-type: none"> 每周揚塵周報表上網。 108/09/02 濁水溪地方說明會 108/09/04 配合廉政宣導會議說明揚塵辦理情形(疏濬廉政說明) 108/09/05 拜訪台塑用電事宜(共識為申請促協金辦理) 108/09/08 揚塵宣導活動(南投木屐寮) 108/09/09、108/09/16 108揚塵契約工作進度會議 108/09/18 台電低電力用電新設登記(台電申請電表資料) 108/09/21 立委現勘資料含新聞稿(署長現勘) 108/09/23 西螺現勘(李明哲議員) 108/09/24 揚塵經濟作物種植說明會(崙背大庄拱天宮) 108/09/25 張縣長現勘 108/09/26 林務局慈心植樹活動現勘 108/09/30 審計查核(1001-1003) 	<ol style="list-style-type: none"> 108/10/02 總工視察 108/10/03 審計部現勘 108/10/07 第19次協調會議(水利署總工) 108/10/14 濁水溪揚塵共同治理平臺第六次會議 108/10/16 愛種樹現勘(遇課長) 108/10/22 環保局現勘揚塵措施施設位置 108/10/24 台電現場複驗完成 108/10/25 拜訪雲林環保局長 108/10/28 麥寮工作坊第7次 108/10/30 王副署長現勘200公頃 108/10/31 經費執行檢討會議 	<ol style="list-style-type: none"> 108/11/05 局長拜訪麥寮中興村長與許高原代表(表示揚塵有改善) 108/11/05 廖萬議員現勘(局長會同雲環保局長) 108/11/06 雲縣府函轉李明哲議員建議提早進場施作 108/11/07 二崙種植申請說明(楊創民) 108/11/08 大義崙排水下游疏濬種植區域確認現勘 108/11/11 空汙防制行動方案(環保署) 108/11/12 經駐警洽草湖村長表示揚塵改善比往年改善許多— 108/11/15 雲環保局監視器位置確認現勘 108/11/16.17 彰化縣環保局三仙膠噴灑 108/11/18 拜訪林務局長 108/11/19 電訪中興村長表示本日有感受到揚塵現像 108/11/26 台塑通知電費計畫補助通過 108/11/26 氣墊船載運 108/11/26 環保署揚塵事件日統計 108/11/27 揚塵抑制措施討論會議 	<ol style="list-style-type: none"> 1081203 種植現勘(109 回填低漥地紀錄) 1081210 雲林縣環保局工程進度追蹤 1081212 行政院濁水溪揚塵改善工作小組第11次會議 1081213 環保局二崙疏濬區空拍配置圖 1081216 填報108年度績效(含局長) 1081217 大義崙上游疏濬討論會議(初步共識機具點工施作攔水土堤引水) 1081224 第20次協調會議(水利署總工) 1081231 交水利署照片(相關揚塵查驗與工作現況)

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	109年1月	109年2月	109年3月	109年4月	109年5月	109年6月
<p>第四河川局 「109年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 109/01/02-109年度濁水溪揚塵抑制工作討論會議1 109/01/02 台電電桿設置現勘(台電說不用發紀錄-受理號碼08061561) 109/01/06 中央管河川疏濬土石無償提供使用作業要點修正規定----- 109/01/07 大義崙排水下游疏濬說明會議(雲縣長說明有錄影) 109/01/07 水政組提報-部長立法院9-8會期口頭施政報告內容 109/01/07 竹山吊運氣墊船2部與泵浦3台 109/01/08 相關揚塵會議資料(提供主工予9局參考) 109/01/08 提供課長新增1.5億經費說明 109/01/09 提報全國水利傑出貢獻獎--- 109/01/13 拜訪台電雲林分處(同局長) 109/01/14 大沙丘馬鞍藤植栽活動 109/01/20 提供縣府資料(水利處疏濬照片) 109/01/21 麥寮汽電股份有限公司同意補助195.7萬 109/01/22 總工視察200公頃大沙洲(水利署外聘專家現勘) 	<ol style="list-style-type: none"> 109/02/02 麥寮PM10指數達328 經查證為寺廟活動 109/02/02 與03日彰縣三仙膠噴灑自強大橋上游低灘地三仙膠應變噴灑面積共25.3公頃 109/02/03 各標案(108年度)進度(揚塵工作小組討論會議-局長主持)2 109/02/04 水利署督導疏濬(查驗地盤線) 109/02/04 函報水利署補助2600萬後續擴充經費 109/02/06 林務局現勘種植位置 109/02/13 水政組揚塵預算會議 109/02/14 蘇治芬林內伏流水現勘 109/02/17 行政院工作小組會議第12次 109/02/26 愛種樹現勘(小娟) 109/02/27 署長指示追蹤行政院列管事項(營造複式斷面減少河中島積極辦理) 	<ol style="list-style-type: none"> 109/03/06 水利署填報資料(0217 面報追蹤表與每月報行政院) 109/03/09 吹南風北岸揚塵嚴重濁水溪各測站數值(大城風速8.7PM10為78) 109/03/10 彰化縣環保局揚塵聯繫會議 109/03/11(1090311-12)「揚塵防制工作經驗交流」教育訓練 109/03/11 拜訪二崙鄉前代表楊創民(出海口種樹與NO4越堤申請事宜) 109/03/12 台中港生物膠膜現勘(郭義浩博士加賴) 109/03/13 西螺大橋劉建國蝴蝶花海經費補助現勘 109/03/17 竹塘現勘(高鐵下游右岸) 109/03/18 彰化環保局鋪設雜枝現勘 109/03/20 麥寮濁水溪整治工作坊第8次會議 109/03/20 監察院揚塵統計資料 109/03/25 雲縣環保局訪問局長(108年度成果) 109/03/25 橋梁討論會議 109/03/26 報導-文蛤廢殼再利用 防濁水溪揚塵 109/03/31 彰化環保局鋪雜木 	<ol style="list-style-type: none"> 109/04/01 揚塵討論會議(局長)3 109/04/06 水利署總工協調會(第21次) 109/04/07 水利署揚塵考核(含總報告) 109/04/21 遠程期初報告 109/04/22 台塑頒發感謝狀 109/04/22 拜訪麥仔寮書店(吳明宜) 109/04/22 麥寮公所土方開始出料 109/04/23 大庄堤後填方地盤線查驗 109/04/24 馬鞍藤查驗數量 109/04/29 工程行政督導(107年度揚塵緊急應變措施) 	<ol style="list-style-type: none"> 109/05/01 行政院面報(處長) 109/05/05 遠程20公頃沙丘綠覆種植試驗 109/05/06 揚塵工作小組會議(管理課長-內部) 109/05/06 檢送補發收據說明(台電) 109/05/08 向張縣長簡報揚塵防制成效 109/05/12 水規所攔河壩期中報告審查--- 109/05/12 麥寮工作坊(規劃課在地創生) 109/05/19 署長視察伏流水 109/05/20 超前進度列管會議(200公頃大沙洲617前完成)(總工列管) 109/05/25 局長揚塵工作小組會議(107-109總報告與成果影片剪輯) 	<ol style="list-style-type: none"> 109/06/01 西濱現勘(水規所取土) 109/06/01 局長揚塵工作小組會議 109/06/11 專家諮詢會議(規劃課) 109/06/16 行政院現勘

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	109年7月	109年8月	109年9月	109年10月	109年11月	109年12月
<p>第四河川局 「109年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1090703 提供水利署可種植植栽位置(21公頃) 2. 1090706 能源局 200公頃現勘(能源局) 3. 1090707 行政院會議-研商濁水溪揚塵防制及改善行動方案(110年-113年)草案規劃內容 4. 1090707 副總統視察 5. 1090710 雲林縣再生能源合作工作小組第二次會議 6. 1090713 民事異言堂記者(劉建國國辦公室) 7. 1090716.17 民視記者採訪(訪綱) 8. 1090716 行政院院會 9. 1090717 行政院調查敘獎事宜 10. 1090727 林務局現勘測量植栽地點 11. 1090727 麥寮地方創生 12. 1090729 行政院關心西螺堤防遊憩設施辦理情形 13. 1090729 簡任訓訪談施陽東課長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1090803 拜訪二崙鄉長、崙背鄉長 2. 1090805 雲林縣消防局函覆氣墊船財產移撥單 3. 1090806 雲林縣府討論麥寮地方創生計畫 4. 1090810 署長視察揚塵辦理情形 5. 1090811 揚塵工作小組會議 6. 1090819 國營會前查核督導 7. 1090821 揚塵工作小組會議_第9次 8. 1090824 總工協調會 9. 1090825 公私協力工作坊(109年)揚塵走讀(社區大學全國促進會舉辦) 10.1090826 行政院地方創生會報--- 11.1090826 河川揚塵防制推動及改善工作坊(環保署舉辦) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0901 吳明宜代表_地方創生地點現勘 2. 0903 水利署現勘(走動式督導) 3. 0908 林務局水防道路現勘 4. 0910 行政院協商水防道路快速道路事宜 5. 0914 國營會查核 6. 0915 環保署空污委員現勘 7. 0918 水利署揚塵協調會議(了解中秋節揚塵抑制整備情形) 8. 0921 揚塵數位化開會資料 9. 0922 揚塵工作小組會議_第10次 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1002 議員、民眾陳情現勘(廖萬鋪設級配) 2. 1005 二崙楊代表創民與種植民眾討論會議 3. 1005 拜訪二水公所(陳素月立委建議)(定1116現勘位置) 4. 1007 工程查核缺失改善檢討會議 5. 1008 地方創生會議 6. 1008 總工視察(含速報單) 7. 1012 七河局與屏東環保局參訪(其他機關觀摩) 8. 1012 第七河川局觀摩 9. 1013 麥寮工作坊(第9次) 10. 1018 署長視察資料(含速報單與新聞稿與照片) 11. 1020 揚塵陳情現勘(大庄64號越堤路疏濬填方區域) 12. 1021 大城國小揚塵踏勘(財團法人成大研究發展基金會) 13. 1029 揚塵內稽(規劃課) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1091103_記者採訪簡報(聯合報) 2. 1091105 揚塵工作小組會議_第11次 3. 1091110 經濟部採購專案稽核 4. 1091116 二水公所現勘確認植栽位置(疏濬培厚區) 5. 1091117 拜台電處長(1126下午處長親自現勘) 6. 1091119 西濱下防塵網查驗 7. 1091119 越堤路40號攔水土堤查驗 8. 1091119 越堤路74號稻草與土堤查驗 9. 1091120 濁水溪出海口河床大火燃燒致空污因應會議 10. 1091124 中興大學工程觀摩(環教大學生) 11. 1091127 第六河川局志工參訪麥寮出海口200公頃(環教志工) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1091201 台灣災害管理學會獲獎(揚塵防制團體)(含新聞稿) 2. 1091202 拜訪林務局南投林區管理處處長 3. 1091204 空氣品質不良季節空氣污染跨區合作預防應變小組會議((環保署南區)) 4. 1091208 西螺會勘鋪設稻草蓆(劉建國立委服務處) 5. 1091214 向劉建國報告揚塵進度(新聞有報導)----107-109統計比較106 6. 1091217 西螺前瞻計畫現勘 7. 1091217 專家學者現勘 8. 1091217 現勘NO64農民種植西瓜 9. 1091218 雲林縣環保局河川裸露地改善示範觀摩及說明會(環教小朋友) 10. 1091229 彰化縣環保局河川揚塵觀摩(環教小朋友) 11. 1091230 現勘裸露地揚塵(最嚴重一天) 12. 1091230 麥寮工作坊第10次

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	110年01月	110年02月	110年03月	110年04月	110年05月	110年06月
<p>第四河川局 「109年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」 「110年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫(開口契約)」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1100104 中國時報報導黑面琵鷺 2. 1100104 寒冬鳥況精采濁水溪百鳥爭豔黑面琵鷺翱翔(中國時報) 3. 1100104 濁水溪揚塵防制工作治理成效(各年度面積) 4. 1100104 總工協調會(含現勘) 5. 1100105 最有利標須知討論會議(揚塵標案) 6. 1100105 變更會勘 7. 1100106 沙洲 200 公頃加密部驗與西濱上土堤部驗 8. 1100108 揚塵工作小組會議第 12 次(局長) 9. 1100111 外傘頂洲會議(水利署曹副署長) 10. 1100121 麥仔寮書店討論會議 11. 1100122 雲縣府雷厝排水現勘 12. 1100122 總工現勘 13. 1100125 西濱下變更現勘 14. 1100128 西螺會勘(周副主任與西螺鎮公所課長) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1100204 同意揚塵 7 案採最有利標方式辦理 2.1100203 複式斷面建置與河川公地種植位置確認會勘(大庄種植) 3. 1100205 春節連假揚塵抑制聯繫會議 4. 1100208 防塵網部驗(200 公頃) 5. 1100208 林務局麥寮出海口植樹位置確認現勘(會同林務局) 6. 1100209 電子報(424 期濁水溪揚塵防制不間斷) 7. 1100209 稻草自強大橋上下游蓆鋪設查驗 8. 1100219 企業媒合會簡報(會同台塑與麥仔寮現勘) 9. 1100219 稻草蓆查驗(200 公頃河中島) 10. 1100220 水利署核定 110 年度揚塵改善目標(裸露地改善維持 1000 公頃) 11. 1100225 水規所討論出海口攔河堰事宜 12. 1100225 雲環保局提供露天燃燒事件紀錄 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1100303 中時新聞報導-生態保育成鳥類天堂 濁水溪麥寮段列國土綠網 2. 1100302 清理堤防(木棉花道)現勘 3. 1100304 消防通道確認現勘 4. 1100304 揚塵評選審議會議 5. 1100305 林務局函請提供種植場地 1.37 公頃(0305 現勘) 6. 1100311 西螺公所現勘 7. 1100311 雲林縣府行政團隊出海口見習之旅 8. 1100313 木棉花道活動-揚塵宣導設攤 9. 1100314 麥寮「賣力跑」活動 10. 1100317 二清潔隊提前灘地現勘(陳情施作複式斷面保護工) 11. 1100322 出海口鳥類資料(自由時報新聞報導) 12. 1100322 驗收紀錄(自強上下游鋪稻草) 13. 1100325 水利署考核 14. 1100329 濁水溪揚塵抑制自動化控制模組及設備建置期審查 15. 1100330 第 11 次麥寮工作坊 16. 1100331 林務局邀專家學者現勘 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1100401_蘇洽芬立委相關影像資料 2. 1100403 聯合報報導出海口鳥類 3. 1100406 複式斷面土方部驗 4. 1100407 汲水設施維護等作業施工界面會勘 5. 1100409 第 7 河川局邀請觀摩揚塵 6. 1100411 濁水溪出海口 南岸生態 7. 1100412 廉能作為與透明公開措施 8. 1100415 出海口 200 公頃現勘與植樹確認 9. 1100415 西濱下變更會勘 10. 1100416 勘查河道狀況 11. 1100416 複式斷面期初審查 12. 1100419 稻草蓆部驗(西濱下 200 公頃) 13. 1100420 聯合報-報導環保署空品改善評比雲林縣特優 14. 1100422 出海口 200 公頃鳥類黑面琵鷺(張俊彰老師提供) 15. 1100422 攝影師空拍西螺大橋 乾枯濁水溪成大地畫布(自由時報報載) 16. 1100423 觀摩河川揚塵防制示範觀摩及交流論壇工作坊(環保署)--- 17. 1100429 西濱下級配部驗 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1100503 大庄地盤線查驗 2. 1100503 拜訪崙背鄉長 3. 1100503 濁水溪揚塵改善行動方案 107 年至 109 年成效報告(遠程) 4. 1100504 「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」會議 5. 1100504 竣工確認會勘植栽與中沙至自強) 6. 1100504 複式斷面工作小組會議(陽明交大) 7. 1100505 記者採訪濁水溪斷流(TVBS) 8. 1100506 汲水設施 200 公頃機具查驗 9. 1100507 西濱上變更修正會勘與西濱下稻草查驗 10. 1100507 簽派專家學者會議(規劃課提供參考) 11. 1100510 西濱至出海口河川環境規劃工作坊 12. 1100511 嘉義大學環境參訪(西螺大橋) 13. 1100519 崙背複式斷面水管查驗 14. 1100521 西濱大橋上下游裸露地勘查 15. 1100526 稻草查驗 (200 公頃 NO.16 至 22) 16. 1100527 水利署考核 109 年防制成效優等 17. 1100527 西濱下游稻草部驗 18. 1100527 植栽進場抽查(汲水設施標) 19. 1100528 出海口現勘監測器位置(陽明交大) 20. 1100528 新設 200 公頃電表完成報竣 21. 1100531 植栽 109 年度總驗 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1100601200 公頃大沙洲巡查(汲水設施標) 2. 1100601 彰化環保局現勘大城鋪設葡萄藤枝位置 3. 1100602 中沙至自強 109 年總驗收 4. 1100602 出海口 200 公頃增設電表台電掛表 5. 1100607 西濱下稻草蓆鋪設部分驗收(18 公頃) 6. 1100610 (110 植栽大庄地盤查驗照片) 7. 1100611 西濱下竣工確認 8. 1100617 評選(110 年度揚塵改善計大義上下游) 9. 1100618 汲水設施部分驗收 10. 1100621 豪雨記錄(大庄填土及西濱大橋) 11. 1100622 西濱上竣工確認 12. 1100624 雷排水會勘 13. 1100625110 年水溪揚塵改善計第 1 次工作小組會議-- 14. 1100625 水利署回復政院說明(複式斷面規劃與施作期程) 15. 1100625 植栽標會勘 16. 1100628 職安衛生設備查驗(汲水標) 17. 1100629 內部控制(規劃課-揚塵) 18. 1100630 高公局橋梁改建工程會勘-中沙下左岸

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	110年07月	110年08月	110年09月	110年10月	110年11月	110年12月
<p>第四河川局 「110年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫(開口契約)」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1100706 拜訪蘇治芬立委提供精簡版防治成效說明與地下水補注) 1100708 行政院說明複式斷面執行情形(吳澤成政委招開) 1100712 與署長有約評選 1100713 中沙大橋下裸露地揚塵抑制措施會勘 1100716 越堤路 39 號南側灘地防洪植栽會勘 1100720 工務課金質獎許厝寮會勘(局長)地方協會村長代表與議員) 1100720 水利署推動植樹造林研商會議 1100721 研商外傘頂洲沙灘流失問題因應對策第 4 次協調會議記錄 1100721 烟花颱風外圍環流高鐵下自下西濱下接有揚塵 1100722 烟花颱風外圍環流高鐵下自下西濱下揚塵記錄) 1100723 烟花颱風外圍環流高鐵下自下西濱下揚塵記錄) 1100726 植栽標濕水線佈設數量查驗 1100727 防塵網材料進場查驗(大義至出海口) 1100727 塵小組會議(課內) 1100728 植栽 109 植栽)退保固現勘與出海口環保局現勘 1100730 揚改善簡易設施西濱大橋下游驗收(總驗)及河道整理現勘 	<ol style="list-style-type: none"> 1100802 揚塵區域巡查 1100803 中水局電治提出水利建造物登記 1100804 用印資料(委託書電機技師) 1100804 空品惡化緊急防制辦法(環保署) 1100805 行政院補充說明 1100805 揚塵第 2 次工作小組會議 1100806 第 110 年第 1 次督導會議 1100807 盧碧颱風外環流豪大雨- 1100809 行政院月核備資料(依此範例填具) 1100818 行政透明推動小組會議 1100818 雲環保局空汙防治說明會 1100818 揚塵第 3 次工作小組會議 1100819 彰化環保局空汙說明會 1100820 署長有約(公私協力案件)評選現勘 1100823 植栽標第一次部分驗收 1100827 中沙大橋下裸露地揚塵抑制措施會勘 1100827 電子報(濁水溪揚塵好發期將近 水利署提前盤點整備) 1100831 署長聽取揚塵現況辦理情形(含新聞稿與大事紀要) 	<ol style="list-style-type: none"> 110 年_台塑用電補助申請書(含每月電費經費) 1100903 崙背專家學者會議 1100906 揚塵第 4 次工作小組會議(局長室_揚塵小組會議_中秋節前進場工作) 1100907 麥寮工作坊第 12 次會議 1100914 召開「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」執行第 24 次協調會議 1100915 林務局 111 年度植栽位置現勘 1100916 西濱大橋現勘 1100926 揚塵措施緊急說明 1100929 崙背地方說明會(交大複式斷面說明) 	<ol style="list-style-type: none"> 1101001 林務局 111 年度植栽位置現勘測量(10 號越堤段) 1101001 揚塵第 5 次工作小組會議 1101001 彰化縣政府葡萄藤枯枝再利用情形視察 1101004 濁水溪河川揚塵防制中、長期策略研商會議 1101005 地盤線查驗(64 號越堤段至大義崙排水) 1101006 二崙地方說明會(複式斷面說明) 1101008 林務局 111 年度植栽位置現勘(雲林縣西螺大橋廣場前) 1101008 提供雲林縣麥寮鄉、二崙鄉及西螺鎮等堤外河川公地造林前專家學者會勘紀錄(會同林務局現勘) 1101012 針對圓規颱風造成揚塵事件說明 1101013 西螺地方說明會(複式斷面說明) 1101013 麥寮-針對揚塵日說明 1101015 防塵網查驗(200 公頃) 1101018 彰化環保局揚塵改善預計案件會勘(53 號越堤段) 1101020 麥寮地方說明會(複式斷面說明) 1101027 揚塵第 6 次工作小組會議(局長室) 1101028 濁水溪東水攻砂創意措施提案 	<ol style="list-style-type: none"> 1101101 水利署督導 1101104 消防通道確認現勘 1101108 副座揚塵督導 1101108 植樹統計成果表 1101108 變更現勘及查驗(西濱下) 1101109 植樹減碳會議 1101110 義庄村民陳情揚塵嚴重 1101118 彰化縣環保局聯繫會議 1101118 劉建國立委現勘與署長(速報單) 1101122 雲縣長現勘 1101123 高鐵下第二區完成蓄水 1101123 署長有約公私協力頒獎 1101129 高鐵下疏濬工區與大城 27 越堤路工區協調現勘 1101130 鐵路橋上游便道旁植栽(提供彰化縣環保局) 	<ol style="list-style-type: none"> 1101201 中水局函請填報水利建造物資料 1101205 雲林環保局環教 1101206 揚塵第 7 次工作小組會議 1101207 退 200 植栽保固現勘 1101209 綠美化變更會勘 1101209 環境維護退保固會勘 1101214 越堤路 12 號廢棄物現勘 1101215 崙背 40 號越堤段防塵網查驗 1101216 政風室廉政透明會議 1101217 環保署轉行政院加強揚塵辦理事項 1101222 工務課許厝寮工程說明會 1101223 水利署行政督導 1101224 植栽退保固勘查 1101227 濁水溪揚塵抑制自動化控制模組及設備建置成果報告(初稿) 1101231 濁水溪下游河道複式斷面維持策略成果 1-2

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	111年01月	111年02月	111年03月	111年04月
<p>第四河川局 「110年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫(開口契約)」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0104 外傘頂洲第3次進度列管會議 2. 0104 雲林縣政府水利處現勘排水改善(副局長與會) 3. 0105 水防道路側植栽工務課規劃(定稿) 4. 0107 雲縣環保局現勘200公頃(台東環保局長) 5. 0110 林務局小花蔓澤蘭會議 6. 0111 「雲嘉南高屏空氣品質污染防制區域合作協商交流會議」 7. 0111 水利署推動植樹減碳第一次列管會議 8. 0113 工作小組會議第8次 9. 0114 工務課導移排水溢堤現勘 10. 0114 彰化環保局現勘鋪設資材位置 11. 0117 工務課施工土堤現況(北岸興山公園堤前) 12. 0117 越堤74號低灘土堤施工現況 13. 0119 行政督導回復資料 14. 0120 署長視察 15. 0122.23 二崙電塔橋水覆狀況 16. 0125 副總現勘 17. 0126 春節連假揚塵抑制聯繫會議 18. 0127 電子報供稿(474期) 19. 0127 簡正邀水規所討論衛星影像事宜 20. 0128 植栽標第2次部驗 21. 許厝寮資料_規劃課提供 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0207 春節期間監測資料 2. 0211 彰化縣環保局鋪設計畫(高鐵下2.5公頃)(配合收回河川公地達3點多公頃) 3. 0211 環保署提供資料各區照片(1月份) 4. 0215 水利署可植樹土地盤點表 5. 0215 彰化環保局現勘(牡蠣殼鋪設位置及高鐵下位置確認) 6. 1110208 洪副總揚塵工區視察 7. 1110209 水利署速報單(協助台東卑南溪揚塵改善案) 8. 1110221 建議敘獎與頒發獎狀名單(廠商及機關) 9. 1110224 雲林縣營建工程空氣汙染防制設施管理辦法修正法令宣導說明會 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0303 工務課抽砂區現勘(簡正) 2. 0304 環保署現勘 3. 0306 蘇洽芬立委現勘許厝寮工程(新聞報導) 4. 0307 行政督導缺失回復2 5. 0309 署長防汛整備座談 6. 0314 函復彰化縣環保局鋪設資材(高鐵下1.7公頃) 7. 0315 政府服務獎 8. 0317 彰化縣環保局聯繫會議 9. 0318 副局長進度列管會議結論(揚塵開口契約協助填覆雷厝花台土方) 10. 0318 閒置漁塭生態環境營造工作坊 11. 0321 新竹市政府參訪 12. 0322 東螺社大_林淑玲_出海口200公頃_綠覆種植體驗 13. 0323 創意提案追蹤(0408前函復) 14. 0324 水利署外傘頂洲控管會議 15. 0325 水利工程淨零碳排討論會(局內-副局長主持) 16. 0325 回復水利署說明影像紀錄方式 17. 0328 空氣污染防制方案經費實際支用調查 18. 0328 提供環保署函文民眾勿整地資料 19. 0329 水政組提供年度揚塵管控面積說明 20. 0329 彰化縣環保局鋪設計畫書(7號越堤路) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1100105 水防道路側植栽工務課規劃(定稿)----- 2. 1110401 揚塵防制成果影片_外景拍攝 3. 1110401 雲林縣政府鋪設枯枝位置資料 4. 1110406 行政院追蹤辦理情形補充說明 5. 1110406 政府服務獎(0406前函報) 6. 1110408(484期)電子報供稿(有關濁水溪地方創生公民一同加入揚塵永續防制事宜) 7. 1110408 創意提案計畫110年度推行成果說明資料 8. 1110408 創意提案追蹤0323署函文(0408前函復) 9. 1110412 行政院提醒補充說明 10. 1110413 彰縣環保局現勘 11. 1110414 第二河川局觀摩 12. 1110420 評選 13. 1110422 水利署工務組採購不定期抽查 14. 1110422 揚塵考核 15. 1110427_木屐寮_植樹驗收