

2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉


05月20日




本日揚塵空品監測

麥寮
測站

WS:風速 WD:風向 RH:相對濕度



崙背
測站



➤ 本日未發布揚塵警報

麥寮

日累積雨量 0mm

崙背

日累積雨量 0mm

➤ 資料來源:環保署空氣品質監測網

➤ 資料來源:環保署空氣品質監測網





各區空拍現況



第一區
出海口 0號井



第二區
西濱大橋上下游



第三區
跨河電塔下游




第四區
自強大橋上游



第五區
西螺大橋上游



每日施工項目及位置



西濱下游北岸_簡易灑水系統



111年

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



河道整理

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率/ 22.4%



防洪植栽

KPI / 6 公里
已完成 / - 公里
達成率/ - %



綠覆蓋


KPI / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / 11公頃
達成率/ 2.4%

揚塵抑制措施



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線4公頃				