


2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉


05月02日




本日揚塵空品監測

本日未發布揚塵警報

麥寮
測站



崙背
測站



本日雨量監測

麥寮
測站

麥寮 (麥寮鄉)

10分鐘累積雨量

0

1小時累積雨量

0

日累積雨量

9.0

返回

崙背
測站

崙背 (崙背鄉)

10分鐘累積雨量

0.5

1小時累積雨量

0.5

日累積雨量

18.5

返回



各區空拍現況



第一區

出海口疏濬



第二區

西濱大橋上游



第三區

大義崙河道下游



第四區

自強大橋上游




第五區

西螺大橋上游



每日施工項目及位置



西濱上南岸_河道整理



施工現場下雨 暫停施工



111年 揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

➤ 抑制面積

➤ 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 0公頃
達成率 / 0%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 0.03公里
達成率 / 0.01%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 0公頃
達成率 / 0%

防洪植栽




KPI / 4公里
已完成 / 0公里
達成率 / 0%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 0公頃
達成率 / 0%

揚塵抑制措施



| 第1區 麥寮鄉 | 第2區 崙背鄉 | 第3區 二崙鄉 | 第4區 西螺鎮 | 第5區 西螺鎮 |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 水覆蓋 | 水覆蓋 | 水覆蓋 | 水覆蓋 | 水覆蓋 |
| 河道整理 | 河道整理 1) 河道整理0.03公里 | 河道整理 | 河道整理 | 河道整理 |
| 綠覆蓋 | 綠覆蓋 | 綠覆蓋 | 綠覆蓋 | 綠覆蓋 |
| 其他覆蓋 | 其他覆蓋 | 其他覆蓋 | 其他覆蓋 | 其他覆蓋 |