


2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉

05月03日



本日揚塵空品監測

本日未發布揚塵警報

麥寮
測站



崙背
測站





各區空拍現況



第一區

出海口疏濬



第二區

西濱大橋上游



第三區

大義崙河道下游



第四區

自強大橋上游




第五區

西螺大橋上游



每日施工項目及位置



西濱上南岸_河道整理



1110916

1110926

111年

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



防洪植栽

KPI / 6 公里
已完成 / - 公里
達成率/ - %



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



綠覆蓋

KPI / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



河道整理


KPI / 2.5公里
已完成 / 0.08公里
達成率/ 3.2%



其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

揚塵抑制措施



第1區 麥寮鄉	第2區 崙背鄉	第3區 二崙鄉	第4區 西螺鎮	第5區 西螺鎮
水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理 1) 河道整理0.08公里	河道整理	河道整理	河道整理
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋