

2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉


05月13日




本日揚塵空品監測

麥寮
測站

WS:風速 WD:風向 RH:相對濕度



崙背
測站



➤ 本日未發布揚塵警報

➤ 麥寮

日累積雨量 2.5mm

➤ 崙背


日累積雨量 2.5mm

➤ 資料來源:環保署空氣品質監測網


➤ 資料來源:環保署空氣品質監測網



各區空拍現況



每日施工項目及位置



西濱上南岸_河道整理



111年

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



河道整理

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率/ 22.4%



防洪植栽

KPI / 6 公里
已完成 / - 公里
達成率/ - %



綠覆蓋


KPI / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / 7公頃
達成率/ 1.6%

揚塵抑制措施



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃				