

2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉


06月29日




本日揚塵空品監測

麥寮
測站

WS:風速 WD:風向 RH:相對濕度



崙背
測站



資料來源:環保署空氣品質監測網

本日未發布揚塵警報

麥寮

日累積雨量 2 mm

崙背

日累積雨量 0.5 mm

資料來源:環保署空氣品質監測網



各區空拍現況



第一區
西濱大橋下游



第二區
西濱大橋上游



第三區
58號越堤路




第四區
自橋大橋上游



第五區
西螺大橋上游



每日施工項目及位置



西濱下北岸_複式斷面_培厚植栽



111年

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



河道整理

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率/ 22.4%



防洪植栽

KPI / 4 公里
已完成 / 1.45公里
達成率/ 36.3%



綠覆蓋


KPI / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / 25.7公頃
達成率/ 5.7%

揚塵抑制措施



第1區 麥寮鄉	第2區 崙背鄉	第3區 二崙鄉	第4區 西螺鎮	第5區 西螺鎮
水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里				
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃				