

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	107 年 9 月(含以前)	107 年 10 月	107 年 11 月	107 年 12 月	108 年 1 月	108 年 2 月	108 年 3 月	108 年 4 月
第四河川局「加走寮溪瑞興堤防河川環境改善工程」	一、107 年 09 月 04 日，邀集專家學者，召開設計原則審查會議，公開規劃資訊。		一、107 年 11 月 08 日，召開「107 年度期中增辦工程資訊說明會」，說明並提供工程相關資訊，鼓勵參與投標。 二、107 年 11 月 09 日製訂招標文件，上網公開招標。 三、107 年 11 月 13 日召開地方說明會。 四、107 年 11 月 22 日製作決標公告，上網公開得標廠商等相關資訊。 五、上傳水利署「工程行政透明專區」計地方說明會相片及簡報檔等資料。	一、107 年 12 月 07 日，將工程案件資料，先行提供相關地方檢察署及警察局參考，俾跨域合作事先防範弊端發生。 二、107 年 12 月 18 日，會同地方里長及相關單位，辦理現地會勘，確認工程入口意象施設位置。	一、更新水利署「工程行政透明專區」，包含承攬廠商、預定開工日、實際開工日及預定完工日等資料。 二、108 年 1 月 7 日，召開本局 108 年第 1 季行政透明推動小組會議。 三、108 年 1 月 15 日會同地方里民及里長，辦理現地會勘，確認工程入口意象施設位置。		一、108 年 3 月 15 日拜會地方里長，召開第一次公民參與廉政平台。	一、108 年 4 月 12 日拜會地方里長，召開第二次公民參與廉政平台。 二、取土計畫書核定後，即提供相關地方檢察署及警察局參考，並會同本局管理課河川駐衛警及地方派出所辦理共同會勘，俾跨域合作事先防範弊端發生。 三、108 年 4 月 26 日召開本局 108 年第 2 季行政透明推動小組會議。