

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	108年8月(含以前)	108年9月	108年10月	108年11月	108年12月
第四河川局「109年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」	<ol style="list-style-type: none"> 107/4/25 辦理工程規劃地方說明會，說明崙背大庄堤防堤前培厚工程規劃。 107/11/23、107/12/07、108/02/21 邀集專家學者辦理揚塵抑制討論會議，針對揚塵抑制工法討論其可行性及建議等。 108/01/29、108/03/27 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 108/6/11 辦理工程規劃地方說明會，說明崙背大庄堤防堤前低培厚工程規劃(延續107年度工務課培厚段)。 108/04/26、108/05/28 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 108/07/01、108/08/06 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 108/8/13 辦理108年濁水溪揚塵防制討論會議，邀集專家學者討論揚塵抑制執行中工法及建議。 每周揚塵周報表上網。 	<ol style="list-style-type: none"> 每周揚塵周報表上網。 108/09/02 濁水溪地方說明會 108/09/04 配合廉政宣導會議說明揚塵辦理情形(疏濬廉政說明) 108/09/05 拜訪台塑用電事宜(共識為申請促協金辦理) 1080908 揚塵宣導活動(南投木屐寮) 108/09/09、108/09/16 108揚塵契約工作進度會議 108/09/18 台電低電力用電新設登記(台電申請電表資料) 108/09/21 立委現勘資料含新聞稿(署長現勘) 108/09/23 西螺現勘(李明哲議員) 108/09/24 揚塵經濟作物種植說明會(崙背大庄拱天宮) 108/09/25 張縣長現勘 108/09/26 林務局慈心植樹活動現勘 108/09/30 審計查核(1001-1003) 	<ol style="list-style-type: none"> 108/10/02 總工視察 108/10/03 審計部現勘 108/10/07 第19次協調會議(水利署總工) 108/10/14 濁水溪揚塵共同治理平臺第六次會議 108/10/16 愛種樹現勘(遇課長) 108/10/22 環保局現勘揚塵措施設施位置 108/10/24 台電現場複驗完成 108/10/25 拜訪雲林環保局長 108/10/28 麥寮工作坊第7次 108/10/30 王副署長現勘200公頃 108/10/31 經費執行檢討會議 	<ol style="list-style-type: none"> 108/11/05 局長拜訪麥寮中興村長與許高原代表(表示揚塵有改善) 108/11/05 廖萬議員現勘(局長會同雲環保局長) 108/11/06 雲縣府函轉李明哲議員建議提早進場施作 108/11/07 二崙種植申請說明(楊創民) 108/11/08 大義崙排水下游疏濬種植區域確認現勘 108/11/11 空汙防制行動方案(環保署) 108/11/12 經駐警洽草湖村長表示揚塵改善比往年改善許多一 108/11/15 雲環保局監視器位置確認現勘 108/11/16.17 彰化縣環保局三仙膠噴灑 108/11/18 拜訪林務局長 108/11/19 電訪中興村長表示本日有感受到揚塵現像 108/11/26 台塑通知電費計畫補助通過 108/11/26 氣墊船載運 108/11/26 環保署揚塵事件日統計 108/11/27 揚塵抑制措施討論會議 	<ol style="list-style-type: none"> 1081203 種植現勘(109 回填低漥地紀錄) 1081210 雲林縣環保局工程進度追蹤 1081212 行政院濁水溪揚塵改善工作小組第11次會議 1081213 環保局二崙疏濬區空拍配置圖 1081216 填報108年度績效(含局長) 1081217 大義崙上游疏濬討論會議(初步共識機具點工施作攔水土堤引水) 1081224 第20次協調會議(水利署總工) 1081231 交水利署照片(相關揚塵查驗與工作現況)

	109年1月	109年2月	109年3月	109年4月	109年5月	109年6月
第四河川局「109年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109/01/02-109 年度濁水溪揚塵抑制工作討論會議1 2. 109/01/02 台電電桿設置現勘(台電說不用發紀錄-受理號碼08061561) 3. 109/01/06 中央管河川疏濬土石無償提供使用作業要點修正規定----- 4. 109/01/07 大義崙排水下游疏濬說明會議(雲縣長說明有錄影) 5. 109/01/07 水政組提報-部長立法院9-8會期口頭施政報告內容 6. 109/01/07 竹山吊運氣墊船2部與泵浦3台 7. 109/01/08 相關揚塵會議資料(提供主工予9局參考) 8. 109/01/08 提供課長新增1.5億經費說明 9. 109/01/09 提報全國水利傑出貢獻獎--- 10. 109/01/13 拜訪台電雲林分處(同局長) 11. 109/01/14 大沙丘馬鞍藤植栽活動 12. 109/01/20 提供縣府資料(水利處疏濬照片) 13. 109/01/21 麥寮汽電股份有限公司同意補助195.7萬 14. 109/01/22 總工視察200公頃大沙洲(水利署外聘專家現勘) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109/02/02 麥寮 PM10 指數達 328 經查證為寺廟活動 2. 109/02/02 與 03 日彰縣三仙膠噴灑自強大橋上游低灘地三仙膠應變噴灑面積共 25.3 公頃 3. 109/02/03 各標案(108 年度)進度(揚塵工作小組討論會議-局長主持)2 4. 109/02/04 水利署督導疏濬(查驗地盤線) 5. 109/02/04 函報水利署補助2600萬後續擴充經費 6. 109/02/06 林務局現勘種植位置 7. 109/02/13 水政組揚塵預算會議 8. 109/02/14 蘇治芬林內伏流水現勘 9. 109/02/17 行政院工作小組會議第12次 10. 109/02/26 愛種樹現勘(小娟) 11. 109/02/27 署長指示追蹤行政院列管事項(營造複式斷面減少河中島積極辦理) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109/03/06 水利署填報資料(0217 面報追蹤表與每月報行政院) 2. 109/03/09 吹南風北岸揚塵嚴重濁水溪各測站數值(大城風速8.7PM10為78) 3. 109/03/10 彰化縣環保局揚塵聯繫會議 4. 109/03/11(1090311-12)「揚塵防制工作經驗交流」教育訓練 5. 109/03/11 拜訪二崙鄉前代表楊創民(出海口種樹與 NO4 越堤申請事宜) 6. 109/03/12 台中港生物膠膜現勘(郭義浩博士加賴) 7. 109/03/13 西螺大橋劉建國蝴蝶花海經費補助現勘 8. 109/03/17 竹塘現勘(高鐵下游右岸) 9. 109/03/18 彰化環保局鋪設雜枝現勘 10. 109/03/20 麥寮濁水溪整治工作坊第8次會議 11. 109//03/20 監察院揚塵統計資料 12. 109/03/25 雲縣環保局訪問局長(108 年度成果) 13. 109/03/25 橋梁討論會議 14. 109/03/26 報導-文蛤廢殼再利用 防濁水溪揚塵 15. 109/03/31 彰化環保局鋪雜木 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109/04/01 揚塵討論會議(局長)3 2. 109/04/06 水利署總工協調會(第21次) 3. 109/04/07 水利署揚塵考核(含總報告) 4. 109/04/21 遠程期初報告 5. 109/04/22 台塑頒發感謝狀 6. 109/04/22 拜訪麥仔寮書店(吳明宜) 7. 109/04/22 麥寮公所土方開始出料 8. 109/04/23 大庄堤後填方地盤線查驗 9. 109/04/24 馬鞍藤查驗數量 10. 109/04/29 工程行政督導(107 年度揚塵緊急應變措施) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109/05/01 行政院面報(處長) 2. 109/05/05 遠程 20 公頃沙丘綠覆種植試驗 3. 109/05/06 揚塵工作小組會議(管理課長-內部) 4. 109/05/06 檢送補發收據說明(台電) 5. 109/05/08 向張縣長簡報揚塵防制成效 6. 109/05/12 水規所攔河壩期中報告審查--- 7. 109/05/12 麥寮工作坊(規劃課在地創生) 8. 109/05/19 署長視察伏流水 9. 109/05/20 超前進度列管會議(200 公頃大沙洲 617 前完成)(總工列管) 10. 109/05/25 局長揚塵工作小組會議(107-109 總報告與成果影片剪輯) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109/06/01 西濱現勘(水規所取土) 2. 109/06/01 局長揚塵工作小組會議 3. 109/06/11 專家諮詢會議(規劃課) 4. 109/06/16 行政院現勘 5.