

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片

				拍攝日期： 108年11月22日
經濟部水利署第十河川局 (10th River Management Office, WRA, MOEA.)				地點 大漢溪及三峽河匯流口工區
工程名稱 (Project Name)	工程標-大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出標-疏濬工程) Engineering Standard - Dahanxi and Sanxia River Confluence Dredging Project and Separation of Earth and Stone Mining (Expenditure Standard - Dredging Project)			
監造單位 (Construction Supervisor)	經濟部水利署第十河川局管理課 Management Section 10th River Management Office, WRA, MOEA	設計單位 (Designer)	經濟部水利署第十河川局管理課 Management Section 10th River Management Office, WRA, MOEA	
施工廠商 (Contractor)	鈺成營造工程有限公司 Yu-Cheng Construction Co. Ltd	工程概要 (Project Descriptions)	大漢溪及三峽河匯流口疏濬 Dredging of the Dahanxi and the Three Gorges River	
施工期間 (Duration)	民國 108 年 11 月 20 日至 109 年 11 月 13 日 (20/11/2019 ~ 13/11/2020)			
工地主任(負責人) (Site Manager)	張珈誠 ZHANG-JIA-CHENG	電話 (TEL)	0926-052-068	
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	施科題 SHI-KE-TI	電話 (TEL)	02-2671-8666	
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)		(02)89669870#1105	
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央：13.164 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2. 地方： (千元) (Unit:NT\$1,000)			
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :			
				照片編號： 01

說明：
工程告示牌

		拍攝日期： 108年11月28日
		地點 大漢溪及三峽河匯流口工區
		照片編號： 02

說明：
B區施工便道施作

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月09日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
03

說明：

A、B區施工便道及過水路施作



拍攝日期：
108年12月09日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
04

說明：

A、B區施工便道及過水路施作

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業


(支出標-疏濬工程) 施工照片

	拍攝日期： 108年12月10日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 05
說明： A、B區施工便道施作	

	拍攝日期： 108年12月11日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 06
說明： 地梁基礎底層 PC 澆置施作	

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月11日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
07

說明：
鋼筋取樣 D13、D19 各 1 支



拍攝日期：
108年12月12日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
08

說明：
地磅及洗車台基礎鋼筋綁紮及組模施作

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月12日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
09

說明：
地梁鋼筋綁紮及組模施作



拍攝日期：
108年12月12日


地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
10

說明：
地梁鋼筋綁紮及組模施作

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月12日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
11

說明：
地梁鋼筋綁紮及組模施作



拍攝日期：
108年12月13日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
12

說明：
地梁混凝土澆置前檢查

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月13日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
13

說明：
地梁混凝土澆置



拍攝日期：
108年12月13日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
14

說明：
地梁混凝土澆置

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片




拍攝日期：
108年12月14日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
15

說明：
地梁拆模施作



拍攝日期：
108年12月14日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
16

說明：
A區施工便道施作

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月18日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
17

說明：
C區施工便道及過水路



拍攝日期：
108年12月19日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
18

說明：
地磅坡道及洗車台基礎底層PC澆置施作

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
108年12月21日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
19

說明：

地磅主體施設進場安裝



拍攝日期：
108年12月21日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
20

說明：

洗車台寬度丈量

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片

	拍攝日期： 108年12月31日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 21
說明： 15M 地磅施作完成	

	拍攝日期： 108年12月31日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 22
說明： 16M 地磅施作完成	

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片

	拍攝日期： 108年12月31日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 23
說明： 洗車台施作完成	

	拍攝日期： 108年12月31日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 24
說明： 洗車台施作完成	

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 第二期請款施工照片



拍攝日期：
109年01月02日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
25

說明：

C區施工便道施作及雜草清除



拍攝日期：
109年01月07日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
26

說明：

C區土石方挖方 4415.11 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 第二期請款施工照片



拍攝日期：
109年01月08日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
27

說明：

C區土石方挖方 5465.12 公噸



拍攝日期：
109年01月09日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
28

說明：

C區土石方挖方 5997.37 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 第二期請款施工照片



拍攝日期：
109年01月09日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
29

說明：

C區土石方挖方 5997.37 公噸



拍攝日期：
109年01月11日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
30

說明：

C區土石方挖方 5022.39 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 第二期請款施工照片

	拍攝日期： 109年01月11日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 31

說明：
C區土石方挖方5022.39公噸

	拍攝日期： 109年01月11日
	地點 大漢溪及三峽 河匯流口工區
	照片編號： 32

說明：
C區已出料完成

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年03月27日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
33

說明：

A區土石方挖方 9069.65 公噸



拍攝日期：
109年03月30日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區


照片編號：
34

說明：

A區土石方挖方 6240.66 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年04月01日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
35

說明：

A區土石方挖方 8844.12 公噸



拍攝日期：
109年04月05日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
36

說明：

A區土石方挖方 7349.21 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年04月08日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
37

說明：
地磅、管制站基礎拆除復舊



拍攝日期：
109年04月08日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
38

說明：
地磅、管制站基礎拆除復舊

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年04月11日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
39

說明：

A區土石方挖方 3697.34 公噸



拍攝日期：
109年04月14日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
40

說明：

A區土石方挖方 3442.77 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年04月15日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
41

說明：

A區土石方挖方 3446.29 公噸



拍攝日期：
109年04月16日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
42

說明：

A區土石方挖方 3528.40 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年04月17日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
43

說明：

A區土石方挖方 3229.70 公噸



拍攝日期：
109年04月20日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
44

說明：

A區土石方挖方 3211.49 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年04月23日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
45

說明：

A區土石方挖方 3934.23 公噸



拍攝日期：
109年04月27日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
46

說明：

A區土石方挖方 2379.71 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片




拍攝日期：
109年05月01日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
47

說明：

A區土石方挖方 3467.16 公噸



拍攝日期：
109年05月05日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
48

說明：

A區土石方挖方 3519.83 公噸

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年09月24日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
49

說明：
地磅、管制站基礎拆除復舊



拍攝日期：
109年09月25日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
50

說明：
地磅、管制站基礎拆除復舊

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年09月26日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
51

說明：
洗車設備基礎拆除復舊



拍攝日期：
109年09月26日


地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
52

說明：
混凝土塊清運

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年09月26日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
53

說明：
混凝土塊清運



拍攝日期：
109年10月04日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
54

說明：
冷料瀝青載運

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年10月11日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
55

說明：
冷料瀝青載運



拍攝日期：
109年10月14日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
56

說明：
工區整理復舊

大漢溪及三峽河匯流口疏濬工程兼供土石採售分離作業

(支出標-疏濬工程) 施工照片



拍攝日期：
109年07月21日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
57

說明：
防塵網覆蓋施作



拍攝日期：
109年07月21日

地點
大漢溪及三峽
河匯流口工區

照片編號：
58

說明：
防塵網覆蓋施作