

經濟部水利署第十河川局

「110年度淡水河左岸五股段河道整理工程」

施工說明會會議紀錄

壹、會議時間：中華民國110年11月11日(星期四)上午10時整

貳、會議地點：工地現場

參、主持人：邱正工程司鈺翔代

記錄：林聖婷

肆、出席單位及人員：詳參加名單

伍、主席致詞(略)

陸、主辦單位報告(略)

柒、討論事項(略)

捌、出席人員意見及回覆說明：

一、新北市五股區成德里陳次芬里長：

1. 觀音坑溪口灘地逐年淤積，民眾常常陳情希望進行清淤，感謝十河局聽到地方的聲音、推動此工程。
2. 每日預訂出土期間為7:00至18:00，而成泰路與龍米路上班日約7:00開始為上午尖峰時間、約16:00開始為下午尖峰時間，因此請施工廠商再多加考慮每日預訂出土時間及行駛路線(台64線)，避免過度衝擊當地交通。

二、新北市救難協會五股分會：

1. 觀音坑溪到關渡大橋間的救難碼頭，目前只有關渡大橋下游龍米碼頭，常常局限本段救難任務。因此，希望完工後可以留下施工便道，變成簡易斜坡碼頭，以利橡皮船下水執行救難任務。

玖、第十河川局綜合回覆：

- 一、感謝各位與會人員對本工程辦理緣由的肯定，後續施工期間，如民眾有其他意見，歡迎向本工程同仁反應。
- 二、有關預訂出土時間及行駛路線，請朝洋營造有限公司依里長意見及當地現況妥為因應。
- 三、有關施工便道留設為救難碼頭事宜，本局將與施工廠商將進行妥善評估與處置。
- 四、本工程已開工，接下來本局會全力以赴，謝謝大家。

壹拾、散會(上午11時00分)~以下空白~

現場照片(1/2)



現場照片(2/2)

