

## 經濟部水利署第五河川局 開會通知單

受文者：如出列席者

發文日期：中華民國 111 年 1 月 12 日

發文字號：水五工字第 11101004920 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」等 6  
件工程「生態檢核教育會議」。

開會時間：111 年 1 月 19 日（星期三）上午 9 時 30 分

開會地點：本局第三會議室

主持人：吳工務課課長嘉偉

聯絡人及電話：林馳源 05-2550256

出席者：國立臺灣大學(何昊哲)、黎明工程顧問股份有限公司、健原營造有限公司、  
漢彪營造有限公司、長達營造工程有限公司、勝麗營造有限公司、順風營造  
有限公司

列席者：郭任超、陳智恆、周育興、黃柏銓、許朝雄

副本：

抄本：

備註：

- 一、本次會議請與會人員攜帶會議資料與會。
- 二、基於防疫因素，開會人員請一律配戴口罩；各會議室不供應水杯，亦不提供紙杯，請與會人員自行攜帶準備。



三、請「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」、「石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(二期)併辦土石標售」、「石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(一期)併辦土石標售」、「石牛溪上斗南下東明至將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」、「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)併辦土石標售」、「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(六期)併辦土石標售」6案廠商與工務所派代表出席。

## 經濟部水利署第五河川局會議紀錄

- 壹、 會議名稱：110年北港溪生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)生態檢核教育會議
- 貳、 開會時間：111年1月19日(星期三)上午9時30分
- 參、 開會地點：本局第一會議室
- 肆、 主持人：吳工務課課長嘉偉 紀錄：林馳源
- 伍、 出席單位及人員：詳會議出席人員簽名冊
- 陸、 主席致詞：(略)
- 柒、 討論事項：「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」等6件工程「生態檢核教育會議」
- 捌、 出席人員及單位意見：
- 1、石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售  
臺大團隊：
    1. 請確認建議之施工動線是否和實際所採用之施工動線一致。
  - 1、石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(一期)併辦土石標售  
五河局：
    1. 工程屬於河道整理與拓寬並辦理併土石標售，請刪除土石不外運之生態保育措施。
    2. 目前生態廊道共2處，如工務所同意請臺大團隊於圖說上建議施作位置。

1、石牛溪上斗南下東明提段改善工程(二期)併辦土石標售

臺大團隊:

1. 左岸部份有 5 棵樟樹和 1 棵苦楝注意保留。
2. 如確定物種碰到堤防或水防道路需移植，目前初步建議補償採異地移植。

五河局:

1. 樟樹已保留，苦楝請施工廠商尋找，如沒發現請立刻通報五河局。
2. 目前生態廊道共 2 處，如工務所同意請臺大團隊於圖說上建議施作位置。

1、石牛溪上斗南下東明至將軍東明提段改善工程併辦土石標售

臺大團隊:

1. 血桐已保留，會與生態團隊及植物專家共同討論後確認後續處理方式。

1、大湖口溪南勢阿丹提段改善工程(四期)併辦土石標售

五河局:

1. 生態廊道共 2 處，請臺大團隊於圖說上指定位置。

工務所:

1. 圖面標示的工程範圍有誤，右岸實際施作範圍比圖面標

示短。

2. 因本案無諸羅樹蛙高敏感區，建議刪除開工整地及施工期間，大型機具施作避開關注物種諸羅樹蛙繁殖期(4~8月)及避免夜間施工之生態保育措施。

臺大團隊：

1. 保留重要樹種苦楝。採異地移植或補植，請設計廠商(黎明)與施工廠商及工程主辦方確認後回覆。

#### 1、大湖口溪南勢阿丹提段改善工程(六期)併辦土石標售

1. 生態廊道共3處，A工區左右岸各1處、B工區1處。

壹、會議結論：

- (1)、請施工廠商於完工前填列「公共工程生態檢核自評表」並繳交予臺大團隊。
- (2)、請施工廠商每月填列「生態保育措施自主檢查表」並繳交予臺大團隊。
- (3)、施工廠商請依照規劃完成之施工動線進行施工。並對於生態高度敏感區域及關注樹種，在現場須利用黃色警示帶標示範圍，避免施工過程影響。
- (4)、各施工廠商需於職安教育訓練時，再次宣達關注物種介紹、生態保育措施以及施工動線說明。
- (5)、請尚未加入生態檢核群組(施工廠商、臺大生態檢核團隊與工務所)之施工廠商盡速加入，便於施工廠商於現場異常狀

況時進行通報。

壹、 臨時動議：無

貳、 散會。(上午 11 時 00 分)

**「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」等6  
件工程「生態檢核教育會議」**

**簽到表**

時間	2022年1月19日 09:30	地點	三樓遠端監管中心第一會議室
主持人	吳嘉偉(09:33)	紀錄	林馳源(09:30)

出席人員:

單位	職稱	姓名	簽名	備註
第五河川局-工務課	副工程司	黃郁媠	黃郁媠(09:33)	
第五河川局-工務課	副工程司	許朝雄	許朝雄(09:35)	
第五河川局-工務課	工程員	陳智恆	陳智恆(09:33)	
國立臺灣大學	研究助理	王羽萱	王羽萱	
國立臺灣大學	研究助理	許婷婷	許婷婷	
國立臺灣大學	助理教授	何昊哲	何昊哲	
國立臺灣大學	郡升生態公司	許紘郡	許紘郡	
國立臺灣大學	郡升環境生態有限公司	張好蓁	張好蓁	
工務課				
廠商	健原營造	許慧萍	許慧萍	

單位	職稱	姓名	簽名	備註
廠商	品管	薛東榮		
廠商	勝麗營造	林昇翰		
廠商	勝麗	林俊宏		
廠商	員工	黃震漢		
廠商	工地負責人	江水木		
廠商	負責人	蔡雅卉		
科進栢誠工程顧問公司	副理	江銘祥		
黎明工程顧問公司	工程師	胡家逢		
黎明工程顧問公司	工程師	吳敬平		
黎明工程顧問公司	工程師	陳彥均		
黎明工程顧問公司	工程師	林志勇		