

檔 號：

保存年限：

簽

於 工務課  
111年01月20日

發文字號：水五工

聯絡人：陳智恆 052550252#252

主旨：為辦理本局109年度「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)併辦土石標售」工程第一次變更設計暨修正施工預算書案，簽請鑒核。

說明：

- 一、本次變更暨修正預算係因配合雲林縣修正空污費計算標準修正空污費，以利後續辦理核銷作業。
- 二、本案原總工程費8,001萬5,546元整，修正為8,039萬6,334元整，計增加38萬788元整在「經濟部水利署辦理中央管流域整體改善與調適計畫執行作業要點」第二十五條第(三)項規定之2成且在200萬元授權額度內，由本局自行核定。
- 三、依本局採購業務層級表，本案達5,000萬以上由副局長核定。

擬辦：本次變更設計暨修正施工預算書，擬請鈞長同意成立。

裝

訂

線