

經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹 會議名稱：審查「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃設計暨監造」服務實施計畫書

貳 開會時間：111年11月10日(星期四)上午11時00分

參 開會地點：本局第一會議室(三樓遠端監管中心)

肆 主持人：吳副局長明華 紀錄：周育興

伍 出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

陸 主席致詞：(略)

柒 業務單位報告：(略)

捌 出席委員及單位意見：

一、近期待協調工作事項

一 吳副局長明華

- 1 期初階段需辦理之第一場次說明會請考量於11月底至12月中旬召開，議題較易聚焦。
- 2 有關後續各相關單位工作會議，請執行團隊依討論議題性質分別規劃時程召開，避免內容發散。
- 3 由於本案規劃範圍廣大，相關圖資需求可依所需之執行階段分批發文至本局。如五大管線於規劃階段僅與污水管線較具關聯性，其他如自來水、瓦斯等管線可於施工階段就涉及之範圍再提出申請。

二、服務實施計畫書內容

一 規劃課 翁副工程司宜萱

- 1 虎尾鎮雨水下水道系統規劃檢討報告(內含雨水下水道系統圖)需納入收集。
- 2 縣府水利處安慶圳治理計畫屬行政科、浦仔系統逕流分擔規劃屬工程科，業務單位皆不同，資料取得請加以用心。
- 3 北港河流域整體改善與調適規劃112年執行(2/2)，相關資料可逕洽本課。
- 4 地方NGO可納入「虎尾溪社區大學」設址於虎尾科大內，現執行長為張育甄女士，關注議題為農業相關，至諸羅樹

蛙等，過去虎尾鎮未屬諸羅樹蛙密集或敏感分佈區，規劃調查資源在這方面可再考量投入程度。

二 經濟部水利署(書面意見)

- 1 本案服務實施計畫書，原則請依據主契約第二條附件、第三條附件、第五條附件、第七條附件辦理執行。
- 2 本案契約第二條第三項議約協議事項內容，如視需要增加地方說明會場次、生態爭議及公共藝術設置等事項，請一併納入調整修正。
- 3 請確認執行團隊提供之後續設計及監造工作之簽證人員名單是否符合機關簽證需求。

三 工務課長吳嘉偉

- 1 報告書 P.4-8 之團隊組織，標題與內文不符，請執行團隊再加以確認內容一致性。
- 2 依本案契約第七條附件所載，應於決標次日起 20 日內提送「受雇勞工名冊」，請執行團隊確認該工項執行是否合乎契約規定。

四 吳副局長明華

- 1 報告書 P.2-5 之工作計畫流程圖，請再與契約內容檢視核對。如設計階段風險評估報告、生態檢核報告，及監造計畫書等內容皆應於工程招標文件階段完成。
- 2 報告書 P.6-22 之監造綱要計畫，請納入水利署相關規範內容，包括審查時間、流程及章節等。
- 3 請將簡報 P.18-19 所列之初步水質調查規劃內容納入報告書，後續並請依契約規定於調查前 20 天另外提報調查企劃，包括檢查項目、採樣站點與頻率等內容至本局。

玖 結論：

- 一、請都市里人規劃團隊依審查意見修正，並依契約規定期程報局憑辦。
- 二、後續請業務課再仔細檢視契約各階段規定辦理事項後，積極控管及推動。

壹拾 散會。(12時10分)